

라. 일상감사 의견에 대한 사후 이행 철저

【현황】

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조(일상감사) 제3항에 따라 집행부서의 장으로부터 일상감사를 의뢰받은 감사기구의 장은 일상감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있는 경우에는 그에 대한 의견을 집행부서의 장에게 통보¹⁾하도록 하고 있음.
- 따라서, 감사팀장은 위법 또는 부당하여 재검토가 필요한 사안은 집행부서에 감사의견을 ‘부적정’ 으로 통보하고, 해당 건을 반려하여 재검토 후 조치결과를 첨부하여 상신하도록 하고 있으며, 경미하거나 향후 개선이 필요한 사안에 대하여는 ‘의견있음’ 으로 통보하고, 의견에 대한 조치결과를 제출하도록 하고 있음.
- 2016년도에 집행부서의 장이 의뢰한 일상감사 건에 대한 감사팀의 의견 통보현황은 [표 10]과 같음.

[표 10] 2016년도 일상감사 의견 통보현황

(단위: 건, %)

구분		계	주요정책의 업무	계약 업무	예산관리의 업무
건 수	(A)=B+C	693 (100)	89 (12.8)	194 (28.0)	410 (59.2)
적 정	(B)=a+b	666 (96.1)	89 (100.0)	185 (95.4)	392 (95.6)
의견 없음	a	558 (83.8)	74 (83.1)	167 (90.3)	317 (80.9)
의견 있음	b	108 (16.2)	15 (16.9)	18 (9.7)	75 (19.1)
부적정	(C)	27 (3.9)	- (0.0)	9 (4.6)	18 (4.4)

* 감사원 공공감사정보시스템 입력(매분기 말의 다음 달 10일 이내, 감사원 공공감사정보시스템을 통하여 일상감사 실시현황 보고) 기준

1) ‘국립암센터 일상감사 실시기준’ 제11조(감사실시 및 결과조치) ① 감사부서의 장은 일상감사를 요청받은 날부터 7일 이내에 별지 제1호 서식의 일상감사 의견서를 작성하여 사업부서의 장에게 송부하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 감사기간의 연장이 필요한 경우에는 사업부서 장과의 협의를 거쳐 1차에 한하여 7일 이내의 기간을 연장할 수 있다.

【문제점】

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조(일상감사) 제4항에 따르면, 집행부서의 장은 감사기구의 장의 의견에 대하여 적절한 조치를 하고, 조치결과를 감사기구의 장에게 통보²⁾하도록 하고 있으며,
- ‘일상감사기준’ 제13조(사후관리) 제1항 및 제2항에 따르면, 감사부서의 장은 사업부서의 일상감사 조치결과에 대한 이행여부 확인·점검 등 사후관리를 철저히 하도록 하고 있음.
- 따라서, 집행부서의 장은 감사팀의 일상감사 의견에 대하여 제출한 조치결과(조치계획 포함) 대로 사후 이행을 충실히 하여야 하나 2016년 일상감사 의견 통보건에 대한 집행부서의 사후 이행 여부 점검 결과,
- [표 11]과 같이 총 135건 중 미이행으로 조치완료가 되지 않은 경우가 2건(1.5%)이 있는 것으로 확인되었으며, 세부내용은 [표 12]와 같음.

[표 11] 2016년도 일상감사 의견에 대한 사후 이행 현황

(단위: 건, %)

구 분	계		이행		미이행		기타 [*]	
계	135	(100)	132	(97.8)	2	(1.5)	1	(0.7)
적정(의견있음)	108	(80)	105	(79.5)	2	(100)	1	(100)
부 적 정	27	(20)	27	(20.5)	-	-	-	-

* 감사의견 미수용

2) ‘국립암센터 일상감사 실시기준’ 제11조(감사실시 및 결과조치) ② 사업부서의 장은 제1항의 감사의견서를 송부받은 날부터 7일 이내에 별지 제2호 서식(일상감사의견에 대한 조치결과)에 따라 조치결과를 제출하여야 한다. 다만, 일상감사 결과 적정 의견에 대해서는 제출을 생략할 수 있다.

[표 12] 2016년도 일상감사 의견에 대한 사후 미이행 현황

(2017년 6월말 확인 기준)

구분	건명	부서명	감사결과 (통보일)	조치계획 (제출일)	조치결과 (조치일)
1	2016년도 세출예산 내역변경	재정 운용팀	(2016-07-19)	(2016-10-05)	-
			국립암센터 예산집행지침에 세출예산 집행 시, 내역변경 (개념 및 변경절차 등)의 내용 반영을 검토할 것.	세목간 예산변경하도록 하는 내역변경 사항을(절차, 내용) 예산집행지침 개정시 추가 반영하겠음.	미이행 (지침 미개정)
2	2016년도 수질관리를 위한 필터 교체	시설 관리팀	(2016-05-26)	(2016-07-06)	-
			사업계획 수립 철저 및 2곳 이상의 시장가격 조사 등 실시	2017년도 예산반영 시 집행액 (추정액)을 고려한 예산 반영 및 예산 집행 시 검토하여 집행 하겠음.	미이행 (집행액 미고려 예산요구)

- 따라서, 일상감사 의견에 대한 사후 이행을 완료하지 않은 사업
부서장은 감사팀에 제출한 조치계획대로 사후 이행을 충실히
완료하여 일상감사의 실효성이 제고될 수 있도록 업무에 만전을
기하여야 함.

【조치사항】

- 재정운용팀장 및 시설관리팀장은,
 - 일상감사 의견에 대한 사후 이행을 충실히 하여 해당 업무가 적정
하고, 효율적으로 이루어질 수 있도록 조치하기 바랍니다.

(통보)