

## 감 사 실

## 시 정 · 경 고

제 목 설계변경에 따른 일상감사 부적정 및 사옥 건설폐기물 처리 사업  
관리감독 소홀

부 서 명 ◆◇△▲원실

내 용

공단은 지사를 방문하는 지역주민에게 쾌적한 사무 분위기를 만들어 양질의 민원서비스를 제공하고자 지사 사옥을 신축하고 있다.

1. 공단 「계약사무관리지침」 제22조(변경계약) 제1항에 따라 “사업부서장은 계약내용이 변경되는 사유가 발생하는 경우 일상감사범위 여부를 확인하여 위임 전결규칙에 따라 결재를 득한 후, 계약부서장에게 계약변경을 의뢰하여야 한다.” 라고 규정하고 있고, 「감사규정시행규칙」 제16조(일상감사의 범위) 제1항 관련 [별표1](2014.12.29. 개정)에서는 사업계획·변경과 분석, 품의예산 3천만 원을 초과하는 공사, 구매, 제조, 용역 등의 사업시행방침(품의)·변경 및 경비와 자본예산의 지출이 발생할 경우 사업부서는 일상감사를 받도록 규정하고 있다.

그러나 ◆◇안산지사는 사옥 건립 공사의 설계변경 총 0회(00건 0,000백만 원), △▲지사는 총 00회(00건 000백만 원)에 대해 일상감사를 누락하였다.

※ ◆◇: 건축(0회, 00건) 0,000백만 원, 전기(0회, 0건) 00백만 원, 통신(0회, 0건) 00백만 원, 소방(0회, 0건) 000백만 원


※ △▲: 건축(0회, 00건) 000백만 원, 전기(0회, 00건) 00백만 원, 통신(0회, 00건) 000백만 원, 소방(0회, 0건) 00백만 원

그리고 △▲지사는 지하주차장 공용면적 증가 및 지사 부지내 사택을 추가하는 사업을 변경 계획하면서 총 사업비 금액 변동 없는 추진사항으로 자체 판단하고 일상감사를 받지 않았다.

2. 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등) 제1항에는 ‘건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 제19조(건설폐기물 인계·인수 내용 등의 전산처리) 제1항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다’ 고 규정하고 있다.

따라서, 우리 공단은 사옥 건축 공사를 하면서 발생하는 폐기물에 대하여 공사의 발주자로서 배출물량, 차량대수 및 번호, 폐기물 성상 등을 현장에서 확인하고 아래 [그림]과 같이 올바로시스템에 입력하고 사업전반에 대한 관리·감독을 하여야 한다.

### 건설폐기물 등의 처리 절차



그럼에도 공단은 2000년부터 '00 신사옥 건립공사 등 0개소의 건설공사를 아래와 같이 진행하면서

### 공단 건축폐기물 처리 현황

(단위: 천 원, 톤)

| 연도            | 공 사 명                    | 감독직원                                                         | 공사기간                        | 사업비    | 처리량    | 운반업체 및 폐기업체 |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|
| 2000<br>~2000 | 00 신사옥건립공사<br>폐기물 처리용역   | 0급 000(00관리)                                                 | 2000.00.00.~<br>2000.00.00. | 00.000 | 0,000  | (주)00       |
| 2000<br>~2000 | 00지사 사옥신축공사<br>폐기물 처리용역  | 0급 000(00관리)<br>0급 000(00실무)                                 | 2000.00.00.~<br>2000.00.00. | 00.000 | 0,000  | (주)▲0       |
| 2000<br>~2000 | 00주지사 사옥신축공사<br>폐기물 처리용역 | 0급 000(00관리)<br>0급 000(00관리)<br>0급 000(00실무)<br>0급 000(00실무) | 2000.00.00.~<br>2000.00.00. | 0.000  | 000.00 | (주)▲▽환경     |

건설폐기물 운반·처리업체에 공인인증서 등을 제공하여 업체에서 배출물량, 폐기물 성상 등을 대신 입력하였으며, 폐기물 업체에서 입력한 내용을 기준으로 검수·검사를 실시하는 등 건설폐기물 처리 사업의 관리·감독을 소홀히 하였다.

**【조치할 사항】 ◆◇△▲실장은**

신축사옥 건립 공사에서 설계변경사항이 발생되면 일상감사를 받을 수 있도록 소속 직원에 대한 교육 및 관리 감독을 철저히 하시고, 또한 공단의 건설폐기물 처리사업 진행 시 관련법과 규정을 사전 검토하여 처리기준에 위배되지 않도록 시정 조치하며,(시정) 관련자에 대해 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)