

특정감사 결과

1. 감사개요

- (배경) 기획재정부의 「총사업비 관리지침」 준수 여부에 대한 점검 필요
- (기간 및 인원) 2019. 9. 20.(금) ~ 9. 26.(목) <5일간> / 감사인 ○명

2. 감사결과

- 사업추진 단계별 협의절차 등 이행에 관한 사항
 - 「총사업비 관리지침」 제18조, 제23조 등에 규정된 기획재정부와의 사전협의 및 조정 요구 절차 소홀 및 지연

3. 처분 요구

- 관련자에 대하여 주의 조치
 - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독 강화