

총포탄약 화력시험 수행시스템 감사결과

□ 감사기간 : 2017. 3.15 ~ 6.26

□ 감사인원 : 8명

□ 지적사항 : 8건

○ 처분결과 : 징계 2건, 경고 2건, 시정 3건, 고발 1건

국방과학연구소
감사실

I 감사개요

제8기술연구본부 "총포탄약 화력시험 수행시스템 제작" 관련 전반에 대한 감사

○ 관련근거 :

- 감사계획 통보 ('17. 3.15)
- 감사결과보고 ('17. 7. 3)
- 감사결과 처분사항 통보('17. 7. 5)

II 감사결과 요약

○ 처분요구 : 징계 2건, 경고 2건, 시정 3건, 고발 1건

순번	제목	지적사항	처분 종류	조치사항
1	00시스템 제작 구매사업 추진 부적정	선행개발품 보안측정 미실시, 부실 업체 추천, 제안서 임의 폐기, 기술검사 미실시 등	징계	징계 예정
2	00시스템 선행개발 수의계약 업무 부적정	수의계약 절차 준수 위반	경고	경고장 발부
3	00시스템 검사업무 태만	검사원의 검사의무 소홀	징계	징계 예정
4	계약업체의 선급금 부정사용	선급금 부정사용 확인	고발	고발 예정
5	계약업체의 선급금 부정사용액 회수	선급금 부정사용액 환수	시정	환수 예정
6	계약 물품 미납 및 규격 불일치 품목 납품	계약 물품 미납 및 규격 불일치 품목 부당이득 환수	시정	환수 예정
7	보관중 분실물품 원상회복	보관중 분실물품 원상복구	시정	복구 예정
8	지휘·관리 감독 소홀	사업 추진에 대한 지휘·관리 감독 소홀	경고	경고장 발부