

제주국제자유도시개발센터 상임감사

경징계·경고·시정요구 및 통보


제 목 : **JDC** 마을공동체 사업 및 지원 사업비 관리 부적정

관계부서 : 홍보협력실

내 용

홍보협력실¹⁾에서는 제주국제자유도시개발센터(이하 “JDC”라 한다) 핵심 사업과 연계하여 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 실질적인 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위해 지역정책사업으로 2012년부터 현재 (2018.11.30.)까지 [그림1]과 같이 JDC 마을공동체 사업(이하 ‘마을사업’)을 추진하고 있다.

[그림1] JDC 마을공동체 사업 추진절차



위 사업 추진 시 JDC와 각 마을이 체결한 협약서는 마을사업 수행에 필요한 제반 사항을 규정한 것으로 사업의 이행·완료에 관한 사항이 정해져 있고, 협약서에는 당초 마을에서 JDC로 제출한 사업계획과 다르게 사업을 추진하고자 할 때에는 JDC와 협의하여 합의된 경우에 조정할 수 있도록 되어있다.

또한, 협약서에는 사업계획서에 명시된 사업기간이 종료되면 JDC가 지원한 사업비 집행을 중단해야 하고, 잔액이 있는 경우에는 JDC가 지정하는 계좌로 입금해야 한다고 되어있으며, 사업 종료 후 1개월 이내에 사업비 정산결과를

1) 조직개편에 따라 2012.8.21.~2015.3.30. 홍보실, 2015.4.1.~2017.1.1. 국제화지원처, 2017.1.2. ~현재까지 홍보협력실 담당

반영한 최종보고서를 JDC로 제출한다고 되어있다.

한편, JDC는 마을사업 관리 및 마을사업의 지도점검, 신청한 마을사업의 성공 여부 평가 등을 위해 담당부서장 및 관련 전문가로 구성된 운영위원회(이하 “위원회”라 한다)에서 마을사업의 진행사항을 확인하고 부진한 경우 문제점을 해결할 수 있는 방안을 마을에 제안하도록 되어 있다.

그러나, 협약을 체결한 21개 마을사업 중 10개 마을은 협약기간이 남아있어 사업을 추진 중이고, 11개 마을은 협약기간이 종료되었으나 7개 마을이 정상적으로 사업이 운영되고 있는 반면, 4개 마을은 사업이 중단되어 있거나 사업비 정산이 이루어지지 않고 있다.

□□□는 2013.8월부터 2018.3월까지 총 21개 마을사업에 대하여 마을 또는 마을대표 단체 등(이하 “마을”이라 한다)과 협약을 체결하여 지원한 사업비의 정산 및 마을사업 추진 현황 등을 파악하는 업무를 담당하였고, ■■■■는 2015.4월부터 2016.12월, ◇◇◇는 2017.1월부터 2018.3월까지 마을사업의 담당 부서장으로서 위원회의 위원장 역할을 수행하였다.

당시 마을공동체 사업 담당자 □□□, 담당 부서장 ■■■■ 및 ◇◇◇은 위 4개 마을사업 중 사업의 진행상황이 부진한 ○○동, ◎◎◎리, △△동 마을 사업에 대해 진행사항을 점검하고 위원회를 통해 문제점을 해결할 수 있는 방안을 마련하여 해당 마을에 그 방안을 제안함으로써 마을사업이 정상 운영될 수 있도록 노력해야 함에도 불구하고,

마을사업 추진현황 점검 업무와 사업비로 공사를 실시하거나 구입한 시설물, 집기 등의 보관 및 관리 실태 파악 업무도 소홀히 하였으며, 사업 부진의 문제점 해결을 위한 위원회도 운영하지 않아 해당 마을에 해결 방안도 제시하지 않았다.

또한 담당자 □□□는 △△동, ▲▲동 마을에 대해 사업기간 종료 시 최종 정산보고서를 제출받아 사업비가 사업계획에 따라 적절하게 집행되었는지 여부를 확인하여 정산 처리했어야 함에도 마을로부터 정산보고서를 제출받지 않았고, JDC에서 지원한 사업비의 잔액이 있는 경우 회수했어야 함에도 통장 잔액이 있는지 여부를 확인하지 않았다.

【관계부서 의견】

담당자는 해당 마을의 부진한 사업 진행 관리 및 사업비로 공사하거나 구입한 시설물, 집기에 대한 현황파악 등의 업무를 소홀히 하였음을 인정하였고, 사업기간 종료 후 조치를 적극적으로 하지 못했음을 인정했다.

【조치할 사항】 이사장은

① 마을공동체 사업비 정산, 사업추진 관리 업무를 소홀히 한 관련자를 “경징계 및 경고” 조치 하시고,

② 중단된 마을사업의 정상 운영을 위하여 각 마을과의 협의 및 위원회 운영 등을 통해 해결 방안을 마련하시고, 사업 운영 시 JDC에서 지원한 사업비로 집행한 시설물, 비품 등이 사용될 수 있도록 마을의 관리방안을 제출받아 관리하시기 바라며,

△△동 및 ▲▲동 마을에는 최종 정산보고서를 제출받아 사업계획에 따라 사업비가 집행되었는지를 검토하여 필요한 조치 및 ▲▲동 마을사업 지원비(이자 포함) 잔액을 회수하도록 “시정”조치하시기 바랍니다.

③ 또한, 향후 각 마을에서 추진하는 마을사업이 사업계획에 따라 정상 추진될 수 있도록 사업비 집행의 투명성, 적절성 등을 확보할 수 있는 관리방안을 마련하여 해당 사업을 추진하시기 바랍니다. **(통보)**