

주 의 요 구

1. 제 목 : 순환버스 운행 용역 계약 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 병원을 이용하는 환자들의 편의를 위해 [표 1]과 같이 순환버스 용역 계약을 체결하여 지하철역과 병원을 왕복하는 3대의 순환버스를 운영하고 있습니다.

[표 1] 순환버스 운행 용역 계약 현황

(단위 : 천원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	계약방법
○○○○병원 순환버스 운행 용역	2019.12. 1. ~ 2020.11.30	###	■■■■	경쟁입찰

나. 관계법령 및 판단기준

순환버스 운행 용역계약은 운전기사 인건비, 소요 유류비, 보험료 및 경비 등 실제 소요비용을 기반으로 산출내역서를 산정하였고, 그 중 유류비 비중은 전체 계약금액의 약 23%를 차지하고 있습니다.

변동성이 높은 유류비의 특성을 반영한 합리적 계약운영을 위해 「순환버스 운행 용역계약 특수조건」 제10조에서는 계약체결 후 3개월 주기로 유류비가 3% 이상 변동될 경우 “계약상대자” 혹은 “병원”의 요청에 의하여 계약금액을 조정하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 계약체결 이후 고시 유류비 변동 추이를 확인하여, 유류비가 하락할 경우 계약금액을 조정하여 실제 발생하는 유류비보다 계약 대가

가 과다지급 되지 않도록 계약을 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○병원의 순환버스 계약 내역을 확인한 결과, 계약 시점인 '19.12. 이후로 고시 유류비가 지속적으로 하락하여 계약 후 3~4분기 시점에는 약 ##%가 인하되었음에도, 담당자가 계약특수조건에 따른 유류비 조정 및 계약변경을 하지 않아 약 ##원 가량의 유류비를 절감하지 못했습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 향후 순환버스 계약 관리에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)