

2016년도 특정감사

2016년도 2차 평가단계별 업무모니터링

2016. 12.

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

우리원이 시행하고 있는 주요사업의 업무지연 여부 점검을 통해 향후 발생될 수 있는 문제점에 대한 사전 예방이 필요, 특히 사업비 정산결과 통보업무 등 장기 지연 시 연쇄적으로 후속업무(기술료, 정산금 회수 등)에 영향을 줄 수 있는 사항에 대해 집중점검 함으로써 업무처리의 적시성 확보

2. 감사대상 및 감사범위

이번 감사는 ○○○팀, □□□□□□팀, ♠♠♠♠팀, ♣♣♣♣♣♣팀 등 총 4개 평가부서를 대상으로 하였다.

3. 감사중점

이번 감사에서는 업무지연으로 인해 향후 발생할 수 있는 문제점을 미연에 방지하는 사전예방 감사에 초점을 두고 후속업무에 영향을 크게 미치는 사업비 정산결과 통보 지연과제에 감사역량을 집중하였다.

4. 감사기간 및 인원

2016. 12. 19.부터 같은 해 12. 20.까지 감사 연인원 4명을 투입하여 실지감사를 하였고, 지연과제에 대해 소명절차 등을 거쳐 2016.12.27. 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

1. 총평

- ## 2. 지적사항 총괄

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타						
3	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-

순 번	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	회신 기한일	수감부서 (처리부서)
1	○사업비 정산업무 지연	○ 사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 과제들에 대하여 규정에 따라 조속히 처리 및 향후 업무 지연 재발 방지	시정	2016.12	2017.3 (3개월)	팀, 팀, 팀

[별첨] 감사결과처분요구서

일련번호		감사자	xxxxxxx	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	- 천 원
수감부서 (처리할 부서)	●●●팀, ■■■■■팀, ♀♀♀♀♀♀팀	처분요구일	2016.12.	회신 기한일	2017.3.

시 정

제 목 사업비 정산 업무 지연

관 계 부 서 ●●●팀, ■■■■■팀, ♀♀♀♀♀팀

내 용

우리원은 산업기술 경쟁력 강화를 위해 기업, 대학, 연구소 등에 사업별 R&D자금을 지원하고 있으며, 주기적으로 현장실태조사 및 평가를 통해 연구개발 성과를 검증하는 한편, 사업비 사용실적에 대한 정산을 통해 사업비 사용의 적정성을 확인하고 있다.

「산업기술혁신사업 공통운영요령」 제34조와 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 제16조에 의하면, 과제를 수행하는 주관기관은 과제수행 종료일로부터 3개월 이내에 전담기관이나 위탁정산기관에 사업비사용실적보고서를 제출하여 정산을 받도록 되어 있다.

위탁정산기관은 주관기관이 제출한 사업비사용실적보고서에 대한 정산을 실시하고 그 결과를 평가관리원에 보고한다. 평가관리원은 자체정산 결과 또는 위탁정산기관의 정산 결과에 특별한 하자가 없는 경우 주관기관에 정산결과를 토대로 정산금 납부안내를 하고 있다.

그러나, 통합사업관리시스템(PMS) '업무단계별 모니터링' 기능을 이용하여 주요업무의 지연 여부를 검토한 결과 6개월 이상 주관기관에 정산결과 통보가 지연된 과제는 3건인 것으로 조사되었다.(세부내역 [별첨1] 참조)

사업비 정산결과 통보 등의 업무가 장기 지연될 경우 기술료나 정산금 회수 등의 후속업무처리가 연쇄적으로 지연되기 때문에 특별한 경우를 제외하고는 정해진 기한 내에 업무를 처리해야 한다.

조치할 사항

[시정] ○○○○팀장은 사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 바이오의료기기산업핵심기술개발사업 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.

[시정] □□□□□□팀장은 사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 기술료지원사업(공모분야)사업 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.

[시정] ☼☼☼☼☼☼팀장은 사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 생활산업고도화 기술개발사업 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.

[별표 1]

사업비 정산 결과통보 지연 과제('16.12.19기준)

연번	사업명	과제번호	과제명	처리기한 준수마감일	담당부서
1	바이오의료기기산업핵심기술개발사업(의료기기)	100xxxxx	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○개발	2016-03-31	●●●팀
2	기술료지원사업(공모분야)	100xxxxx	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○사업	2016-03-31	■ ■ ■ ■ ■ ■ 팀
3	생활산업고도화기술개발사업	100xxxxx	4○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○개발	2016-03-31	☞☞☞☞☞ ☞ 팀

자료: 통합사업관리시스템(PMS)의 업무단계별 모니터링 자료 재정리