

2019년도 특정감사

특정감사 결과보고서

-비영리기관 수행과제 점검[사업비 5차]-

2019. 12.

 한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사 중점사항	1
4. 감사기간 및 인원	2
5. 점검대상 과제	2
6. 리스크 요소	3
II. 감사결과	4
1. 총평	4
2. 지적사항 총괄	4
3. 지적사항 요약	4
III. 지적사항에 대한 처분요구	6
1. 처분요구사항 일람표	6
2. 현지조치사항 일람표	6
3. 모범사례 일람표	6
첨부. 감사결과 처분요구서	7
별첨. 점검대상 과제 세부 내역	18

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

우리원은 산업통상자원부로부터 연간 1조 5천억원에 달하는 국가 연구개발사업의 평가관리업무를 위임받아 수행하고 있다. 국민의 세금으로 지원된 국가연구개발사업의 효율성을 높이기 위하여 사업비 집행의 투명성 확보가 필수적이나, 사업수행자의 부적절한 사업비 집행이 지속적으로 발생하고 있는 바, 감사실에서는 과제수행자의 사업비 집행 현황과 우리원 담당자의 사업비 관리업무에 대한 점검을 통해 사업비의 부적정 집행을 방지하고, 책임성을 제고하기 위하여 사업비 관리 점검을 지속적으로 실시하고 있다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 주요 리스크 요소를 반영하여 선정된 점검대상 174개 과제에 대한 서면검토를 실시하고, 이중 21개 과제에 대해 현장점검을 실시하였다.

3. 감사 중점사항

이번 감사에서는 사업비의 부적정 집행 행위가 있었는지 여부, 사업비의 정산과정이 적정하였는지 여부와 사업비의 부적정 집행 행위가 발견된 경우 동일한 유형의 부적정 사용을 방지하기 위한 개선사항을 도출하는데 감사역량을 집중하였다.

한편, 이번 감사에서는 ‘딤러닝 기법으로 이상징후가 탐색된 과제’에 대한 검토 결과 2개 과제에서 불인정사항이 발견되었다. 불인정사항 2건은 각각 연구수당 개인별 한도초과 불인정 금액과 연구개발능력성과급 한도초과금액에 대한 것으로서 한도가 있는 세목에 대해서는 딤러닝 기법을 활용하여 이상징후를 탐색하는 활동이 의미가 있음을 시사하고 있다.

4. 감사기간 및 인원

2019. 11. 4.부터 같은 해 11. 29.까지 감사인원 4명을 투입하여 실시감사를 실시하였고, 2019. 12. 18. 감사결과를 최종 확정하였다.

5. 점검대상 과제

비영리기관이 수행하는 과제 등 174개 과제(출연금 263,800백만원, 상세내역 별첨)

6. 리스크 요소

- ① (불성실) 중단 및 실패과제
- ② 인증기관 수행 과제 및 비영리기관이 수행중인 과제
- ③ 재무상태가 열악한 기업이 수행한 과제
- ④ 동일 기관이 다수과제를 수행하는 기업이 포함된 과제
- ⑤ 신용등급 저하 기업 또는 시사성 있는 기업이 수행하는 과제
- ⑥ RCMS에 따라 위험군으로 분류되는 과제
- ⑦ (참여연구원, 장비구입 등) 변경신청이 잦은 과제
- ⑧ 신규평가시 경쟁률이 1:1인 과제
- ⑨ 문제과제의 거래상대방이 수행중인 과제
- ⑩ 딥러닝(Deep-Learning)기법으로 이상징후가 탐색된 과제
- ⑪ 기타 검토가 필요하다고 판단되는 과제

II. 감사결과

1. 총평

- 사업계획서에 계상된 사업비를 부적정하게 집행한 사례를 지적하여 전파함으로써 재발방지를 도모하고
- 수행기관에 사업비 집행에 관한 경각심을 고취시켜 투명하고 올바른 연구개발을 수행하도록 유도할 것으로 기대

2. 지적사항 총괄

[단위: 건, 백만원]

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정요구(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팀)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
3	-	13	-	-	3 (13)	3 (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 지적사항 요약

평가관리원은 ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령(이하 ‘사업비요령’이라 한다.)’에 의거하여 지원과제의 사업비 관리를 하여야 한다.

1) ○○○사업의 사업비 집행 부적정

사업비요령 제4조 제1항 및 [별표 2] ‘산업기술혁신사업 직접비 사용용도 및 세부 산정기준-연구수당’에 의하면, 개인별 연구수당의 최고액은 해당 수행기관 연구수당 지급액의 50%를 초과할 수 없으나,

○○○은 해당 수행기관 연구수당 지급액의 50%를 초과하여 연구수당을 지급한 바가 있다. 이는 사업비요령 제17조 제5항에 따른 불인정 사용금액이므로 해당금액을 불인정하여 환수조치 하여야 한다(시정요구 1건).

2) ○○○사업의 사업비 집행 부적정

사업비요령 제4조 제1항 및 [별표 3] ‘산업기술혁신사업 간접비 사용용도 및 세부 산정기준-간접비’에 의하면, 연구개발능률성과급은 해당 연도 간접비 총액의 10퍼센트 범위에서 산정하도록 규정하고 있으나, ○○○은 간접비 집행액의 10%인 750,000원을 초과하여 연구수당 능률성과급을 지급한 바가 있다. 이는 사업비요령 제17조 제5항에 따른 불인정 사용금액이므로 해당금액을 불인정하여 환수조치 하여야 한다(시정요구 1건).

3) ○○○사업의 사업비 집행 부적정

사업비요령 제10조 제1항에 의하면 사업비는 과제수행과 관련 있는 용도로 사용하고, 그 증빙은 동 요령 별표5에 따라야 한다. 그러나 ○○○은 집행관련 내용과 증빙 등을 검토한 결과 과제수행과 관련성이 입증되지 않은 금액 14,440,086원이 확인되었다. 이는 사업비요령 제17조 제5항에 따라 사용 목적이 부적절한 불인정 대상 금액이므로 해당금액을 불인정하여 환수조치 하여야 한다(시정요구 1건).

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

순번	지적사항	조치요구사항	조치구분	처분요구일	조치기한일	처리부서
1	○○○사업의 사업비 집행 부적정	○○○이 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 131,754원의 정부출연금 지분 131,754원을 환수조치	시정요구	2019.12	2020.02 (2개월)	○○○팀
2	○○○사업의 사업비 집행 부적정	○○○가 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 1,750,000원의 정부출연금 지분 1,348,654원을 환수조치	시정요구	2019.12	2020.02 (2개월)	○○○팀
3	○○○사업의 사업비 집행 부적정	○○○이 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 14,440,086원의 정부출연금 지분 11,435,999원을 환수조치	시정요구	2019.12	2020.02 (2개월)	○○○팀

2. 현지조치사항 일람표

“해당사항 없음”

3. 모범사례 일람표

“해당사항 없음”

첨부 : 감사결과 처분요구서

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	131,754원
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2019.12.	회신 기한일	2020.2.

시정요구

제 목 ○○○사업의 사업비 집행 부적정

소 관 부 서 ○○○팀

조 치 부 서 ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)에 따라 ‘○○○사업’을 지원하고 있으며, 지원사업의 평가 및 관리는 ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’(이하 ‘공통운영요령’이라 한다.), ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령’(이하 ‘사업비요령’이라 한다) 및 ‘산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침’(이하 ‘평가관리지침’이라 한다.) 등 관련 규정에 따른다.

한편, ‘○○○사업’의 평가 및 관리는 ○○○팀에서 담당하고 있다.

2. ○○○사업의 사업비 집행 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

사업비요령 제4조 제1항 및 [별표 2] ‘산업기술혁신사업 직접비 사용용도 및 세부 산정기준-연구수당’에 의하면, 개인별 연구수당의 최고액은 해당 수행기관 연구수당 지급액의 50%를 초과할 수 없도록 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원은 ‘○○○사업’인 ‘○○○ 개발(개발기간 : 2012.6.1 ~ 2017.5.31., 정부출연금 : 5,125백만원)’의 전담기관이며, 주관기관인 ○○○(주관기관 정부출연금 : 950백만원)은 전담기관과 체결한 협약서와 공통운영요령 및 사업비요령상의 의무를 준수하여야 한다.

그러나, ○○○은 상기과제의 4차년도에 연구수당 지급액 9,756,501원 중 5,010,005원을 ○○○ 연구원 1인에게 지급하였으며, 이는 해당 수행기관 연구수당 지급액의 50%인 4,878,251원을 131,754원 초과하는 금액이었다.

관계부서 의견

해당과제의 관리부서(○○○팀)는 감사결과를 수용하면서 해당 집행내역을 불인정, 환수 등 관련 규정에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단장(○○○팀장)은

○○○이 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 131,754원의 정부출연금 지분 131,754원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정요구)

일련번호	2	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	1,348,654원
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2019.12.	회신 기한일	2020.2.

시정요구

제 목 ○○○사업의 사업비 집행 부적정

소 관 부 서 ○○○팀

조 치 부 서 ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)에 따라 ‘○○○사업’을 지원하고 있으며, 지원사업의 평가 및 관리는 ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’(이하 ‘공통운영요령’이라 한다.), ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령’(이하 ‘사업비요령’이라 한다) 및 ‘산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침’(이하 ‘평가관리지침’이라 한다.) 등 관련 규정에 따른다.

한편, ‘○○○사업’의 평가 및 관리는 ○○○팀에서 담당하고 있다.

2. ○○○사업의 사업비 집행 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

사업비요령 제4조 제1항 및 [별표 3] ‘산업기술혁신사업 간접비 사용용도 및 세부 산정기준-간접비’에 의하면, 연구개발능률성과급은 해당 연도 간접비 총액의 10퍼센트 범위에서 산정하도록 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원은 ‘○○○사업’인 ‘○○○ 개발(개발기간 : 2016.5.1 ~ 2018.12.31., 정부출연금 : 1,831백만원)’의 전담기관이며, 주관기관인 ○○○(주관기관 정부출연금 : 1,444백만원)은 전담기관과 체결한 협약서와 공통운영요령 및 사업비요령상의 의무를 준수하여야 한다.

그러나, ○○○는 상기과제의 1차년도에 간접비 지급액 7,500,000원 중 2,500,000원을 연구개발능률성과급으로 집행하였으며, 이는 해당 수행기관 간접비 집행액의 10%인 750,000원을 1,750,000원 초과하는 금액이었다.

관계부서 의견

해당과제의 관리부서(○○○팀)는 감사결과를 수용하면서 해당 집행내역을 불인정, 환수 등 관련 규정에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단장(○○○팀장)은

○○○가 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 1,750,000원의 정부출연금 지분¹⁾ 1,348,654원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정요구)

1)

(단위 : 원)

구분	정부출연금	민간현금	정부출연금 비율(%)	부적정 집행액	환수대상액
1차년도	415,000,000	123,500,000	77.07%	1,750,000	1,348,654

일련번호	3	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	11,435,999원
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2019.12.	회신 기한일	2020.02.

시정요구

제 목 ○○○사업의 사업비 집행 부적정

소 관 부 서 ○○○팀

조 치 부 서 ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)에 따라 ‘○○○사업’을 지원하고 있으며, 지원사업의 평가 및 관리는 ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’(이하 ‘공통운영요령’이라 한다.)과 ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령’(이하 ‘사업비요령’이라 한다) 및 ‘산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침’(이하 ‘평가관리지침’이라 한다.) 등 관련 규정에 따른다.

또한 ‘○○○사업’의 평가 및 관리는 ○○○팀에서 담당하고 있다.

2. ○○○사업의 사업비 집행 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

사업비요령 제10조 제1항에 의하면, 사업비는 과제수행과 관련 있는 용도로 해당 연도 수행기간 내에 사용해야 하며, 제17조 제5항 및 [별표 4]에 의하면 과제 수행과 관련이 없는 집행금액은 불인정하도록 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원은 ‘○○○사업’인 ‘○○○ 개발(개발기간 : 2017.04.01 ~ 2020.01.31., 정부출연금 : 2,700백만원)’의 전담기관이며, 주관기관인 ○○○(주관기관 정부출연금 : 1,863백만원)은 전담기관과 체결한 협약서와 공통운영요령 및 사업비요령상의 의무를 준수하여야 한다.

그러나 ○○○은 아래와 같이 상과과제의 1차년도와 2차년도에 과제수행과 관련 없는 용도로 사업비를 집행한 사실이 확인되었다.

[표 1] 과제수행과 관련 없는 용도로 집행한 사업비 총괄 (단위 : 원)

구분	1차년도 불인정 금액	2차년도 불인정 금액	총 합계
연구과제 추진비	7,417,439	5,758,433	13,175,872
연구활동비	1186364	77,850	1,264,214
총 합계	8,603,803	5,836,283	14,440,086

[표 2] 과제수행과 관련 없는 용도로 집행한 사업비 세부내역

사용일자	과제번호	연차	세목	세세목	거래처	불인정금액(원)
2017-12-28	10077467	1	연구활동비	국내외교육훈련비	○○○	950,000
2017-12-26	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	8,000
2017-12-26	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	6,000
2017-12-21	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	870,000
2017-12-18	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	200,000
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	53,200
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	45,400
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	연구과제추진비	○○○	31,400
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	연구과제추진비	○○○	47,000
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	연구과제추진비	○○○	7,000
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	연구과제추진비	○○○	107,850
2017-12-11	10077467	1	연구과제추진비	연구과제추진비	○○○	29,500
2017-11-30	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	152,000
2017-11-28	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	228,300
2017-11-24	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	211,600
2017-11-18	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	80,300
2017-11-17	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	59,800
2017-11-17	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	83,700
2017-11-09	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	150,000
2017-11-06	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	187,400
2017-11-02	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	200,000
2017-11-01	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	46,800
2017-11-01	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	40,300
2017-10-31	10077467	1	연구활동비	복사비	○○○	200,000
2017-10-30	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	354,000
2017-10-30	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	45,800
2017-10-30	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	44,900
2017-10-18	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	21,220
2017-10-18	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	56,500
2017-10-18	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	148,300
2017-10-17	10077467	1	연구과제추진비	비품구입비	○○○	42,000
2017-10-16	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	387,800
2017-09-27	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	124,000
2017-09-26	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	7,900
2017-09-25	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	107,600
2017-09-21	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	271,500
2017-09-14	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	324,000
2017-09-13	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	248,000
2017-09-07	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	69,200
2017-08-25	10077467	1	연구과제추진비	사무용품비	○○○	131,040
2017-08-24	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	16,920
2017-08-17	10077467	1	연구과제추진비	회의비	○○○	104,000
2017-07-06	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	8,800
2017-07-06	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	5,900
2017-06-27	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	47,400
2017-06-27	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	66,400

사용일자	과제번호	연차	세목	세세목	거래처	불인정금액(원)
2017-06-27	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	15,000
2017-06-20	10077467	1	연구활동비	학회·세미나참가비	○○○	36,364
2017-06-20	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	933,700
2017-06-20	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	326,009
2017-06-20	10077467	1	연구과제추진비	국내여비	○○○	320,000
2017-06-27	10077467	1	연구과제추진비	야근식대	○○○	154,000
2017-06-27	10077467	1	연구과제추진비	야근식대	○○○	190,000
2018-12-26	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	4,546
2018-12-26	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	7,090
2018-12-26	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	23,091
2018-12-26	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	27,273
2018-12-20	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	26,364
2018-12-20	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	46,700
2018-12-19	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	27,200
2018-12-18	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	9,300
2018-12-18	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	10,200
2018-12-11	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	6,800
2018-12-11	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	12,273
2018-12-11	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	25,900
2018-12-11	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	49,440
2018-11-29	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	8,818
2018-11-29	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	27,200
2018-11-29	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	48,100
2018-10-31	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	5,900
2018-10-31	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	7,200
2018-10-31	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	15,637
2018-10-31	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	17,182
2018-10-31	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	26,363
2018-10-30	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	5,300
2018-10-05	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	8,400
2018-10-05	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	28,000
2018-08-01	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	60,500
2018-08-01	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	101,500
2018-07-13	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	96,000
2018-07-13	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	159,000
2018-06-21	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	89,000
2018-06-21	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	159,000
2018-05-30	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	46,000
2018-05-30	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	74,500
2018-01-23	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	6,636
2018-01-23	10077467	2	연구과제추진비	국내여비	○○○	6,727
2018-12-31	10077467	2	연구활동비	도서·문헌구입비	○○○	22,500
2018-12-24	10077467	2	연구활동비	도서·문헌구입비	○○○	55,350
2018-06-20	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	104,182
2018-10-17	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	107,182
2018-11-20	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	110,909
2018-10-15	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	111,364
2018-06-29	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	114,545
2018-10-29	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	115,455
2018-10-18	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	117,273
2018-10-10	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	118,182
2018-06-11	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	118,455
2018-11-02	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	119,091
2018-11-06	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	120,000
2018-02-07	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	121,819
2018-11-12	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	124,545
2018-08-28	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	125,455
2018-02-28	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	129,091

사용일자	과제번호	연차	세목	세세목	거래처	불인정금액(원)
2018-07-25	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	134,909
2018-12-13	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	135,455
2018-11-14	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	136,364
2018-09-13	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	181,818
2018-09-13	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	199,091
2018-09-20	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	139,200
2018-08-28	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	166,363
2018-07-10	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	172,727
2018-03-27	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	172,727
2018-06-25	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	200,000
2018-05-29	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	219,091
2018-10-30	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	239,091
2018-11-13	10077467	2	연구과제추진비	회의비	○○○	250,000
2018-09-13	10077467	2	연구과제추진비	야근식대	○○○	181,818
2018-09-13	10077467	2	연구과제추진비	야근식대	○○○	199,091
				합계		14,440,086

관계부서 의견

해당과제의 관리부서(○○○팀)는 감사결과를 수용하면서 해당 집행내역을 불인정, 환수 등 관련 규정에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단장(○○○팀장)은

○○○이 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 14,440,086원의 정부출연금 지분²⁾ 11,435,999원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정요구)

2)

(단위 : 원)

구분	정부출연금	민간현금	정부출연금 비율(%)	부적정 집행액	환수대상액
1차년도	496,800,000	130,503,000	79.2%	8,603,803	6,813,883
2차년도	745,200,000	195,754,000	79.2%	5,836,283	4,622,116
합계				14,440,086	11,435,999

[별첨] 점검대상 과제 세부 내역

연 번	(과제번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
1	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -09	‘20 -08	1,235	-	273	1,508	부
2	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘20 -04	3,600	-	585	4,185	부
3	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘14 -09	‘19 -08	1,328	-	1,197	2,525	부
4	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -05	‘21 -04	965	-	108	1,073	부
5	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘20 -10	1,057	-	130	1,187	부
6	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -04	‘19 -12	856	-	151	1,007	부
7	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘19 -04	‘23 -12	920	-	63	983	부
8	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -07	‘20 -06	1,322	-	224	1,546	부
9	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -07	‘21 -06	2,034	-	240	2,274	부
10	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -05	‘22 -12	1,082	-	82	1,164	부
11	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘18 -12	‘19 -12	1,085	-	35	1,120	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
12	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘19 -04	‘21 -12	1,238	1,500	-	2,738	부
13	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘20 -04	1,064	-	160	1,224	부
14	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘14 -12	‘19 -11	6,495	6,500	1,261	14,256	부
15	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -06	‘19 -05	1,052	-	61	1,113	부
16	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -11	‘20 -10	940	-	92	1,032	부
17	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -07	‘21 -12	1,280	-	163	1,443	부
18	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘19 -07	‘23 -12	865	-	32	897	부
19	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘17 -06	‘20 -12	3,825	-	594	4,419	부
20	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘14 -10	‘21 -05	1,230	-	69	1,299	부
21	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -06	‘20 -05	874	-	146	1,020	부
22	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -06	‘20 -05	961	-	108	1,069	부
23	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -05	‘20 -04	1,321	-	174	1,495	부
24	(100○○○○○)○○○○ 개발-	○○○	주관	‘16	‘20	2,582	-	297	2,879	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
	⑪			-07	-12					
25	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'16 -09	'21 -08	882	-	87	969	부
26	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'16 -12	'21 -11	1,150	-	216	1,366	부
27	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'18 -04	'21 -12	997	-	286	1,283	부
28	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'19 -04	'22 -12	1,382	-	126	1,508	부
29	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'14 -09	'19 -08	4,360	-	1,881	6,241	부
30	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'15 -06	'19 -05	1,621	-	228	1,849	부
31	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'15 -12	'19 -11	925	-	31	956	부
32	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'10 -09	'19 -03	1,228	-	343	1,571	부
33	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'14 -07	'19 -10	1,060	-	118	1,178	부
34	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'18 -09	'22 -05	1,000	-	108	1,108	부
35	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'16 -03	'21 -12	1,006	-	204	1,210	부
36	(100○○○○○)○○○○ 개발-	○○○	주관	'14	'19	2,309	-	589	2,898	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대 상 기 관 사 업 비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
	⑪			-10	-07					
37	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'16 -07	'21 -06	965	-	59	1,024	부
38	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'16 -12	'21 -11	1,500	-	302	1,802	부
39	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'19 -06	'23 -12	3,271	-	-	3,271	부
40	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'19 -06	'23 -12	4,232	-	75	4,307	부
41	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'19 -06	'23 -12	6,670	-	56	6,726	부
42	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'14 -09	'19 -08	4,390	-	2,504	6,894	부
43	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'16 -12	'21 -11	1,000	-	169	1,169	부
44	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'16 -05	'20 -04	1,609	-	349	1,958	부
45	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'17 -04	'20 -12	1,428	-	212	1,640	부
46	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'14 -06	'19 -05	880	-	173	1,053	부
47	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'16 -05	'19 -07	930	-	125	1,055	부
48	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'18 -09	'22 -05	850	-	77	927	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
49	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘10 -09	‘19 -03	1,232	-	70	1,302	부
50	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘14 -06	‘19 -05	896	-	46	942	부
51	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘14 -11	‘19 -10	1,135	-	143	1,278	부
52	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘15 -12	‘19 -09	1,610	-	137	1,747	부
53	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -03	‘24 -12	1,168	-	108	1,276	부
54	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -03	‘19 -12	2,216	-	213	2,429	부
55	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -05	‘21 -04	2,581	-	1,695	4,276	부
56	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -10	‘20 -03	1,080	-	175	1,255	부
57	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -12	‘21 -11	1,100	-	166	1,266	부
58	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -04	‘20 -12	960	-	115	1,075	부
59	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -07	‘20 -12	930	-	44	974	부
60	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘17 -07	‘21 -12	870	-	71	941	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
61	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘17-04	‘21-12	1,068	-	180	1,248	부
62	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17-07	‘20-12	1,080	-	71	1,151	부
63	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	17-05	‘21-12	940	-	27	967	부
64	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	18-04	‘21-12	770	-	114	884	부
65	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	18-04	‘21-12	1,095	-	86	1,181	부
66	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	15-06	‘20-05	3,915	-	2,488	6,403	부
67	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	14-06	‘19-05	1,302	-	160	1,462	부
68	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	16-07	‘19-12	1,587	-	176	1,763	부
69	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	17-07	‘19-12	1,000	-	60	1,060	부
70	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	18-04	‘21-12	1,630	-	213	1,843	부
71	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	19-07	‘22-12	945	-	141	1,086	부
72	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	12-11	‘20-02	953	-	136	1,089	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
73	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	15- 06	‘20 -11	2,005	-	261	2,266	부
74	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -10	‘19 -12	992	-	100	1,092	부
75	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘15 -06	‘20 -05	1,079	-	144	1,223	부
76	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -01	‘22 -10	2,700	-	81	2,781	부
77	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘18 -10	‘22 -12	1,149	-	130	1,279	부
78	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -05	‘21 -04	1,140	-	372	1,512	부
79	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -04	‘25 -12	900	-	120	1,020	부
80	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘19 -04	1,539	-	230	1,769	부
81	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -09	‘20 -02	1,300	-	303	1,603	부
82	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -04	‘20 -12	1,139	-	190	1,329	부
83	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘19 -05	‘22 -12	3,360	-	160	3,520	부
84	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘12 -11	‘20 -02	997	-	57	1,054	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
85	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘15 -06	‘20 -05	889	-	177	1,066	부
86	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -06	‘20 -05	1,570	-	111	1,681	부
87	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘15 -12	‘20 -09	4,210	703	655	5,568	부
88	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -03	‘20 -12	1,189	-	177	1,366	부
89	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -12	‘21 -11	1,500	-	203	1,703	부
90	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -12	‘19 -11	900	-	90	990	부
91	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -04	‘21 -12	2,350	-	48	2,398	부
92	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘19 -04	‘22 -12	1,123	-	75	1,198	부
93	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘19 -04	1,064	-	84	1,148	부
94	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -04	‘21 -12	886	-	609	1,495	부
95	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -04	‘21 -12	2,100	-	310	2,410	부
96	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘18 -09	‘22 -05	1,080	-	423	1,503	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
97	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘18 -05	‘22 -12	950	-	36	986	부
98	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -05	‘20 -04	1,350	-	407	1,757	부
99	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -07	‘20 -12	1,448	-	150	1,598	부
100	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -12	‘21 -11	1,500	100	323	1,923	부
101	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -09	‘22 -12	1,067	-	128	1,195	부
102	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘15 -12	‘20 -11	1,750	-	166	1,916	부
103	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -05	‘20 -04	2,294	-	70	2,364	부
104	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘19 -07	‘21 -12	1,120	-	400	1,520	부
105	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘10 -09	‘19 -03	855	-	169	1,024	부
106	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -05	‘20 -04	965	-	63	1,028	부
107	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -09	‘21 -08	882	-	80	962	부
108	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘18 -04	‘21 -12	855	-	107	962	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
109	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	참여	‘18 -04	‘22 -12	1,000	-	144	1,144	부
110	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	참여	‘14 -12	‘19 -11	1,791	-	155	1,946	부
111	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘18 -07	‘21 -12	905	-	76	981	부
112	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘16 -07	‘20 -12	930	-	68	998	부
113	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	참여	‘17 -04	‘25 -12	920	-	54	974	부
114	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘17 -10	‘20 -12	1,883	-	38	1,921	부
115	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘16 -11	‘20 -10	2,356	-	749	3,105	부
116	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘14 -07	‘19 -11	5,058	-	746	5,804	부
117	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘15 -06	‘19 -09	1,488	-	117	1,605	부
118	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	참여	‘16 -05	‘21 -04	865	-	120	985	부
119	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	참여	‘17 -04	‘19 -12	872	-	90	962	부
120	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	‘17 -04	‘19 -12	1,734	-	64	1,798	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
121	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -07	‘21 -12	1,152	-	-	1,152	부
122	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘18 -09	‘21 -01	1,216	-	195	1,411	부
123	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -04	‘21 -12	900	-	112	1,012	부
124	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘10 -09	‘19 -03	1,522	-	1,470	2,992	부
125	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘10 -09	‘19 -03	1,950	-	235	2,185	부
126	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘14 -10	‘19 -09	1,200	-	82	1,282	부
127	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -06	‘20 -12	1,445	-	425	1,870	부
128	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -12	‘21 -12	1,141	-	240	1,381	부
129	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -06	‘20 -05	1,000	-	72	1,072	부
130	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘17 -10	‘21 -12	866	-	139	1,005	부
131	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘10 -09	‘19 -03	2,180	-	500	2,680	부
132	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘14 -10	‘19 -07	1,260	-	256	1,516	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
133	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -07	‘22 -12	1,305	-	30	1,335	부
134	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘19 -12	949	-	252	1,201	부
135	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘12 -11	‘19 -08	918	-	179	1,097	부
136	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘15 -07	‘20 -06	1,728	-	76	1,804	부
137	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -05	‘22 -12	960	-	105	1,065	부
138	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘18 -04	‘21 -12	1,560	-	81	1,641	부
139	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘20 -10	1,410	-	60	1,470	부
140	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘13 -11	‘19 -04	898	-	116	1,014	부
141	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘14 -07	‘19 -07	1,540	-	166	1,706	부
142	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -08	‘19 -07	730	-	108	838	부
143	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -12	‘21 -11	1,001	-	49	1,050	<u>여</u>
144	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘17 -04	‘20 -12	2,095	-	104	2,199	<u>여</u>
145	(100○○○○○)○○○○ 개발-	○○○	참여	‘17	‘21	1,299	-	131	1,430	<u>여</u>

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
	⑪			-04	-12					
146	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'17 -05	'21 -12	940	-	22	962	<u>여</u>
147	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'17 -10	'20 -12	1,200	-	63	1,263	부
148	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'19 -07	'22 -12	1,454	-	21	1,475	부
149	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'18 -09	'21 -01	30	6	9	45	<u>여</u>
150	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'17 -04	'19 -12	1,863	142	224	2,229	<u>여</u>
151	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'15 -06	'18 -05	724	39	354	1,117	<u>여</u>
152	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'14 -10	'18 -05	2,323	328	838	3,489	<u>여</u>
153	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	'13 -11	'19 -08	2,944	106	1,317	4,367	부
154	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'10 -09	'19 -09	5,508	252	1,736	7,496	부
155	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'15 -06	'20 -05	370	163	1,418	1,951	<u>여</u>
156	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'14 -11	'19 -10	693	138	554	1,385	<u>여</u>
157	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	'14	'17	660	9	143	812	부

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
				-06	-05					
158	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'13 -11	'17 -04	1,308	76	603	1,987	부
159	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'13 -10	'16 -09	1,642	65	582	2,289	부
160	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'15 -10	'17 -09	466	23	211	700	부
161	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'14 -06	'17 -05	1,026	68	538	1,632	부
162	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'10 -09	'19 -03	5,732	536	4,183	10,451	부
163	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'15 -06	'20 -05	1,713	-	-	1,713	부
164	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'15 -06	'19 -03	939	94	845	1,878	<u>여</u>
165	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'16 -05	'19 -06	1,122	561	561	2,244	<u>여</u>
166	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	참여	'17 -04	'19 -12	840	-	-	840	<u>여</u>
167	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'17 -04	'19 -12	2,205	-	-	2,205	<u>여</u>
168	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'16 -12	'21 -11	1,150	-	216	1,366	<u>여</u>
169	(100○○○○○)○○○○ 개발- Ⅱ	○○○	주관	'16 -05	'20 -04	1,321	-	174	1,495	<u>여</u>

연 번	(과제 번호)과제명	점검대상기 관	참여 역할	시 작	종 료	대상 기관 사업비(백만원)				현장 점검 여부
						정부 출연금	민간부담금		합계	
							현금	현물		
170	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -07	‘20 -06	1,200	-	-	1,200	<u>여</u>
171	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘15 -06	‘21 -05	549	-	-	549	<u>여</u>
172	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	참여	‘16 -09	‘20 -08	1,235	-	-	1,235	<u>여</u>
173	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘16 -11	‘20 -10	794	-	79	873	<u>여</u>
174	(100○○○○○)○○○○ 개발- ⑪	○○○	주관	‘17 -04	‘19 -12	706	-	146	852	<u>여</u>
합계						263,800	11,409	51,048	326,257	<u>21개 과제</u>