

2020년도 특정감사

특정감사 결과보고서

-성실 및 불성실 수행과제 점검(사업비 3차)-

2020. 9.

 한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사 중점사항	1
4. 감사기간 및 인원	2
5. 점검대상 과제	2
6. 리스크 요소	2
II. 감사결과	3
1. 총평	3
2. 지적사항 총괄	3
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분요구	5
1. 처분요구사항 일람표	5
2. 현지조치사항 일람표	5
3. 모범사례 일람표	5
첨부. 감사결과 처분요구서	6
별첨. 점검대상 과제 세부 내역	10

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

우리원은 산업통상자원부로부터 연간 2조 1천억원에 달하는 국가 연구개발사업의 평가관리업무를 위임받아 수행하고 있다. 국민의 세금으로 지원된 국가연구개발사업의 효율성을 높이기 위하여 사업비 집행의 투명성 확보가 필수적이거나, 사업수행자의 부적절한 사업비 집행이 지속적으로 발생하고 있는 바, 감사실에서는 과제수행자의 사업비 집행 현황과 우리원 담당자의 사업비 관리업무에 대한 점검을 통해 사업비의 부적정 집행을 방지하고, 책임성을 제고하기 위하여 사업비 관리 점검을 지속적으로 실시하고 있다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 주요 리스크 요소를 반영하여 선정된 점검대상 64개 과제에 대한 서면검토를 실시하고, 이중 1개 과제¹⁾에 대해 현장점검을 실시하였다.

3. 감사 중점사항

이번 감사에서는 사업비의 부적정 집행 행위가 있었는지 여부, 사업비의 정산과정이 적정하였는지 여부와 사업비의 부적정 집행 행위가 발견된 경우 동일한 유형의 부적정 사용을 방지하기 위한 개선사항을 도출하는데 감사역량을 집중하였다.

1) 2020년 사업비점검 1차 대상 과제 중 (100○○○○○○) 과제에 대해 현장점검 실시

4. 감사기간 및 인원

2020. 8. 24.부터 같은 해 8. 28.까지 감사인원 4명을 투입하여 실시감사를 실시하였고, 2020. 9. 22. 감사결과를 최종 확정하였다.

5. 점검대상 과제

성실 및 불성실 수행과제 등 64개 과제(출연금 102,967백만원, 상세내역 별첨)

6. 리스크 요소

- ① (불성실) 중단 및 실패과제
- ② 인증기관 수행 과제 및 비영리기관이 수행중인 과제
- ③ 재무상태가 열악한 기업이 수행한 과제
- ④ 동일 기관이 다수과제를 수행하는 기업이 포함된 과제
- ⑤ 신용등급 저하 기업 또는 시사성 있는 기업이 수행하는 과제
- ⑥ RCMS에 따라 위험군으로 분류되는 과제
- ⑦ (참여연구원, 장비구입 등) 변경신청이 잦은 과제
- ⑧ 신규평가시 경쟁률이 1:1인 과제
- ⑨ 문제과제의 거래상대방이 수행중인 과제
- ⑩ 딥러닝(Deep-Learning)기법으로 이상징후가 탐색된 과제
- ⑪ 기타 검토가 필요하다고 판단되는 과제

II. 감사결과

1. 총평

- 사업계획서에 계상된 사업비를 부적정하게 집행한 사례를 지적하여 전파함으로써 재발방지를 도모하고
- 수행기관에 사업비 집행에 관한 경각심을 고취시켜 투명하고 올바른 연구개발을 수행하도록 유도할 것으로 기대

2. 지적사항 총괄

[단위: 건, 백만원]

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정요구(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팀)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
1	-	170	-	-	1 (170)	1 (170)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 지적사항 요약

평가관리원은 ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령(이하 ‘사업비요령’이라 한다.)’에 의거하여 지원과제의 사업비 관리를 하여야 한다.

1) ○○○사업의 사업비 집행 부적정

사업비요령 제10조 제1항에 의하면, 사업비는 ‘과제수행과 관련 있는 용도’로 사용해야 하며, 제4조 제1항 및 [별표 2] ‘산업기술혁신사업 직접비 사용용도 및 세부 산정기준’ [인건비]에 의하면, 인건비는

‘해당 과제에 직접 참여하는 연구원에게 지급하는 인건비’라고 규정하고 있다. 그러나, ○○○는 과제에 참여하지 않거나 과소 참여한 인력에 대하여 인건비 및 연구수당을 집행한 바가 있다. 이는 사업비요령 제17조 제5항에 따른 불인정 사용금액이므로 해당금액을 불인정하여 정부출연금 지분을 환수조치 하여야 한다(시정요구 1건).

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

순번	지적사항	조치요구사항	조치구분	처분요구일	조치기한일	처리부서
1	○○○사업의 사업비 집행 부적정	○○○가 사업비 요령 에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 199,210,168원의 정부출 연금 지분 170,201,571 원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치	시정요구	2020.09	2020.11 (2개월)	○○○팀

2. 현지조치사항 일람표

“해당사항 없음”

3. 모범사례 일람표

“해당사항 없음”

첨부 : 감사결과 처분요구서

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	170,201,571원
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2020.9.	회신 기한일	2019.11.

시정요구

제 목 ○○○사업의 사업비 집행 부적정

소 관 부 서 ○○○팀

조 치 부 서 ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)에 따라 ‘○○○사업’을 지원하고 있으며, 지원사업의 평가 및 관리는 ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’(이하 ‘공통운영요령’이라 한다), ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령’(이하 ‘사업비요령’이라 한다) 및 ‘산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침’(이하 ‘평가관리지침’이라 한다) 등 관련 규정에 따른다.

한편, ‘○○○사업’의 평가 및 관리는 ○○○팀에서 담당하고 있다.

2. ○○○사업의 사업비 집행 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

사업비요령 제10조 제1항에 의하면, 사업비는 ‘과제수행과 관련 있는 용도’로 사용해야 하며, 제4조 제1항 및 [별표 2] ‘산업기술혁신사업 직접비 사용용도 및 세부 산정기준’ [인건비]에 의하면, 인건비는 ‘해당 과제에 직접 참여하는 연구원에게 지급하는 인건비’라고 규정하고 있다. 또한, 전담기관의 장은 제17조에 의거 수행기관이 현물 부담금을 부담·과소 집행한 경우, 그 금액만큼의 출연금을 불인정할 수 있도록 하고 있으며, 제20조에 의거 부당하게 집행한 금액이 있는 경우에는 해당 금액 중 출연금 지분에 해당하는 금액을 회수하도록 규정되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원은 ‘○○○사업’인 ‘○○○ 개발(개발기간 : 2016.10.01 ~ 2019.09.30., 정부출연금 : 810백만원)’과제의 전담기관이며, 주관기관인 ○○○(주관기관 정부출연금 : 622백만원)는 전담기관과 체결한 협약서와 공통운영요령 및 사업비요령상의 의무를 준수하여야 한다.

그러나 주관기관 ○○○는 [표 1]과 같이 과제에 참여하지 않거나

과소 참여한 인력에 대하여 인건비 및 연구수당을 집행한 바가 있다.

[표 1] 과제 미참여 또는 과소 참여 인력에게 지급한 인건비 및 연구수당

(단위 : 원)

구 분	연차	성 명	사용금액	부적정 집행액
인건비 현물	2	○ ○ ○	7,626,663	7,626,663
		○ ○ ○	11,300,000	11,300,000
	3	○ ○ ○	6,050,000	6,050,000
인건비 현금	1	○ ○ ○	7,400,000	7,400,000
		○ ○ ○	24,666,667	22,200,000
	2	○ ○ ○	19,733,360	19,733,360
		○ ○ ○	37,000,050	33,300,045
		○ ○ ○	40,700,100	40,700,100
	3	○ ○ ○	25,000,000	25,000,000
		○ ○ ○	3,000,000	3,000,000
		○ ○ ○	20,900,000	20,900,000
	연구수당	1	○ ○ ○	350,000
○ ○ ○			350,000	350,000
2		○ ○ ○	550,000	550,000
		○ ○ ○	550,000	550,000
3		○ ○ ○	200,000	200,000
합 계			205,726,840	199,210,168

관계부서 의견

해당과제의 관리부서(○ ○ ○ 팀)는 감사결과를 수용하면서 해당 집행 내역을 불인정, 환수 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○ ○ ○ 단장(○ ○ ○ 팀장)은

○○○가 사업비 요령에 맞지 않게 사용한 사업비 집행액 199,210,168원의 정부출연금 지분²⁾ 170,201,571원을 환수하는 등 관련 규정에 따라 조치하시기 바랍니다.(시정요구)

2) (단위 : 원)

구 분	정부출연금	민간현금	출연금 비율(%)	부적정 집행액	환수대상액
1차년도(현금)	222,000,000	44,000,000	83.46%	30,300,000	25,287,970
2차년도(현금)	249,000,000	50,000,000	83.28%	94,833,505	78,975,059
2차년도(현물)	-	-	-	18,926,663	18,926,663
3차년도(현금)	151,000,000	30,000,000	83.43%	49,100,000	40,961,878
3차년도(현물)	-	-	-	6,050,000	6,050,000
합 계				199,210,168	170,201,571

[별첨] 점검대상 과제 세부 내역

연 번	과제 번호	과제명	과제 기간	사업비(백만원)				현장 점검
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
1	100○○○ ○○	○○○○ 표준화-①	'13.09 - '16.05	290	-	45	335	X
2	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'14.10 - '21.05	9,643	327	2,934	12,904	X
3	100○○○ ○○	○○○○ 기관-①	'14.10 - '19.05	6,424	415	1,731	8,570	X
4	100○○○ ○○	○○○○ 등록-①	'15.06 - '19.05	600	-	-	600	X
5	100○○○ ○○	○○○○ 연구개발-①	'15.06 - '19.05	800	-	413	1,213	X
6	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'15.06 - '19.05	392	-	7	399	X
7	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'15.12 - '19.12	710	-	217	927	X
8	100○○○ ○○	○○○○ 연구개발-①	'15.10 - '19.09	670	-	-	670	X
9	100○○○ ○○	○○○○-①	'16.03 - '20.12	2,470	257	524	3,251	X
10	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.03 - '20.12	2,300	589	801	3,690	X
11	100○○○ ○○	○○○○-①	'16.03 - '20.12	2,470	531	610	3,611	X

연 번	과제 번호	과제명	과제 기간	사업비(백만원)				현장 점검
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
12	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.07 - '21.06	5,860	2,187	1,634	9,681	X
13	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.05 - '19.12	1,680	567	378	2,625	X
14	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.05 - '21.04	960	330	214	1,504	X
15	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.06~ '19.05	2,400	289	516	3,205	X
16	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.07~ '18.12	709	140	210	1,059	X
17	100○○○ ○○	○○○○ 연구-①	'16.06~ '19.05	450	-	-	450	X
18	100○○○ ○○	○○○○ 표준화-①	'16.06 ~ '20.05	600	-	-	600	X
19	100○○○ ○○	○○○○ 연구개발-①	'16.06 ~ '20.05	720	-	284	1,004	X
20	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'16.06 ~ '20.05	600	2	196	798	X
21	100○○○ ○○	○○○○표준화-①	'16.06 ~ '20.05	600	-	62	662	X
22	100○○○ ○○	○○○○ 연구개발-①	'16.06 ~ '19.05	450	-	-	450	X

연 번	과제 번호	과제명	과제 기간	사업비(백만원)				현장 점검
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
23	100○○○ ○○	○○○○ 기술-①	‘16.09 ~ ’19.08	1,650	201	288	2,139	X
24	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘16.09~ ’19.08	1,880	243	433	2,556	X
25	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘16.12 ~ ’19.09	1,354	269	400	2,023	X
26	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘16.12 ~ ’20.07	5,350	219	1,344	6,913	X
27	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘16.12 ~ ’19.12	2,745	594	422	3,761	X
28	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’18.12	788	-	27	815	X
29	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’19.12	790	106	158	1,054	X
30	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’18.12	1,110	-	-	1,110	X
31	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’20.12	3,270	340	570	4,180	X
32	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’19.12	820	111	166	1,097	X
33	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’21.12	2,375	713	475	3,563	X
34	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.07 ~ ’20.12	3,200	543	1,061	4,804	X
35	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’19.12	1,060	222	333	1,615	X

연 번	과제 번호	과제명	과제 기간	사업비(백만원)				현장 점검
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
36	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’19.12	1,060	210	313	1,583	X
37	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’19.12	1,380	276	412	2,068	X
38	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04~ ’19.12	925	147	220	1,292	X
39	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.07 ~ ’20.12	3,550	368	596	4,514	X
40	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’20.12	563	-	329	892	X
41	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’20.12	563	-	76	639	X
42	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’20.12	563	-	35	598	X
43	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.04 ~ ’20.12	563	-	53	616	X
44	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.09~ ’20.08	1,848	259	388	2,495	X
45	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.07 ~ ’18.12	200	40	60	300	X
46	100○○○ ○○	○○○○표준화-①	‘17.06 ~ ’20.12	538	114	432	1,084	X
47	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	‘17.06 ~ ’20.12	537	-	141	678	X
48	100○○○	○○○○-①	‘17.06	450	-	-	450	X

연 번	과제 번호	과제명	과제 기간	사업비(백만원)				현장 점검
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
	○○		~ '20.05					
49	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.06 ~ '20.12	538	-	-	538	X
50	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.06 ~ '20.12	538	-	223	761	X
51	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.08 ~ '19.12	1,831	472	651	2,954	X
52	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.07 ~ '18.12	1,950	415	472	2,837	X
53	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.07 ~ '19.12	1,233	247	370	1,850	X
54	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.10 ~ '19.02	1,940	249	386	2,575	X
55	100○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'17.10 ~ '19.02	1,940	197	332	2,469	X
56	100○○○ ○○	○○○○ 표준화-①	'17.12 ~ '21.11	550	-	-	550	X
57	200○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'18.04 ~ '20.12	1,400	236	374	2,010	X
58	200○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'18.04 ~ '20.02	947	162	284	1,393	X
59	200○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'18.04 ~ '21.12	562	-	-	562	X
60	200○○○	○○○○ 개발-①	'18.04	3,400	-	171	3,571	X

연 번	과제 번호	과제명	과제 기간	사업비(백만원)				현장 점검
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
	○○		~ '19.12					
61	200○○○ ○○	○○○○-①	'18.06~ '21.12	370	-	-	370	X
62	200○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'18.06~ '21.12	538	-	118	656	X
63	200○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'18.07~ '20.12	2,200	580	580	3,360	X
64	200○○○ ○○	○○○○ 개발-①	'19.04 ~ '21.12	2,100	237	356	2,693	X
합계				102,967	13,404	23,825	140,196	