

시 정 요 구

제 목 건설사업관리용역 감리기술자 자격에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 B사와 “여수 추가 지상탱크 건설사업관리용역 계약(2015.9.24)”을 체결하여 용역을 수행 중에 있으며 동 용역은 2015.9월부터 2017.9월까지 추진되는 여수 추가 지상탱크 건설공사(총 250만배럴; 원유탱크 5기 건설)의 사업관리 용역으로 총 8명(상주 7명, 비상주 1명; 사무여직원 제외)의 사업관리기술자가 반영되어 있다.

「계약예규」 용역계약일반조건 제45조(건설사업관리용역의 착수 및 보고)에 따르면 건설사업관리기술자의 구성은 계약문서에 기술된 과업내용에 따라 관련 분야 기술자격을 갖춘자로 구성 및 투입 되어야 한다.

하지만, ○○건설출장소장은 2016.6월부터 투입된 기계분야 중급기술자(PQ 평가 비대상자; 홍길동)의 투입에 대한 승인시 B사에서 제출한 승인요청 문서에 표기된 내용에 대해 철저한 자격 검토없이 승인을 진행하였다.

감사기간 중 승인된 문서를 검토한 결과, 홍길동의 기술자 경력증명서에는 품질 관리 분야-중급기술자, 건설사업관리분야-초급기술자라 표기되어 있었으며, 공사가 발주한 용역은 건설사업관리용역으로 홍길동의 경우는 초급기술자라 판단되나, 중급기술자로 승인하여 이의 시정이 필요하다 판단된다.

동 기술자는 2016.6월부터 현장에 투입되어 건설사업관리를 충실히 수행하고

있으며, 오히려 계약서에 표기된 등급의 기술자로 변경할 경우 현재 진행중인 공사의 사업관리에 문제가 발생할 수 있다는 감독원의 의견에 따라 현재 투입된 감리인원의 자격등급 대로 계약을 감액하여 변경(중급기술자→초급기술자) 할 것이 요구된다.

【 표-1. 건설사업관리용역 계약변경 요구내역(감액) 】

(단위 : 원)

구 분		수량	금액	비고
직접비	중급기술자→초급기술자	308M/D	12,182,632	
간접비	제경비 및 기술료 등	1식	13,601,422	
소계		-	25,784,054	
부가세		-	2,578,406	
계		-	28,362,460	적용:28,000,000

조치할 사항

○○○○처장(○○건설출장소장)은 기계분야 투입 기술자(홍길동; 초급기술자)에 대해서는 현재 투입된 등급에 맞게 조정(중급기술자→초급기술자)하여 계약변경 (28백만원 감액)을 추진하시기 바랍니다.