

우 수 업 무 사 례 (2)

관련부서

◇◇◇◇팀

관련자

5급 FFF

□ 제 목 : △△-2가스 최초공급 개시 전 품질검사 시간 단축을 통한 가스 소각량 최소화

1. 개 요

- △△-2 최초공급 개시 전 품질검사 기간은 가스매매계약에 따라 최소 2일간 5회의 분석결과(기본 3회 + 상세 2회) 합격 후 가스공급 가능함.
- 기본분석은 가스전 KOLAS 품질관리실에서 분석가능하나 상세분석은 자체수행이 불가하고 외부 전문분석기관에 위탁해야 함.

2. 현행 문제점

- 전문분석기관에 위탁해야 하는 ‘상세 분석’의 소요시간에 비례하여 소각량이 증가하는 상황에서 분석소요시간 단축을 통해 가스소각량 최소화가 필요함. 그러나, ‘상세분석’ 경험이 있는 업체는 경기도에 소재하여 건당 36시간의 분석 소요 시간을 요구함. 따라서 해당 분석을 수행할 능력이 있는 인근 업체를 발굴할 필요성이 제기됨.

3. 개선 내용

- △△-2가스 최초공급 개시 전 품질검사 시간 단축
 - * △△- 2 가스 실험 분석기간을 당초3일 작업에서 ★★★★★와 긴밀한 협의로 성적서 추후 발행 및 행정작업 간소화, 밤샘 압축작업(1일소요)으로 해당 작업기간 단축(2일 단축)하여 Shut down 기간 최소화.
 - * 가스 중 금속성분’에 대한 소요시간 단축
 - 당초 36시간의 분석소요시간을 새로운 업체를 발굴함으로써 11시간이 내에 분석결과를 획득할 수 있게 되었음
- △△-2 가스 인정 기준을 신속한 정상 공급이 가능하도록 ★★★★★ 품질관리팀과 긴밀히 협의하여 적기 내 가스를 공급하여 조업일수 극대화 및 가스 소각량을 최소화함

4. 효과

- △△- 2 가스 실험 분석기간을 당초3일 작업에서 ★★★★★와 긴밀한 협의로 성적서 추후 발행 및 행정작업 간소화, 밤샘 압축작업 (1일소요)으로 해당기간 단축(2일을 단축)하여 Shut down기간 단축 및 가스Flaring양(약 18.8mmscf) 최소화(약 2억원절감) 및 추가 매출에 기여