

통 보

제 목 임해 비축지사 항만시설 보안울타리 조치계획 재검토

관 계 부 서 ▲▲▲▲처

내 용

임해 비축지사(㉠㉠, ㉡㉡, ㉢㉢, ㉣㉣, ㉤㉤)는 「국제항해 선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률」 제26조(항만시설 보안심사 등) 및 시행규칙 제32조(항만시설 보안심사의 시기 등)에 따라 【표-1】 과 같이 항만시설 개소 후 지방해양수산청으로부터 항만시설 적합확인서를 교부받기 위해 최초 보안심사를 실시하고 이후 매년 한국선급(대행)을 통해 중간 보안심사를 받고 있다.

【 표-1. 항만 보안심사의 종류 】

구 분	내 용
최초 보안심사	항만시설 적합 확인서 최초 교부 시 실시하는 보안심사로서 항만시설 운영개시일 3개월 전부터 운영개시일 전날 기간 중 실시
중간 보안심사	항만시설 적합 확인서 유효기간 개시일로부터 매 1년이 되는 날을 기준으로 하여 그 기준일 3개월 전부터 그 기준일 이후 3개월이 되는 날까지의 기간 중 실시
갱신 보안심사	항만시설 적합 확인서 유효기간 만료 전, 실시하는 보안심사로서 유효기간 만료일 3개월 전부터 유효기간 만료일 기간 중 실시

이에 의거 2017년에 ㉡㉡, ㉤㉤, ㉢㉢, ㉣㉣지사가 중간보안심사를 받았으며, 보안울타리 높이 보강, 출입통제용 초소 설치 등을 조치토록 요구받고 ▲▲▲▲처는 【표-2】 와 같이 지사별 조치계획을 수립하였다.

【 표-2. 항만시설 중간보안심사 조치계획 】

구분 (심사일)	조치요구 사항	조치계획
㉞㉞ (’17.10.26)	부두입구 보안울타리 높이 보강	○ 국가보안시설 지정 및 관리 상위기관 (국정원) 정책 감안하여 보류
㉞㉞ (’17.6.21)		○ 항만지역 외곽펜스(600m) 교체예정(’18.8월)
㉞㉞ (’17.7.24)	부두입구 출입통제용 초소 설치	○ ’18년 상반기 부두 출입구 간이초소 설치 ○ ’19년 경비인력 추가 배치요청
㉞㉞ (’17.12.11)	-	-

* ㉞㉞지사 : Buoy 건설공사로 심사대상에서 제외

하지만, 2017. 6월 동 법률 시행규칙 제38조3(경비·검색인력 및 보안시설·장비의 세부기준) 개정에 따라 【표-3】 과 같이 2019. 6월까지 항만시설 보안울타리 높이를 2.7m 이상으로 보완하고, 특수경비원을 2명 이상 상시 배치토록 하고 있다.

【 표-3. 경비·검색인력 및 보안시설·장비의 세부기준 】

(개정 2017.6.3. 시행 2019.6.3.)
○ 율형철조망 등 장애물을 제외한 울타리 등의 높이는 2.7m 이상으로 할 것
○ ‘청원경찰법’에 따른 청원경찰 또는 ‘경비업법’ 제2조 제3호 나목에 따른 특수 경비원을 2명 이상 상시 배치한다.

▲▲▲▲처에서 수립하여 통보한 조치계획에 따라 지사별로 상이하게 조치할 경우 개정된 법률에 저촉될 것으로 보이는 바, 이 경우 보안심사 부적합 판정으로 항만시설 이용이 불가하여 입출하 작업이 중단될 우려가 있어 조치가 필요하다.

관계부서 의견

▲▲▲▲처에서는 감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 동사항의 필요성을 인정하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은 2017년 한국선급에서 심사한 중간보안심사 결과에 따라 수립한 지사별 조치계획을 재검토하여 개정된 법률에 적합하게 조치하시기 바랍니다.

(통보)