

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 · 통보

제 목 설계단가 대비 산출내역서 보험료 계상 부적정

관 계 부 서 ■본부

내 용

- 우리 회사사규『계약규정시행세칙 제194조(내역서 제출)』③항 및『공사입찰 안내서』에 따르면 ‘공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토 시 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성 검토 및 법령에서 요구되는 비용 등을 해당 법령에 따른 요율 및 산정기준을 준수하여 반영하여야 한다.’라고 규정 및 안내하고 있다.

이 규정은 공사주관부서 또는 시공부서는 계약상대자의 산출내역 검토 시 해당 보험료를 조정 없이 반영하여 타 비목 계약금액 상승으로 사손 및 대외 감사 시에 법정요율 미집행으로 인한 불이익을 예방하고자 함이다.

그러므로, 공사/용역주관 및 시공부서 담당자는 관련규정『계약규정시행세칙 제194조(내역서 제출)』③항 및『공사입찰 안내서』를 충분히 숙지 하여 산출내역서 검토 및 승인을 하여야 한다.

그러나,「재활용 물자보관창고 신축전기 및 소방전기설비공사」등 3건에 대하여 관련규정에서 요구하는 “공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토 시 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성 검토 및 법령에서 요구되는 비용 등을 해당 법령에 따른 요율 및 산정기준을 준수하여 반영하여야 한다.”라고 되어 있으나, 계약상대자의 산출내역 검토 시 해당 보험료를

조정 없이 반영하여, 타 비목 계약금액 상승으로 사손 및 대외 감사 시에 법
정요율 미집행으로 인한 불이익 결과를 초래하였다.

[표3] 공사보험금액 조정현황

계약번호 (담당자)	계 약 명	설계단가(원) (입찰공고문)	산출내역서 단가(원)	비 목 명
***** (A)	재 활용 물 자 보 관 창 고 신 축 전기 및 소방전기설비공사	3,393,821	3,203,995 (↓189,826)	건강보험료 (연금, 노인요양 동일)
***** (B)	■본부 □소 해수 전해설비 철제구조물 교체공사	932,905	646,510 (↓286,395)	건강보험료 (연금, 노인요양 동일)
***** (C)	■본부 ♡,♥호기 CO2 분사 화재 경보 취약개소 보강공사	1,552,999	1,368,205 (↓184,794)	건강보험료 (연금, 노인요양, 근로자재해보장 동일)

조치의견

- ❖ ■본부장은 ① 설계단가 대비 산출내역서 보험료 계상업무 부적정한 ■
본부 ◆처 ▣팀 ★직급 A, □소 ○팀 ☆직급 B, □소 ◎팀 ☆직급 C
들에게 주의조치가 필요하며(주의), ② 동일사례 재발 방지를 위해
설계단가 대비 산출내역서 보험료 계상업무 관련 교육을 시행하시기
바랍니다.(통보)