

주의하여야 할 사항

번호	6	관련부서(기관)	目目처
제 목 자재 구매 계약업무 불철저 내 용 ▲▲실은 제품 생산을 위한 자재 구매 업무를 수행하고 있으며, 계약담당자는 구매요청자의 자재 구매 요청사항 검토 후 구매업체를 선정하여 구매 요청일까지 자재가 입고될 수 있도록 계약을 체결하고 있다. 공사(公社) 「조달업무 운영지침」 제17조(구매요청서 검토) 및 제19조(구매요청서의 반송)에 따르면 납품기일이 촉박하거나 기타 협의가 필요할 때는 구매요청부서와 협의하여 조정하고 조정이 이루어지지 않을 경우 구매요청서를 반송할 수 있다고 되어 있다. 또한 「같은 지침」 제61조(물품의 납품)에 따르면 계약담당자는 계약 체결된 물품에 대해 계약상대자가 계약의 이행 및 납품 여부 등 계약진행 상황을 수시로 파악하여 계약내용에 따라 이행되도록 하여야 한다고 되어 있다. 따라서 계약담당자는 자재 구매 요청을 받은 후 납품기일이 촉박하거나 기타 불가피한 사유가 발생하여 구매가 불가능한 경우를 제외하고 자재가 소요부서에 납품되기 전까지 자재 구매 계약을 체결한 후 계약내용에 따라 자재의 납품 등 계약진행 상황을 파악하여야 하며, 계약상대자가 계약내용을 이행하지 않을 경우 조치를 취하여야 한다.			

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 자재 구매 계약 현황을 조사한 결과, 계약담당자는 계약을 체결할 수 없는 불가피한 상황이 발생하지 않았고, 충분한 시간¹⁾이 있었음에도 아래 [표]와 같이 수요처에 제품이 공급된 이후 자재 구매 계약을 체결한 사실이 있었다.

[표] 제품 공급 이후 자재 구매 계약 내역

제품명	제조지시일	자재 구매요청일(a)	제품공급일(b)	소요일수 (a-b)	자재 구매 계약체결일(c)	지연일수 (b-c)
군인체육대회 기념주화(시제품)	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	aa일	20XX. X. XX.	☉☉일
프레지던츠컵 은메달	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	❖❖일	20XX. X. XX.	☹☹일
갯바위 소원성취 메달	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	○○일	20XX. X. XX.	🔔🔔일
20XX 캘린더 메달	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	20XX. X. XX.	□□일	20XX. X. XX.	📅📅일

자료 : 전자조달통합시스템 관련 자료 재구성

조치하여야 할 사항

目目처장은

자재 구매 계약업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제37조의2 (경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
▲▲실	α급	권☎☎	20XX. X. X. ~ 현재	※※※※업무	주의

- 1) 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 압인제품 제조·공급 평균 소요일을 조사한 결과 생산관리부서의 작업지시일 부터 제품공급일까지 평균적으로 약 aa일이 소요되었으므로 계약을 체결할 수 있는 충분한 시간임.

구분	제조의뢰일 ~ 제조지시일	제조지시일 ~ 작업지시일	작업지시일 ~ 제품공급일
평균소요일	약 α일	약 α일	약 aa일
계	약 aa일		

자료 : 생산관리통합시스템의 생산관리-제조지시 메뉴 중 aaa건의 제조지시 자료 참조