

권 고 사 항			
번호	11	관련부서(기관)	㉠㉠처

제 목 ㄹㄹ제품 생산관리에 관한 사항

내 용

공사(公社) 압인제품의 제조 및 공급은 「생산관리규정」 제6조(생산작업 수행)에 따라 아래 [표 1]과 같이 제품 생산관리 총괄부서인 ㉠㉠처의 제조지시에 의하여 자재구매, 제조작업 및 제품검사의 과정을 거쳐 이루어지고 있다.

[표 1] ㄹㄹ제품 제조·공급 절차

업무절차	제조의뢰 →	제조지시 →	작업지시 →	공급지시
관련기관 (부서)	ㄱㄱㄱㄱ단, ㅇㅇㅇㅇㅇ단	㉠㉠처	○○본부(▽▽처)	ㄱㄱㄱㄱ단, ㅇㅇㅇㅇㅇ단
수행업무	제품 규격(디자인), 수량 및 공급일 수요처 협의	ㄹㄹ제품 관련 생산관리 총괄	자재구매(▲▲실), 제조작업 및 제품검사	공급일 및 공급장소 확정 지시

㉠㉠처는 고품질의 ㄹㄹ제품이 적기에 제조·공급될 수 있도록 제조지시일부터 제품공급일까지 평균적으로 소요¹⁾되는 기간을 감안하여 제조지시 하는 것이 바람직하다.

1) 최근 2년 간 ㄹㄹ제품 제조·공급 평균 소요일(조사기간 : 20XX. X. X. ~ 20XX. X. XX.)

구분	제조의뢰일 ~ 제조지시일	제조지시일 ~ 작업지시일	작업지시일 ~ 제품공급일
평균소요일	약 a일	약 a일	약 aa일
계	약 aa일		

자료 : 생산관리통합시스템의 생산관리-제조지시 메뉴 중 α α α 건의 제조지시 자료 참조

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX0.까지 제조 지시한  제품을 조사한 결과, 아래 [표 2]와 같이 평균 소요기간의 절반에도 못 미치는 aa일 미만의 긴급 제조 지시가 ○○건이 있는 사실을 확인하였으며, 긴급 제조지시에 대한 ①①처의 별도 업무지시 등은 없었다([별표] “ 제품 긴급 제조지시(10일 미만) 상세 내역” 참조).

[표 2]  제품 긴급 제조지시(aa일 미만^{주)}) 내역

구분	총 제조지시(건)	긴급 제조지시(건)
20XX년도	aaa	aa (aa.a%)
20XX년도	□□□	□□ (□□.□%)
계	○○○	○○ (○○.○%)

자료 : 생산관리통합시스템(제조지시조회) 자료 재구성

주) 조사기간 동안  제품 평균 소요기간(제조지시 ~ 공급일)인 aa일을 기준으로 절반인 aa일 미만 소요기간임.

그 결과  제품에 대한 빈번한 긴급 제조지시로 인하여 자재 구매 소요기간 부족²⁾,  제품의 품질저하 및 각종 작업사고 등이 우려되므로 ①①처는 관련기관(부서)과 협의하여 원활한  제품 제조·공급을 위한 대안을 마련하는 것이 바람직하다.

조치하여야 할 사항

①①처장은

 제품 관련기관(부서)과 협의하여  제품 긴급 제조 방안에 대한 합리적인 업무절차 가이드를 마련하시기 바랍니다.

2) 긴급 제조로 인한 자재 구매 계약이 지연되어 체결됨.

－  금메달(제조지시일 : 20XX. X. XX. 제품공급일 20XX. X. XX. 자재구매계약일 : 20XX. X. XX.)