

시정·주의하여야 할 사항

번호	1	관련기관	○○본부
----	---	------	------

제 목 사업장 위험성평가 불철저

내 용

공사(公社)는 발생 가능한 위험요인을 파악하고 이를 평가하여 안전에 필요한 조치를 하기 위해 사업장 위험성평가를 실시하고 있다.

1. 위험성평가(수시평가) 실시 불철저

「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제13조(위험성평가의 실시 시기)에 따르면 위험성평가는 최초평가, 수시평가 및 정기평가로 구분할 수 있으며, 근로자 휴업 이상의 산업재해가 발생한 경우에는 해당 작업공정을 대상으로 수시평가를 실시하여 재해 발생 위험성을 체계적으로 감소시키는 조치를 하여야 한다.

그런데 ○○본부는 아래 [표 1]과 같이 20XX년, 20XX년에 각 1회씩 근로자 휴업을 필요로 하는 산업재해가 발생했는데도, 해당 작업에 대한 위험성평가(수시평가)를 실시하지 않아 체계적으로 재해 발생 위험성을 감소시키는 노력을 소홀히 하였다.

[표 1] ○○본부 위험성평가(수시평가) 내역

발생일자	재해 내용	위험성평가 대상여부	평가 실시여부	관련 부서
20XX. X. X.	고압 예열탱크의 작업 중 화상	수시평가 대상	미실시	ㅇㅇㅇㅇ부
20XX. X. X.	☞☞☞약품부 작업 중 협착	"	"	ㅇㅇㅇㅇ부, ☹☹부

2. 위험성평가(정기평가) 조치사항 이행 불철저

「산업안전보건법」 제42조의2(위험성평가) 및 「같은 법 시행령」 제92조의11 (위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존)에 따르면 사업주는 위험성평가 결과 조치 내역을 수행하여 위험성을 낮추고, 위험성평가의 실시내용 및 결과, 조치 내용 등을 기록·보존하도록 하고 있다.

그런데 20XX년도 위험성평가(정기평가) 내역을 점검한 결과 ○○본부는 아래 [표 2]와 같이 개선대책 수립 이후 즉시 처리하지 않아 약 1년 동안 재해발생 위험성이 감소하지 않았다.

[표 2] 위험성평가(정기평가) 개선대책 미실시

관련 부서	위험성평가 개선대책	평가일자	조치일자	비고
이 이 이 이 부	회분측정기 배기장치 운용 ^{주)}	20XX. X. X.	-	미조치(반복지적)
ㅇ ㅇ 부	드라이어 도어 인양로프 정밀 안전점검 실시	20XX. X. X.	20XX. X. X.	지연처리
이 이 이 이 부	회분측정기 주위에 보호장갑 비치	20XX. X. X.	20XX. X. X.	지연처리

주) ㅇ ㅇ 1라인에 배치되어 있는 회분측정기를 배기장치가 있는 2라인 실험실로 이동한다고 하였으나, 2017. 5. 8. 감사일 현재 1라인에서 운용하고 있음.

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

또한 20XX년도 위험성평가 실시내용 및 결과, 조치 내용 등을 기록하지 않은 사례가 X건 확인되어 위험성평가 관리가 제대로 되지 않을 우려가 있다([별표] “위험성평가(정기평가) 개선결과 미기록 내역” 참조).

조치하여야 할 사항

○○본부장은

[시정] 2017년에 산업재해가 발생한 작업공정에 대하여 위험성평가(수시평가)를 실시하시기 바랍니다.

[주의] 앞으로 위험성 평가에 따른 개선 및 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

[별 표]

위험성평가(정기평가) 개선대책 기록사항 점검 결과

관련 부서	개선대책	기록사항
☞ ☞ 부	약품용해탱크 입구에 안전망 제작 설치	미기록
☞ ☞ 부	작업안전표지판 제작 부착	"
☞ ☞ 부	작업위치에 따른 위치이동이 가능한 국소배기장치 설치	"
☞ ☞ 부	☛☛부 후측 워크웨이 설치로 전도사고 방지	"
☞ ☞ 부	드라이어 도어 인양로프 정밀 안전점검 실시	"
☞ ☞ 부	약품공정 출입통로 미끄럼 방지매트 설치	"
☞ ☞ 부	☼☼2호기 와인딩부 노후표지판 교체	"
☺ ☺ ☺ ☺ 부	회분측정기 주위에 '화상주의' 표지판 부착, 보호장갑 비치	"
☺ ☺ ☺ ☺ 부	회분측정기 매연 발생 방지를 위해 배기장치 운용	"

자료 : 20XX년도 위험성평가 실시내용 및 분기별 산업안전관리업무 추진실적, 분기별 산업안전보건위원회 회의결과 재구성