

통보(모범사례)

제 목 ㉔㉔㉔㉔ 시설 재배치 비용 절감

모범부서(기관) ☆☆본부

조치부서(기관) ◇◇처

모범내용

1. 업무 개요

☆☆본부는 차세대 전자여권 사업 수행에 필요한 공간을 확보하기 위하여 ㉔㉔㉔㉔ 시설 재배치를 추진하였다.

2. ㉔㉔㉔㉔ 시설 재배치 과정에서의 애로사항

시설 재배치를 주관하였던 ☆☆본부 ●●처 ◆◆◆◆부 ○○○○과(이하 “○○○○과”라 한다)는 [표]와 같이 사용전망이 없는 전기로는 자산관리를 담당하는 ♡♡부 ♣♣과(이하 “♣♣과”라 한다)에 의뢰하여 중고로 매각하고, 계속 사용할 필요가 있는 전기로 등 나머지 시설은 작업장 리모델링을 거쳐 이설하기로 추진계획을 수립하였다.

[표] ㉔㉔㉔㉔ 시설 재배치 추진계획

구분	전기로 3대 등	CSP용 시설 등(전기로 포함)
추진방법	불용처리 후 중고매각	이설 용역계약 추진

자료 : ○○○○부-XXX(2019.XX.XX.) 「㉔㉔㉔㉔실 리모델링 및 재배치 추진」 중 일부 발췌

●●●●과는 ㅍㅍㅍㅍ 시설인 전기로가 (주)○○○○(대표자 △△△)이 제작하여 납품한 것으로 설계과정을 잘 아는 제작업체가 철거 후 재설치하는 것이 기계성능 유지에 가장 적합할 것으로 판단하고 해당업체에 용역 가능 여부를 확인하였다.

그런데 해당업체는 다른 업체와 진행 중인 계약으로 인해 우리공사와의 계약이 어려운 상황이었고 자칫 시설 이전 설치가 늦어질 경우 차세대 전자여권 사업 수행에 지장을 초래할 수 있어 새로운 업체 발굴이 필요한 실정이었다.

3. 협업을 통한 새로운 업체 발굴

그러던 중 2019. XX. XX. ♡♡과는 불용 전기로 3대를 ●●●●●(대표자 ▲▲▲)가 직접 철거해가는 조건으로 구입하자 (주)○○○○이 아니더라도 이전·설치가 가능한 업체가 있을 것으로 판단하고 이를 ●●●●과와 공유하였다.

이에 ●●●●과는 ㅍㅍㅍㅍ 시설 철거 및 재설치가 가능한 업체를 조사하여 불용 전기로를 구매하였던 ●●●●●와 이설 용역계약을 추진하였다. 그 결과 ㅍㅍㅍㅍ 시설 철거 및 재배치 비용 10,XXX,XXX원을 절감하고 차세대 전자여권의 원활한 사업 추진에 기여하였다.

조치할 사항

◇◇처장은

ㅍㅍㅍㅍ 시설 재배치 비용 절감에 기여한 ☆☆본부 ♡♡처 ♥♥부 ♡♡과와 ●●처
◆◆◆◆부 ●●●●과를 포상하시기 바랍니다.