

제 목 ***시스템 유지보수 용역 관리 불합리
소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처
조 치 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처
내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 ***시스템의 정상 가동을 위해 ***시스템 유지보수 용역(이하 “시스템 유지보수 용역”이라 한다)계약을 체결하고 있다.

2. 판단 기준

공사가 시스템 유지보수 용역 추진 당시에는 ☼☼의 ☆☆☆ ☆☆☆ 사업 요구에 따라 당초 과업내용에 공사가 ***시스템을 실제 운영할 경우를 대비해 장애·재난 등 긴급 상황 발생 시 신속한 복구로 정보서비스의 중단을 최소화할 수 있도록 유지관리 대상¹⁾, 점검 방법 등을 정하였다.

그런데 20XX. X월 당초 목표로 했던 ▲▲▲▲▲ “***** 기반 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ 구축” 사업자 선정 결과 공사 ***을 이용한 ❖❖❖ ❖❖❖❖ ❖❖ 방안이 채택되지 않음에 따라 현행 과업내용 수준을 재검토할 필요가 있다.

따라서 현 시점에서 시스템 유지보수 용역의 운영 목적을 고려하여 효율적인 유지관리가 될 수 있도록 유지관리 대상, 점검 방법 등을 재설정²⁾하는 것이 합리적이다.

1) 시스템 유지보수 용역의 유지관리 및 대가산정 대상이 되는 하드웨어 및 소프트웨어를 의미함.

2) 공사와 ㈜ㄹㄹㄹㄹ이 20XX. X. XX.에 체결한 시스템 유지보수 용역의 「용역계약 특수조건」 제4조(계약대상의 변경)에

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 시스템 유지보수 영역의 운영 실태를 점검한 결과
수수수수수처는 ***시스템을 이용한 상용 서비스를 제공하고 있지 않으며 ***시스템을
테스트베드³⁾로 활용하고 있다.

이에 따라 감사실에서는 ***시스템 활용 현황, 시스템 유지보수 영역의 운영 목적
등을 고려하여 현행 과업내용 수준 변경의 합리성을 제기하였고, 수수수수수처는 ***이
구동되는 ~~~ 서버, *** 구동에 필요한 네트워크 장비, 보안장비 및 ~~~ 소프트웨어를
유지관리 대상으로 재설정하고 방문점검 횟수를 줄이는 한편 변경계약을 추진
하겠다고 답변하였다⁴⁾.

따라서 수수수수수처는 시스템 유지보수 영역의 유지관리 대상, 점검 방법 등을
재설정하여 예산을 절감(XX,XXX천 원 정도)⁵⁾하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

관련부서(기관) 의견 수수수수수처는 감사결과를 수용하면서 유지관리 대상과
점검 횟수 등을 줄이는 방안으로 변경계약을 진행하고, 이번 변경계약과 유사한 내용
으로 차기 유지보수 계약을 체결하겠다는 의견을 제시하였다.

따르면 유지관리 대상시스템의 변경 사유가 있을 경우 계약상대자는 유지관리 대상에서 제외되는 시스템의 유지보수
금액을 차감하여 대가를 청구하도록 되어 있음.

3) 새로운 기술·제품·서비스의 성능 및 효과를 시험할 수 있는 환경 혹은 시스템을 의미함.

4) 관련문서 : 수수수수수처-XXXX(20XX.XX.XX.)「***시스템 유지보수 영역 계약 변경 추진」

5) 변경기간 X개월 기준 XX,XXX천 원을 절감할 것으로 추정됨.

용역명	계약금액(천 원)			비고
	현행	변경	증감	
***시스템 유지보수 영역	XX,XXX	X,XXX	△XX,XXX	변경기간 X개월 기준 (20XX. X. X. ~ 20XX. X. XX.)

자료 : 수수수수수처 제출자료 재구성

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장은

☆☆☆시스템 유지보수 용역의 운영 목적을 고려하여 효율적인 유지관리가 될 수 있도록 유지관리 대상, 점검 방법 등을 재설정하시기 바랍니다.(통보)