

[22] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 환경영향평가 협의 내용 변경을 통한 사업성 개선
2. 조치부서 : 〇〇〇〇처
3. 관 련 자 : HHH
4. 내 용 :

위 관련자는 2013. 9. 5.부터 2016. 1. 31.까지 ♠♠♠♠본부에서 근무하면서 〇〇〇〇〇〇도시 건설사업의 환경영향평가 업무를 담당하였다.

〇〇〇〇〇〇도시 건설사업은 2007. 5월「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 협의를 완료하고, 2007. 7. 4. 실시계획 승인 고시되었다.

가. 생태습지(보전지)의 유보지(개발 가능지) 변경에 관한 사항

2007. 5월 〇〇〇〇〇〇도시 건설사업 환경영향평가 협의 결과에 따라 O강과 OO천이 합류하는 기존 농경지 지역 237,158㎡는 생태습지로 보전코자 생태공원(생S-1, 181,763㎡)과 수목원(수목S-1, 55,395㎡)으로 계획되었다.

그러나 관련자는 2009. 10. 27.~2011. 12. 23.까지 OO지방국토관리청에서 시행한 “O강 살리기 〇〇지구 생태하천 조성사업” 시 대상지가 토사 적치장으로 사용되는 등 이미 보전 대상 지역의 생태적 가치가 훼손되었고, 주변 지역에 토사가 퇴적되어 대체 습지가 형성되어 있음에 착안하여,

「O강 살리기 이후 수변공간 관리·활용 마스터플랜 수립 연구용역(2012, ☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆청)」 결과⁵⁶⁾를 토대로 생태습지의 유보지 변경을 위해 2013. 11월 환경영향평가 변경협의 및 실시계획 변경 승인을 추진하였다.

[그림 5] 0강과 00천 합류부 토지이용계획

자료 : ⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 사업계획 변경에 따른 환경보전방안검토서(보완)(2014. 3.)

56) 00천 합류부 구역은 “정비권역”, “관리권역”, “보전권역” 중 “관리권역”으로 설정하였으며, 경관자원을 활용한 휴양 공간 등에 적합한 것으로 분석됨에 따라 향후 적정 개발 시기를 고려하여 유보지로 용도를 변경한 후 개발 여건에 따라 장기적인 개발계획을 수립하여 진행하도록 제안

나. 생태통로 계획 변경에 관한 사항

⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 생태통로 #15는 2008. 11월 환경영향평가 2차 변경 협의 시 외곽순환도로가 통과하는 0-0생활권 내 근린공원이 동물상 서식처 기능을 유지할 수 있도록 개착식 터널(B=50m)로 계획되었으며, 생태통로 #16은 2007. 3월 환경영향평가 최초 협의 시 ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 남서측 대형 산림과 OO천을 연결하기 위해 육교형(B=50m)으로 계획되었다.


그러나 관련자는 생태통로 #15의 경우 생태통로와 연결되는 근린공원이 주거지역 내 위치하여 사람에 의한 간섭에 지속적으로 노출되어 있을 뿐만 아니라 근린공원의 형태 및 면적이 변경되어 넓은 활동 반경을 지닌 포유류 등의 특성상 동물상 서식지로 적합하지 않다는 점,

생태통로 #16의 경우 기존 도로인 지방도 000호선에 의해 도로 동측의 산림과 OO천이 이미 단절된 상태로 2007년부터 시행한 ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 사후 환경영향조사 결과 기존 도로에서의 Road-Kill⁶⁰⁾ 사례가 조사된 바 없는 점을 근거로 생태통로 계획을 변경하고자 환경영향평가 변경협의를 추진하였다.

그 결과 [그림 6]과 같이 생태통로 2개소를 설치하지 않는 것으로 환경영향평가 변경 협의를 완료하여 관련 공사비 72억 원을 절감하였다.

60) 동물이 도로에 나왔다가 자동차 등에 치어 죽는 사고

[그림 6] 생태통로 계획



자료 : ⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업 사업계획 변경에 따른 환경보전방안검토서(보완)(2014. 3.)

5. 조치할 사항

●●●●처장은

적극적 업무 추진으로 사업성 개선에 기여한 관련자 HHH에게 '사장표창'을 상신하여 주시기 바랍니다(통보[모범사례]).