

[2] [주의, 개선3] 사항

1. 제 목 : 격려/경고장 발급현황 관리 부적정

2. 조치부서 : ●●●●처(주의)

●●●●●●처(개선), ●●●●●●단(개선), ○○○○처(개선)

3. 관 련 자 : ♠♠♠♠♠♠단 과장 토목 4급 AAA(주의)

(현 소속: ♠♠♠♠♠♠단 차장 토목 3급)

♠♠♠♠♠♠단 과장 토목 4급 BBB(주의)

(현 소속: ●●●●처 과장 토목 4급)

♠♠♠♠♠♠단 과장 기계 4급 CCC(주의)

(현 소속: ▷▷▷▷▷▷처 과장 기계 4급)

○○○○○처 과장 건축 4급 DDD(주의)

(현 소속: ◁◁지역본부 ◆◆사업본부 차장 건축 3급)


▼▼▼▼지역본부 차장 토목 3급 EEE(주의)

4. 내 용 :

公社에서는 건설공사의 품질 확보 및 조속한 하자보수를 통한 고객만족 제고를 위해 [그림 1]과 같이 업무분야 및 단계별로 「품질관리지침」 등에 의거 격려장 및 경고장을 발급하고, 이를 입찰참가자격 사전심사, 공사 적격심사, 종합심사 낙찰제 심사 등에 가감점 항목으로 반영하여 工事 계약의 낙찰자 선정 등 입찰심사 업무에 활용¹¹⁾하고 있다.

11) 「입찰참가자격 사전심사기준」 제4조, 「공사적격심사 세부기준」 제2조, 「종합심사낙찰제 세부심사기준」 제3조 등에 따라 가감점 부여

[그림 1] 업무분야 및 단계별 격려·경고장 발급업무 흐름도



자료 : 「설계지침(토목)」 재구성

「품질관리지침」 4.3.(격려/경고장 발급 절차), 「주택부문 하자관리지침」 5.4.(하자보수 의무의 지연 또는 불이행에 대한 제재조치), 「자산관리부문 입주점검지침」 4.4.(격려장 및 경고장 발급절차)에 따르면 본사 담당부서의 장은 격려/경고장 발급 시 계약부서에 발급 사실을 통보하고 관련 내용을 전자조달 시스템에 등재하여야 하며, 지역본부에서 발급한 경우 지역본부장은 본사 담당부서 및 계약부서에 발급 사실을 통보하고 본사 담당부서의 장은 통보 받은 내용을 전자조달시스템에 등재하도록 규정하고 있다.

또한, 「입찰참가자격 사전심사기준」 제5조 제4항 제5호 나목에 따르면 임금 및 하도급·자재·장비대금 체불, 입찰 및 계약질서 유지, 기타 계약이행의 성실성 평가는 公社 전자조달시스템에 등록된 자료 또는 관련 부서에서 통보된 자료에 의한다고 규정하고 있다.

따라서 계약상대방의 성실한 계약 이행을 독려하고, 우수·부실업체에 대한 평가가 공정하게 이루어질 수 있도록 격려/경고장 발급 사실이 公社 전자조달 시스템에 누락, 지연 또는 잘못 입력되는 일이 없도록 철저히 관리하여야 한다.

그러나 2015년 이후 발급된 격려/경고장에 대한 점검 결과, [별첨 1]과 같이 지역본부의 격려/경고장 발급 통보가 누락 또는 지연되거나, 본사 담당부서의 전자조달시스템 입력 누락 및 지연 사례가 다수 확인되는 등 격려/경고장 발급 현황 관리가 부실하게 이루어지고 있다.

그 결과, 우수/부실 업체에 발급된 격려/경고장이 입찰 등 계약업무에 제대로 반영되지 않고 있으며, 실례로 [표 10]과 같이 “(공공임대리츠)부산** B-8BL 아파트건설공사 2공구”의 경우 부적격 업체에 해당하는 UUU건설(주)가 입찰 적격자로 잘못 선정되는 결과를 초래하는 등 公社 입찰 계약 업무의 공정성, 투명성이 훼손될 우려가 있다.

[표 10] 입찰참가자격 사전심사 결과

입찰공고일	공사명	입찰 참여자	PQ 평가점수		입찰참가 적격여부	비고
			평가 시	재산정 시		
2016. 6.20.	(공공임대리츠)부산** B-8BL 아파트건설공사 2공구	(주)kk건설 UUU건설(주)	93.17	92.19	부적격 (적격 기준: 93점 이상)	

자료 : 전자조달시스템

또한, 임대주택 유지보수공사의 경우 「자산관리부문 유지보수공사 업무지침」에 격려/경고장 발급 사실 통보 및 전자조달시스템 등재에 대한 관련 규정 없이 관행적으로 업무가 이루어지고 있어 [별첨 1]과 같이 격려/경고장 발급현황이 체계적으로 관리되지 못하고 있으며,

그로 인해 유지보수공사에 대한 종합업무수행평가¹²⁾ 시 격려/경고장에 대한

12) 「자산관리부문 유지보수공사 업무지침」에 의거 권역별 유지보수업체에 대한 공사관리, 품질관리, 고객만족도 등을 평가하는 것으로 평가 결과는 권역별 유지보수업체 선정을 위한 적격심사(추정가격 50억 원 미만)에 반영하고 있으며, 종합업무수행평가 시 격려/경고장 발급 이력을 평가에 반영함

평가가 누락되거나, 추정가격 50억 원 이상 공사에 대한 적격심사 시¹³⁾ 격려/경고장 발급 내용이 평가에 누락될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

격려/경고장 발급사실 통보 및 전자조달시스템 등재를 누락 또는 지연한 관련자 토목 3급 AAA, 토목 4급 BBB, 기계 4급 CCC, 건축 3급 DDD, 토목 3급 EEE에게 각각 ‘주의’를 촉구하시기 바라며(주의),

ⓂⓂⓂⓂⓂⓂ처장은

격려/경고장 발급사실 통보 및 전자조달시스템 등재 업무가 체계적으로 이루어 지도록 「자산관리부문 유지보수공사 업무지침」을 개정하고, 격려/경고장 발급 및 현황 관리 체계를 개선하시기 바라며(개선),

♣♣♣♣♣♣단장, ○○○○처장은

격려/경고장 발급사실 통보 및 전자조달시스템 등재가 지연 또는 누락되는 일이 없도록 격려/경고장 발급 및 현황 관리 체계를 개선하시기 바랍니다(개선2).

13) 추정가격 50억 원 이상 공사는 격려/경고장 부과 내역을 신인도 부문 평가에 직접 반영하며, 50억 원 미만 공사는 <각주12>와 같이 격려/경고장 발급 이력을 반영한 품질평가점수를 반영

<별첨 1>

격려/경고장의 전자조달시스템 입력 누락 등 현황

발급일	발급부서	본사 담당부서	공사명	발급대상	발급내용	비고
2015. 6. 9.	○○○○○처	○○ ○○○처	충주**1 아파트 건설공사	**건설(주)	격려장 (현장관리 우수)	e-bid 미입력
2015.10. 6.	○○○○○처		서울** 행복주택 건설공사	**종합건설(주)	격려장 (신기술 등 시범시공 협조)	
2015.12.22.	●● 혁신도시사업단		**혁신 A-9BL 아파트 (국임552호) 조경공사	(유)**산업개발	경고장 (대금 체불)	
2017. 5.17.	▼▼▼▼ 단지사업부		광주**1지구 도시개발사업 조성공사	**산업개발(주)	경고장 (공정관리 미흡)	지연통보 (2017.7.24.)
2015. 8.25.	⊖⊖ 분양주택관리부	♀♀♀♀ ♀♀단	서울** A2BL 공동주택 건설공사	(주)**건설 **산업(주)	경고장 (하자보수 불이행)	e-bid 미입력
2015.11.17.	♀♀ 분양주택관리부		인천**2 8BL 아파트건설공사 6공구	(주)**건설	경고장 (하자보수 지연)	본사 미통보
2016. 3.25.	◁◁ 분양주택관리1부		성남** B5-3BL 아파트건설공사 20공구	***건설(주)	경고장 (하자보수 미착수)	e-bid 미입력
2016. 6. 8.	♂♂♂♂ ♂♂단		하남** A5BL 아파트건설공사 8공구	***건설(주)	경고장 (역평가(2차) 하자처리 미흡)	
2017. 4.28.	⊖⊖ 분양주택관리부		구리** B1BL 아파트 조경공사	**주)	경고장 (하자관리 미흡)	
2017. 7.18.	▼▼▼▼ 주택사업2부	♀♀♀♀ ♀♀단	광주**2 B-2, 3BL 아파트건설공사 1공구	**종합개발	경고장 (하자보수 지연·불이행)	지연입력 (2017.8.27.)
2017. 7.27.	♀♀ 분양주택관리부		시흥** B5BL 아파트건설공사 4공구	****주)	경고장 (하자관리 미흡)	지연입력 (2017.9.7.)
2015. 9.15.	♀♀ 주거자산관리부		****권 임대주택 토목 조경 유지보수공사	(주)*이엔시	경고장 (보수공사 처리지연)	지연통보 (2016.9.7.)
2015.11.17.	▽▽ 주거자산관리부		****권역 임대주택 유지보수공사(건축,토목,조경)	(주)**테크	경고장 (보수공사 처리지연)	입력오기 (격려장)
2016. 5. 4.	◁◁ 주거자산관리부	①①①① ①①처	**권 건설임대 유지보수공사(건축)	(주)**산업개발	경고장 (하자보수 지연·불이행)	e-bid 미입력
2016. 5. 4.	◁◁ 주거자산관리부		**1권 건설임대 유지보수공사(기계,소방)	(주)**이엔지	경고장 (하자보수 지연·불이행)	
2016. 5. 4.	◁◁ 주거자산관리부		**1권 매입임대 유지보수공사(기계)	(주)**이엔지	격려장 (하자보수 우수)	
2016. 5. 4.	◁◁ 주거자산관리부		**2권 매입임대 유지보수공사(기계)	*** 산업개발(주)	격려장 (하자보수 우수)	
2016. 8.25.	◁◁ 주거자산관리부		분당** 1단지 외부재도장공사(건축)	(주)**상사	경고장 (도장공법 위반)	본사 미통보
2016. 8.26.	◁◁ 주거자산관리부		분당** 6단지 외부재도장공사(건축)	**개발(주)	경고장 (도장공법 위반)	
2016. 8.26.	◁◁ (※※※※)권 주거복지단		수원** 3단지 외부재도장공사	(주)**유엔아이	경고장 (시방기준 위반 등)	
2016. 8.29.	◁◁ 주거자산관리부		분당** 7단지 외부재도장공사(건축)	(주)**산업개발	경고장 (도장공법 위반)	
2016. 8.29.	◁◁ 주거자산관리부		분당** 6단지 외부재도장공사(건축)	**건설(주)	경고장 (도장공법 위반)	
2016. 9. 7.	◁◁ 주거자산관리부		**2권역 건설임대 유지보수공사(기계,소방)	(주)**이엔씨	경고장 (하자보수 지연·불이행)	
2017. 2.23.	●● 주거자산관리부		**1권 임대주택 기계시설물 유지보수공사	**아이디시(유) **설비(주)	경고장 (하자보수 지연)	

자료 : 전자조달시스템 및 감사자료 재구성