

한 국 환 경 공 단

주의 요구

제 목 수방계획 수립 소홀

관 계 부 서 ○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀

내 용

○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀에서는 “○○시 ○○○공공하수처리 시설 개량사업”을 추진하고 있다.

공단 “「환경시설설치공사 감독수행 업무매뉴얼 해설 및 부록」Ⅲ. 시공단계 1.7 동절기/수방계획서/해빙기 안전점검”에 의하면 안점점검을 위해 시공자가 수방계획서를 작성하여 공사 감독자에게 제출하도록 정하고 있다.

하지만, ○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀에서는 “○○시 ○○○공공 하수처리시설 개량사업”을 추진하면서 우기시기인 2016. 7. 21.까지도 수방계획서가 시공사로부터 제출되지 않았음에도 조치를 취하지 않는 등 수방계획 수립 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

○○○○지역본부 ○○○○처장은 앞으로 우기를 대비하여 사전에 수방계획이 수립될 수 있도록 수방계획수립 업무를 철저히 하시기 바랍니다.