

일련번호 [종17-18]

한전KDN(주) 상임감사 통 보

제 목 용역계약 관리업무 소홀

소 관 부 서 ○○○○○○○○처(☞☞☞☞☞팀)

구 분 사업관리

내 용

○○○○○○○○○처 ☞☞☞☞☞팀은 ○○○○○○○○○(주)의 정보통신설비 위탁보수 용역(수주금액 : 85.55억원, 사업기간 : 2016. 1. 11 ~ 2018. 1. 31)을 수행하고 있으며, 정보통신설비별 유지보수 업무를 [표 3]과 같이 외주로 운영하고 있다.

[표 3] “○○○○○○○○○ 정보통신설비 위탁보수 용역” 외주계약 현황

	계 약 명	계약상대자	계약금액 (백만원)	계약기간
1	○○○○ ○○○○설비 유지보수	●●●●●	2,586	'16.04.28 ~ '18.01.31
2	○○○○ ○○○○설비 유지보수	●●●●●●●●	485	'16.04.01 ~ '18.01.31
3	○○○○ ○○○○설비 유지보수	●●●	288	'16.04.01 ~ '18.01.31
4	○○○○ ○○○○설비 유지보수	●●●	392	'16.03.29 ~ '18.01.31
5	○○○○ ○○○○시스템 유지보수	●●●●●	388	'16.03.29 ~ '18.01.31

[표 3]의 계약상대자들은 「계약특수조건」 제19조(보안 및 개인정보 보호)에 따라 용역사업 시작부터 완료시까지 ‘외부용역 사업자 보안조치사항’을 준수하여야 하며, 매 분기마다 용역사업 보안점검 리스트에 따라 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주자에게 제출하여야 한다.

또한, “○○○○ ○○○○ 설비 유지보수” 발주계약은 사업의 서비스 품질을 확보

하기 위하여 협상에 의한 계약으로 추진되었으며, 계약상대자는 기술 협상 회의록(2016. 4. 27)에 따라 원거리 사업장의 신속한 장애조치를 위해 고객사 사업장별 장애 및 단순공사 인력투입 방안을 착수회의 시 제출하여야 하며, 월별 고장실적을 분석하고 개선대책을 수립하여 매월 보고하여야 한다.

그러나, “○○○○ ⊕⊕⊕⊕ 설비 유지보수” 계약상대자인 ●●●●●●은 ○○○○ ○○○○의 사업장별(目目, 田田본부, 田田田田, 田田田田田田연구원, 田田田田田田교육원, 田田田田田田연구원, ■■발전 7개소, ◆◆발전 8개소) 장애조치 및 단순공사 인력투입방안을 착수일(2016. 5. 1)부터 감사일(2016. 4. 5) 현재까지 제출하지 않았고, 월별 고장실적 분석을 통한 개선대책 수립 및 보고를 하지 않았으며, ○○○○○○○○ ○○○○센터내 상주인력에 대한 매 분기별 보안점검도 실시하지 않았다.

또한, “○○○○ ⊕⊕⊕⊕ 설비 유지보수”외 4개 계약상대자들(●●●●●●●●●●, ●●●●, ●●●●, ●●●●●●)도 매 분기별 보안점검을 실시하지 않았다.

그 결과, ☼☼☼☼☼팀은 계약상대자들의 계약특수조건 및 기술협상내용이 이행되고 있지 않는데도 아무런 조치를 취하지 않는 등 용역계약 관리업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○처장은 ①「계약특수조건」에 따라 외부 용역사업자에 대하여 매 분기별 자체 보안점검이 실시될 수 있도록 조치하여 주시고, ② 중요설비의 유지보수 품질 확보를 위한 기술협상내용이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)