


NO	우수 사례명	부서명
우18-6	AMI운영지원센터 구축 및 운영	AMI시스템팀

배 경

- ‘20년까지 중장기 AMI 사업 2,250만호 구축을 목표로 본격 추진 中



- AMI설비의 급속한 증가로 체계적 관리환경 선제적 구축 필요
 - 장애 및 검침성공률 실시간 모니터링을 통한 전국단위 지원체제 신속구축

추진경과

① 구축 장소 확정 ('17.9)

- 본사 노조1지부와 장소 제공 합의 (본사 12층 노조1지부 회의실 사용 확정)

② KDN AMI 운영지원센터 구축 추진 계획수립 ('17.10)

- 관련부서 협조를 통해 계획 수립 및 내부품의
- AMI 운영지원센터 구축용 자재구매 요청(→정보관리팀)

③ 내부 인테리어 및 통합운영관리솔루션 설치 ('17.12)

- 내부 인테리어 및 비품 구매 설치 (총무팀)
- 멀티비전 및 통합운영관리솔루션 설치

④ AMI 운영지원센터 인력투입 및 본격 운영 ('18.1)

- 보호구역 지정 및 출입문 시건 장치 설치
- AMI 운영지원센터 운영 전담인력 투입 및 근무 시작

⑤ AMI 운영지원센터 운영인력 ICT분야 업무위탁 용역 대상 추가 ('18.5)

- AMI운영지원센터 운영인력에 대한 위탁 대가 청구(매출기여)

AMI운영지원센터 주요내용

- 투자비 : 약 2억 (상황판시스템, 인테리어, 콘솔데스크 등)
- AMI 운영지원센터 전담인력 배치 운영 中(중급3명, 초급2명)
 - 수행업무 : 배전설비 현장작업, 간선망 장애 등 적기 후속조치 지원 등
- S/W운영현황(월평균)

(단위 : 건)

구 분	Web 유지보수		Data 추출	전화응대		일상점검	SW배포
	신규	수정		문의	장애처리		
KAMI	2	81	5	171	72	945	150
NMS 외	0	103	1	66	92	449	41
합 계	2	184	6	237	164	1,394	191

- AMI설비 운영현황

(단위 : 대)

서버	DCU	모뎀	계량기
205	197,858	2,887,496	6,478,206

기대효과

- 자체 예산 활용 선(先) 구축 후 고객 위탁비용 청구 매출확대에 기여(매출 6.3억)
 - 경영평가 지표 철저관리 및 고객요구 적극 대응으로 고객만족도 제고
 - AMI 점검성공률 철저한 관리 및 일상운영 강화로 고객만족도 향상
 - 사업소 AMI설비 개통 및 유지보수 업무의 신속한 지원을 통한 업무효율화
 - 전문인력을 통한 건당(문의,장애) 업무처리 시간 단축(4시간→1시간이내)
 - 월 400건 × 건당 3시간 단축 = 1200시간/8시간/22일 = 6.8MD
- ⇒ 약10억원 절감('19년 운영시) 예상

향후계획

- AMI 운영지원센터 투입인력 확대 및 지역본부별 AMI전담인력 배치
 - ('19년) AMI 운영지원센터 운영인력 확대(5명→17명)
 - ('20년) 지역본부별 전담인력 5명 투입 및 운영팀 구성
- 장애 원인분석을 통한 개선(안) 도출 및 자동화로 업무처리 효율화
 - 장애분석 자동화시스템 개발을 통한 업무효율화 및 장애시간 단축

[참고 자료]

□ KDN AMI운영지원센터



□ 문서

구축 추진 내부품의

*Class, Up KDN 4차 산업혁명 선두주자 KDN! Change Up, Value Up, Class Up!

한전KDN(주)

수 신 : 내부결재
제 목 : KDN AMI 운영지원센터 구축 추진

고객사 2020까지 AMI 사업 2,250만호 구축을 목표로 본격 추진 중이며 고객의 AMI 운영지원센터 조기구축 요구에 적극 부응하여 아래와 같이 자체 AMI 운영지원센터를 구축, 운영하여 위탁업무 수행에 만전을 기하고자 합니다.

1. 추진배경

- 유지보수 효율화 및 과학화를 통한 전국단위의 AMI 최적화 운영
- 검침성공률, 설비가동률, 구축현황 체크 등 체계적 관리환경 구축 필요
- AMI 검침성공률, 기재부 경영평가 목표지표로서 중점관리 필요
- 전국 사업소 설비운영 현황 실시간 파악 검침성공률 집중관리 필요

2. 추진방안

- 구축장소 : 12층 AMI사업처(기존 회의실 + 노조 본사1기부 사무실)
- 소요예산 : 약 2.5억
- 주요설비 (단위 : 천원)

구분	품명	수량	금액	비고
상황판시스템	멀티비전 55" (배열 0.9mD이하)	8대	130,000	정보관리팀
	Hybrid Wall Controller, Control System 외	1식	60,000	
상황실 인터리어	가열풍자, 벽배풍자, 바닥풍자, 운영자용	1식	60,000	사육관리팀
	콘솔데스크 1개 외	1식	10,000	사무팀
상황데스크 외	편승용 의자, 회의테이블(대), 옷장 외	1식	10,000	사무팀
합 계			250,000	

- 취득원가 : AMI사업처(기술운영팀) 배분
- 소요예산은 상황실 인터리어 등 해당품목 상세설계에 따라 가변적임

3. 추진방법 : 관련부서 협조를 통해 시행

부서명	업무분장	비고
차세대AMI TF	계획수립, 시행협의	
정보관리팀	상황판시스템 구매	
사육관리팀	상황실 인터리어, CCTV, 출입관리시스템 구축	사육관리팀 중점 지원(장소 등 필수승인)
사무팀	상황실 내부 비품 구매 및 배치	사무팀 주관 조달가격 조사 후 발주추진

일시 : 2017.10.17 17:12:00
연락처 : 2017.10.19 10:24:00
문록번호 : 19

업무위탁 대상추가 공문

KEPCO

58217 전라남도 나주시 권력로 55 電 061-345-6291 FAX 061-345-5499
ICT 인프라 AMI통신사업실 차장 공간국 ekisu2033@kepc.co.kr

문서번호 아인(AM)-111 전라남도 나주시 빛가람로 661
시행일 2018. 4.25 수신 한전KDN(주) 사장
참조 기술운영팀장 58217

제목 AMI 운영지원센터 ICT분야 업무위탁 용역 대상 추가 알림

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2018년도 ICT분야 업무위탁 용역에 추가할 대상을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위탁근거

- 전력(ICT)분야 업무위탁에 관한 한전과 한전KDN 협정서 3조 1항 나호
- ICT분야 업무위탁 계약특수조건 제3장 15조 ①항 「위탁대상 설비의 추가 및 해지」
- 아인(AM)-676(18.3.22) "AMI 운영관리 개선 방안"
- 아인(AM)-998(18.4.25) "AMI 운영지원센터 분장업무 및 업무분야별 운영 시행"

나. 추가내용 : AMI 운영지원센터 신설 및 전담인력 배치

- 근무인원 : 5명(중급기술자 3명, 초급기술자 2명)
- 근무장소 : ICT 인프라 AMI통신사업실 사무실
- ※ 근무장소 확보시까지 한전KDN 본사에서 근무
- 수행업무 : 배전설비 현장작업, 간선망 장애 등 적기 후속조치 지원 등
- 시행방법 : 2018년도 ICT분야 업무위탁 용역에 반영

다. 업무위탁 적용일 : '18. 5. 2(수) 부터

접수	번호	507
일시	2018.04.26	
처리	부서	차세대AMI
	직장	TF
	필자	전제영
	필자	김종필
	필자	권혁록

불일 : 1. AMI 운영지원센터 분장업무
2. 업무별 운영흐름도
3. 각종 일지 서식, 물.

ICT인프라차장

"알자라가 생겼고 복지입니다."