

한전KDN(주) 상임감사 개 선 요 구

제 목 사이버보안 관제센터 운영 개선

소 관 부 서 〰〰〰〰실

조 치 부 서 〰〰〰〰실(▶▶▶▶팀)

구 분 보안관리

내 용


〰〰〰〰실 ▶▶▶▶팀은 전산자원 안전성과 신뢰성 확보 및 국정원 등 정보 보안 협조체계 운영, 평가 대응 등을 위하여 자체 사이버보안 관제센터 구축 계획('XX.XX.XX.)을 수립하고 구축 완료('XX.XX.XX.)하였다.

「국가사이버안전관리규정」 제10조의2(보안관제센터의 설치·운영)에 따르면 공공기관의 장은 사이버정보를 탐지·분석하여 즉시 대응 조치를 할 수 있는 기구(이하 “보안관제센터”라 한다)를 설치·운영하여야 한다. 다만, 보안관제센터를 설치·운영하지 못하는 경우에는 다른 중앙행정기관(국가정보원을 포함한다)의 장, 지방자치단체의 장 및 관계 공공기관의 장이 설치·운영하는 보안관제센터에 그 업무를 위탁할 수 있으며, 보안관제센터를 운영하는 기관의 장은 필요한 경우에는 미래창조과학부장관이 지정하는 보안관제 전문업체의 인원을 파견 받아 보안관제 업무를 수행하도록 할 수 있다.

그러나 ▶▶▶▶팀은 'XX년 XX월 사이버보안 관제센터를 0.0억의 예산을 투입하

여 구축 완료하였으나 'XX년 X월 현재까지도 정상적인 운영을 하지 못하고 있으며 운영인력도 확보하지 못하였다. 또한 사이버보안 관제센터 운영과 관련하여 처음 계획한 24시간 운영에서 주간운영으로 계획을 변경하였으며, 운영인력도 최초 용역→자체수행→용역으로 변경하는 등 명확한 운영 계획을 수립하지 못하였다.

[표1] 사이버보안 관제센터 구축 현황



그 결과 전산자원 안전성과 신뢰성 확보 및 국정원 정보보안 협조체계 운영, 평가 대응 등을 사유로 구축한 사이버보안 관제센터가 유명무실화 될 수 있다.

따라서 구축 완료된 사이버보안 관제센터를 효율적으로 운영할 수 있도록 실효성 검토를 시행하고, 근무형태, 운영인력 계획, 운영 업무 등을 명확하게 수립하여 추진 할 필요가 있다.

관계부서 의견

국무총리실 ▶▶▶▶팀은 인사이동 및 퇴사로 인해 인력이 부족하여 사이버보안 관제센터를 정상적으로 운영하지 못하였으며 향후 보안관제 용역 및 인력지원 등을 검토하여 사이버보안 관제센터 운영의 정상화를 위하여 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국무총리실장은 사이버보안 관제센터 운영과 관련하여 실효성 검토를 하시고 필요시 명확한 운영계획을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(개선)