

[처분요구서 : 24]

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2023 △△△ 재난취약지구 정비공사 관급자재 도안 중복에
따른 사업비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)에서는 △△△△△△△ 내 탐방로
중 낙석위험지역에 안전시설물 등을 설치하여 추가 훼손을 방지함으로서 공원자원
보호 및 탐방객의 안전과 편의를 제공하기 위하여 매년 △△△ 재난취약지구 정비
공사를 시행하고 있다.

2023년도에는 아래 [표 1]에서와 같이 “2023년 △△△ 재난취약지구 정비공사
관급자재(안내표지판) 구매”를 추진하면서 급경사지 낙석위험지역을 알리는 △△·
경고 안내표지판 E형 12개를 구매하였다.

[표1] 2023년 △△△ 재난취약지구 정비공사 관급자재 구매

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2023년 △△△ 재난취약지구 정비공사 관급자재(안내표지판) 구매	2023. 5. 26. ~ 2023. 6. 2.	안내표지판 구매 12EA	19,140	(주)△△

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“2023년 △△△ 재난취약지구 정비공사 관급자재(안내표지판) 구매”에 대한 검수자료 및 정비공사 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, [표 2]와 [그림 1]에서와 같이 안내표지판 E형(급경사지 낙석위험지역) 12개의 디자인이 모두 같았음에도 도안비가 12회 계상되어 있는 사실이 확인되었다.

[표 2] E형 안내표지판 도안비 중복 현황

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
E형 안내표지판							
E형(도안포함)	1	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	1회만 적용
E형(도안제외)	11	1,450,000	15,950,000	1,400,000	15,400,000	△550,000	도안비 제외
제경비						-	
계						△550,000	
부가세						△50,000	
총 계						△605,000	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

[그림 1] 2023년 △△△ 재난취약지구 관급자재(안내표지판) 설치사진 [총 12개소]

△△ 02-04-01(안내 표지판 2개소)	
△△ 04-00-01(안내 표지판 2개소)	
△△ 06-01-01(안내 표지판 2개소)	

△△ 06-01-02(안내 표지판 2개소)	
△△ 06-04-01(안내 표지판 2개소)	
△△ 08-01-01(안내 표지판 2개소)	

따라서, 사무소에서는 사업 추진 당시 설계변경 또는 공사준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 사업을 준공 처리하여 과다 집행된 납품대금(605,000원)에 대하여 재정상 회수할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사항이 발생하지 않

도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 “2023 재난취약지구 정비공사 관급자재 (안내표지판) 구매” 관련 안내판 개수만큼 중복 계상되어 **과다 지급된 도안비 금 605,000원을** 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)