

△△△△△△△ 상임감사

△△, 통보

제 목 시설사업 일상감사 이행 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 행정처 △△△△부, △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 공원시설 이용편의 제공 및 접근성 향상을 위해 “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사” 등 건축공사 3건과 탐방객 안전사고 예방을 위해 “2024년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사”를 시행하였고, 2024년 6월에는 환경 개선대상시설물 해체공사에 따른 폐기물을 처리하기 위해 폐기물처리용역을 시행하였다.

[표 1] △△△△△△△사무소 공사·용역 현황

(시행결의 기준)

구분	사업명	사업기간	위치	사업비(총공사비)	사업내용
1	△△△△△△△ △△탐방원 조성공사	2023. 6. 20. ~ 2024. 7. 23.	△△ △△시 △△면 △△리 191-5	금9,640,600,000원 (건축공사)	△△△ △△탐방원 신축 (연면적: 2507.15㎡)
2	△△△△△△△ 환경개선대상 시설물 해체공사 폐기물처리용역	2024. 6. 25. ~ 2024. 7. 22.	△△ △△시 △△면 △△리 56	금98,717,300원 (폐기물처리 용역)	폐콘크리트 934.7t, 건설폐자류 574.6t, 혼합건설폐기물 57.4t
3	2024년 △△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사	2024. 6. 26. ~ 2024. 10. 22.	△△△, △△△ 지구 일원	금450,000,000원 (조경공사)	로프난간 철거 402m, 철계단 철거 19m, 목재데크 설치 117m 등
4	△△△△△△△ △△분소 신축공사(건축)	2025. 6. 16. ~ 2026. 8. 13.	△△△도 △△시 △△면 △△리 402-1	금1,387,982,690원 (건축공사)	△△△ △△분소 신축 (연면적: 372.12㎡)
5	△△△ 탐방안내소 전면개선공사(건축)	2025. 11. 3. ~ 2026. 6. 30.	△△ △△시 △△면 △△리 777	금917,747,730원 (건축공사)	△△△ 탐방안내소 전면개선 (연면적: 728.12㎡)

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△△△ 일상감사 실시예규」 제1조(목적)에 따르면, 주요 업무 추진에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하여 △△△△△△ 주요정책의 집행, 계약, 예산관리 등 주요 업무의 행정적 낭비요인과 시행착오를 예방하기 위한 일상감사를 실시하도록 하고 있으며,

동예규 제2조(적용대상 및 범위) 및 별표 1에서는 아래 금액 기준*을 초과하는 공사, 용역, 물품구매(제조포함) 계약의 방침 결정, 체결 및 계약의 주요 변경에 관한 사항에 대하여 일상감사 대상으로 하고 있다.

[표 2] 일상감사 시행 대상 계약금액 기준

구 분	공 사					용 역	물품 제조·구매
	종합	전문	전기·소방	정보통신	기타		
추정가격	4억원	2억원	1.6억원	1.6억원	1.6억원	5천만원	5천만원

※ 단, 조달청을 통한 관급자재 등 구매·설치는 금액과 관계없이 일상감사 대상에서 제외한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소에서는 탐방객 편의 제공 및 접근성 향상을 위해 “△△△△△△△ △△탐방원 조성공사” 등 공사 4건, “△△△△△△△△ 환경개선대상 시설물 해체공사 폐기물처리용역” 용역 1건을 시행하여 계약을 체결하였다.

그러나, 해당 사업들의 경우 현행 「△△△△△△ 일상감사 실시예규」에 따른 추정가격 4억원 초과 종합공사 및 추정가격 5천만원 초과 용역에 대하여 계획 수립 시 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사부서로 일상감사를 의뢰하여야 함에도 이를 이행하지 않은 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(행정처 △△△△부장)에게 추정가격 4억원 초과 종합공사 및 추정가격 5천만원 초과 용역 사업을 추진하며 일상감사 업무를 소홀히 한 “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△△”에 대하여 “신분상 △△” 조치 요구하고(△△)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	공원시설사업	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2022.1.1. ~ 2025.12.31.
2	△△직 △급	△△△	공원시설사업	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2024.1.1. ~ 현재
3	△△직 △급	△△△	공원시설사업	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2024.1.1. ~ 현재

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)