

차세대 공제시스템 구축 사업 특정감사 결과

2025. 11. 07.(금) / 중소기업중앙회 감사실

□ 감사개요

- 감사대상 : 前공제차세대구축추진단 및 관련 부서*
*기획조정실, 인사실, 총무회계실, 디지털전략실, 정보화추진실, 정보화운영실
- 감사기간 : '25. 7. 23(수) ~ 9. 30(화)
- 감사범위 : 공제 차세대 시스템 구축 추진 과정 전반 점검 등
- 처분사항(2) : 징계요구(2)

□ 주요 점검사항

- 과업범위 관리
 - 계약 체결 시 과업범위 협의 내용에 대한 적정성
- 계약관리
 - 계약서 작성 및 내용 검토에 대한 적정성
 - 하도급 승인 검토에 대한 규정 준수 여부
- 사업관리 및 사업비 집행
 - 컨소시엄 참가업체의 중도포기 시 대응의 적정성
 - 중도급 지급 관련 규정 준수 여부
 - PMO 용역 업체 관리 등 사업관리 부실 여부

□ 주요 감사결과 및 조치요구사항

- 보증공제 관련 과업범위 관리 부적정 및 변경 사업수행계획서 승인절차 누락(징계요구)
- 하도급 승인 검토 부실(징계요구)
- 사업관리 부실 및 복무규정 위반(징계요구)

□ 향후 계획

- 감사결과 통보, 재심의 안내, 이의신청 기간 종료 후 적출보고