

통 보

제 목 도급사업 안전보건관리에 관한 사항

소 관 기 관 △△△△ · ■■■■■■

조 치 기 관 △△△△ · ■■■■■■

내 용

1. 업무개요

우리 공단은 근로자 및 관계수급업체 근로자의 작업 중 안전을 확보하고 재산 손실을 방지하기 위하여 도급사업의 안전보건관리에 노력하여야 한다.

이에 공단 ■■■■■■은 xxxx년부터 KOSHA GUIDE에 따라 [표 1]과 같이 적격 수급업체 선정 기준을 마련하였다.

[표 1] 적격수급업체 선정 관련 위험작업 기준

-
- 정전작업(전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업)
 - 화기작업(용접, 용단, 연삭, 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업)
 - 고소작업(크레인 등에 매달린 작업대에서 작업, 지게차 등에 임시로 부착한 작업대에서 작업, 적합한 작업대 및 안전난간대가 설치되지 않은 2m 이상의 고소작업 등)
 - 밀폐공간작업(산소결핍, 유해가스로 인한 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 안전보건규칙 제618조 제1호에서 정한 장소에 출입하여 수행하는 작업)
 - 중량물작업(기계, 기구장치, 설비 및 의료장비 등 무게가 20kg 이상인 중량물을 취급하는 작업)
 - 기타 일반작업(보일러, 압력용기 등 기계·기구·설비를 수리·보수작업 시 사고가 발생할 수 있어 안전조치가 필요하다고 판단되는 작업)
-

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정 의무) 및 공단 「안전보건관리규정」 제47조(적격 수급인 선정 의무)에 따르면 사업주는 산업재해 예방능력을 갖춘 사업주

에게 도급하여야 하며, 사업장별 안전보건관리책임자는 별도의 기준과 절차를 마련·운영하여야 한다.

이에 공단 [표 2]에서는 「XXXX년 적격 수급업체 선정 및 관리 계획」([표 2]-XXXX, XXXX.XX.XX.)에 따라 위험작업이 포함된 도급·용역·위탁·공사 계약 시 [표 2]와 같이 수의계약과 경쟁입찰을 구분하여 안전보건수준평가 기준을 안내 하였고, 그 중 수의계약 시 적격수급업체 선정 절차는 [표 3]과 같다.

[표 2] 계약방법에 따른 안전보건수준평가 기준

검토항목	수의계약	경쟁입찰
입찰단계	-	안전보건관리계획서 작성·제출
수준평가	평가표에 의한 평가 실시	평가표에 의한 평가 실시
적격대상	전체 평가 항목이 적합을 받은 업체 (‘xx. xx월xx일 이후부터는 xx점 이상)	평균 xx점 이상 득점한 업체 (‘xx. xx월xx일 이후부터는 xx점 이상)

[표 3] (수의계약) 적격 수급업체 선정 절차

구분	점검내용	비 고
①발주부서	적용 대상 여부 판단, 적격 수급업체 선정 위한 관련 서류 접수	안전보건관리계획서, 위험성평가표 등
②발주부서	안전보건수준평가 관련 안전부서 검토 요청(공문)	안전보건수준 평가서
③안전부서	수급업체에 대한 안전보건수준평가 및 회신(공문)	서류 점검 후 적합·부적합 판단
④발주부서	안전부서 검토 결과에 따라 계약 추진	안전계약 특수조건 포함

또한, 공단 「안전보건관리규정」 제31조(안전작업 허가서 발급 및 이행) 및 「작업 중지요청제, 안전작업허가제 세부 운영계획(개정)」([표 4]-XXXX, XXXX.XX.XX.)에 따르면 공단이 관리하는 사업장에서 위험작업을 수행할 경우 [표 4]의 기준에 따른 사전 위험성평가, 작업허가서 작성 및 승인, 작업 중 안전관리 등을 이행하여야 한다.

[표 4] 「작업중지요청제」, 「안전작업허가제」 세부 운영계획

구 분	내 용	이행 주체	비 고
① 위험작업 여부 확인	- 위험작업 분류 및 작업허가 적용 여부 확인 ※ [붙임1] 위험작업 기준 참고	발주부서 신청자	사전 확인
② 위험성평가 체크리스트	- 당해 작업에 대한 작업 전 위험성평가 실시 ※ [붙임4] 작업 전 위험성평가 체크리스트	작업자	유해/위험요인 모두 기재
③ 작업허가서 작성	- 작업허가서 작성 ※ [붙임5] 통합 안전작업허가서 · 작업 시작 xx일 전(근무일 기준)까지 내용 작성	발주부서 신청자	작업지휘자 지정
④ 작업허가서 승인	- 작업 시작 xx일 전까지 작업허가 신청서류 및 현장 등 검토 후 작업허가서 승인 - 안전담당부서에 작업허가서 확인 요청	발주부서장	허가서 승인
⑤ 작업허가서 확인	- 안전·보건관리자(담당자) 및 안전담당부서장은 작업에 필요한 안전 관련 사항 확인·조치·지원 - 안전담당부서장 작업 시작 1일 전까지 작업허가서 최종 확인	안전·보건 관리자 안전담당 부서장	안전요구사항 확인 및 조치, 지원
⑥ 현장 게시	- 승인된 작업허가서 사본 1부 이상 작업현장 게시	발주부서 신청자	허가서 게시
⑦ 작업 중 조치 및 사후관리	- 일일 안전작업 체크리스트 작성(작업 전·중·후)※ [붙임6] 일일 안전 작업 체크리스트 · 작업 중 수시로 순찰 및 관리·감독 실시	작업지휘자 발주부서장	일 xx시간 작업 준수
	- 작업허가기간 연장 또는 작업내용 변경 시 ②~⑦ 절차 재수행	발주부서 신청자	

따라서 보훈요양원에서는 위험작업에 경우 수의계약 체결 전에는 안전보건 수준평가를 통해 도급업체의 적정성 확인 및 의 검토를 받아야 하며, 계약 이후 작업 전에는 위험성평가 및 작업허가 절차를 이행하여야 하며, 작업 중에는 안전점검 및 작업중지요청제를 통해 작업 안전을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ●●●● · △△△△ · ■■■■ 종합감사 시 △△△△ · ■■ ■■은 [표 5]와 같이 밀폐작업, 고소작업, 정전작업 등 위험작업 도급 건에 대하여 안전보건수준평가, 위험성평가 및 작업허가 절차 등이 일부 이행되지 않은 사실이 확인되었다.

[표 5] 수의계약 도급관련 안전보건관리 누락 사항

구 분	도급내역	(계약 전) 안전보건수준 평가 여부 (‘xx.xx월부터 xx천만원 이하 건은 자체평가)	(작업 전) 위험성평가 체크리스트	(작업 전) 안전작업 허가서 여부	(작업 중) 일일작업안전 체크리스트 (xx.xx월 시행)	비 고
-----	------	---	--------------------------	--------------------------	--	-----

관계기관 의견 △△△△ · ■■■■은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항 △△△△ · ■■■■은
위험작업의 도급사업 실행 시 안전보건관리 업무 절차를 준수하여 안전관리 업무를
철저히 하시기 바랍니다. (통보)