

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보 요 구

제 목 2. 지출원인행위 변경에 대한 일상감사 누락

관 련 부 서 ○○원자력본부

조 치 부 서 ○○원자력본부

내 용

1. 업무 개요

일상감사는 주요업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하는 것을 말하며, 본사 일상감사 및 사업소 일상감사로 구분하여 시행되고 있다. 사업소 일상감사의 범위는 사업소장 결정권한 사항을 대상으로 함을 원칙으로 하고 일상감사 범위를 정하거나 변경하고자 할 때에는 상임감사위원의 승인을 받아야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공감사에 관한 법률」 제22조(일상감사)는 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다고 규정하고 있고, 「감사규정」 제46조(확인)는 감사인은 일상감사를 거치지 아니한 서류의 유무에 관하여 확인·점검하여야 한다고 규정하고 있으며, 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따라 사업소 일상감사 범위에 해당하는 사안은 최종결재권자의 결재에 앞서 일상감사에 회부하여 그 적법성을 확인하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2023. 7. 1.부터 2025. 6.30.까지 ○○원자력본부에서 생산된 9,163건의 문서에 대하여 일상감사 이행실태(지출원인행위 변경에 대한 일상감사 누락)를 감사한 결과 총 ●건(퇴직자 ●건 제외)의 부적절한 업무처리가 확인되었다.

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위 제8호 다목에 따라 지출원인행위 변경 내용 중 공종, 수량 및 기간을 늘리거나 기존 단가의 변경 또는 신규단가의 반영 등으로 기 확정된 지출원인행위에 대한 변경 누적 금액이 3천만원 이상인 경우 감사부서에 일상감사 검토를 의뢰하도록 규정하고 있다.

그러나, ① ○○ 제△발전소 ■■부 XX는 ‘○○△호기 ■■■■ 구매’ 수의계약을 위해 최초 소요예산을 ■억원으로 산정 후 구매를 시행하였으나 유찰이 되었고, 재공고를 위해 예산 변경을 하던 중 설치비 ■억원이 기 예산 산출 및 합산과정에서 누락된 사실을 확인 후 ■억원으로 재산정하였음에도 일상감사를 거치지 않았다. ② ○○ 제△발전소 ■■부 YY은 ‘○○△호기 ■■■■공사’를 위해 최초 소요예산을 ■원으로 산정 후 구매를 시행하였으나 예산 과소산정의 사유로 무응찰에 의한 유찰이 되었고, 추후 노무 공량을 증가시켜 소요예산을 ■원으로 재산정하였음에도 일상감사를 거치지 않았다.

관계부서 의견 이에대해 각 담당자는 유찰이후 예산 재산정 및 일상감사 회부 여부에 대해 일상감사와 기 협의 완료하였다고 소명하고 있으나 그 근거로 제시한 자료가 없거나 또는 신빙성이 다소 떨어져 소명을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ○○원자력본부장에게 「사업소 일상감사업무 처리지침」
 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위의 준수를 위한 재발방지 대책(자체교육시행 등)을
 수립·시행하도록 요구(통보2)

[관련자]

구분	소속	직급	성명 (사번)	업무 담당기간	귀책사유	조치
①	○○ 제△발전소 ▣▣부 (현. ○○ 제△발전소 △▽부)	4(을)	XX (-)	2019. 8.~2023.12.	일상감사 시행 누락 (변경 누적 3천만원 초과)	통보
②	○○ 제△발전소 ▣▣부 (현. ○○ 제△발전소 ●●부)	4(을)	YY (-)	2021. 1.~2023.12.	일상감사 시행 누락 (변경 누적 3천만원 초과)	통보