

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 내외부 불편·불만 해소를 위한 검사 일정 배정 시스템 개선

소 관 부 서 ●지사

조 치 부 서 ●지사

모범 대상자 대리 6급 A

모 범 내 용

1. 업무 개요

●지사 대리 6급 A은 승강기 설치·수시검사에 대한 일정 업무를 담당하면서 2025년 설치업체 간담회를 통해 일정 변경 요청은 7일 이전에 요청, 불합격 승강기는 접수일 기준으로 10일 이전 배정 등 업체 불만 감소 및 효율적이고 형평성 있는 검사일정 배정을 위한 전복권 자체 규정을 정립하였다.

또한 혹한기, 혹서기 검사원들의 업무 부담을 완화하기 위해 특수한 현장 및 현장별 이동거리가 먼 경우에는 자체적으로 환산대수 산정 시 0.5를 추가하여 검사원들의 업무 부담을 낮추는 등 ●지사 자체 일정 시스템을 구축하였다.

2. 추진 노력 및 성과

●지사는 외부적으로 승강기 설치업체에서 건축준공일이 긴박하여 검사일정을 급히 단축하여 신청하거나, 정해진 검사일까지 수검 준비를 완료하지 못하는 등의 사유로 검사 일정을 연기하는 상황이 다수 발생하고 있었고, 내부적으로 혹한기, 혹서기 환경 변화로 인해 현장에서 근무하는 승강기 검사원의 업무부담이 증가하

는 상황이나 검사 일정 배정 시스템은 다른 시기와 동일하게 유지되고 있는 문제점이 있었다.

●지사 대리 6급 A은 상기의 문제점을 개선하기 위하여 아래와 같이 2가지 개선 방안을 마련하여 시행하였다.

첫째, 2025년 설치검사 관련 업체 간담회를 실시하여 검사일정 변경 요청은 검사실시 7일 이전에 하도록 하고, 불합격 승강기는 검사접수일 기준으로 10일 이전에 배정하는 것으로 결정하였으며, 원활한 소통을 위해 업체별 설치소장, PM 등과의 카카오톡 방을 개설하는 등 [표 1]과 같이 개선하였다.

[표 1] 설치·수시 검사일정 배정 기준 개선

종 전	개 선
· 설치·수시검사 접수 시 15일내 검사 실시 · 갑작스런 일정 변경 요청 시 변경 불가	→ · 간담회 결과 일정 변경 요청은 7일 이전에 가능하도록 하며, 불합격 승강기는 접수일 기준으로 10일 이전에 배정하도록 자체적으로 규정 · 업체 커뮤니티를 형성하기 위해 업체별 설치소장, PM 등 카카오톡 방 개설

둘째, 혹서기·혹한기에는 현장별 이동거리 30km 이상일 경우, 특수한 현장 (동일 현장의 검사대상 승강기 간 거리, 출입 절차가 까다로운 현장 등)의 경우에는 검사자의 검사 당일 환산 대수에서 0.5를 추가하는 것으로 [표 2]와 같이 자체 일정 시스템을 마련하였다.

[표 2] 혹서기·혹한기 시 환산대수 적용 개선

종 전	개 선
· 단체협약 부속합의서 「검사자의 연간 1일평균 환산대수는 6.5로 한다」 · 혹한기, 혹서기 기간에도 동일한 시스템 적용	→ · 현장 별 이동거리 30km* 이상 환산대수 0.5 추가 * 권역 내·외 출장지역 제외, 지사 내 이동거리 · 특수한 현장* 승강기 환산대수 0.5 추가 * 출입절차, 안전교육, 동일 관리번호 내 승강기 간 거리, 출입구에서 승강기까지의 거리 등으로 인한 검사 소요 시간 대비

이러한 노력으로 외부적으로는 설치·수시 검사 일정 배정에 대한 업체의 불만이

줄어들고, 일정 변경 요청을 카카오톡 커뮤니티를 통해 즉각 대응하도록 하여 만족도가 향상되었으며, 내부적으로는 혹한기·혹서기 검사원의 업무 부담 완화를 통해 업무 만족도 증가 및 효율성이 증대되는 성과를 거두었다.

조치할 사항 ●지사 A은 승강기 검사 일정 업무를 수행하면서 승강기 업체의 불만 해소, 승강기 검사원의 업무 부담 감소를 위해 노력한 부분을 인정하여 “모범사례”로 선정한다.[통보(모범사례)]