

한국전력공사 상임감사위원 개선(시정) · 주의 요구, 통보

제 목 : [6] 배전용전기설비이용 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 계통기획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 계통기획처, 제주본부

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

제주본부는 배전용전기설비이용신청 후 장기간 상업운전이 개시되지 않은 사업자 등을 대상으로 아래 [표 1]과 같이 장기 미진행 발전사업 심의위원회(이하 ‘심의위원회’)를 시행하고 있다.

[표 1] 장기 미진행 발전사업 심의위원회 시행내역

시행일자	심의내용
익명화	

2. 관계규정 및 판단기준

2024년 5월 1일에 개정된 「송·배전용전기설비이용규정」 제16조 ①에서는

“한전은 고객과 협의하여 배전용전기설비 공사 준공일로부터 6개월 이내 별지 제5호 서식 [배전용전기설비 이용계약서]에 따라 이용계약을 체결합니다”라고 규정하고 있고, ②에서는 “한전은 제1항에 따라 고객이 공사 준공일로부터 6개월 이내 이용계약을 체결하지 않는 경우 1회에 한하여 재요청을 할 수 있으며 고객이 재요청일로부터 14일 이내(영업일 기준)에 이용계약 체결에 응하지 아니한 때에는 이용신청 효력이 상실됩니다”라고 규정하고 있다.

동 규정 제22조 ⑨에서는 “고객이 발전사업허가증에 명시된 기간내 일정행위(공사계획인가:공사착공, 준비기간:사업개시)를 하지 않거나 전기사업법 제12조 [사업허가의 취소 등]에 따라 취소되는 경우 이용신청은 효력을 상실(또는 이용계약을 해지처리)합니다”라고 명시하고 있다.

그리고 「배전용전기설비이용업무 절차서」 7.13.1)가)에서 “사업소 주관부서 담당자는 영업배전시스템(이하 ‘영배4.0’) 등을 활용하여 이용신청 효력상실 및 이용계약 해지 대상을 관리하고, 수시로 접수 취소 및 계약해지처리 한다”로 규정하고 있고, 동 절차서 7.13.11)나)에서는 1차 사업소 배전용전기설비 이용계약 관리부서 주관으로 임의의 시기를 정하여 반기 1회 발전사업 정기 실태점검을 시행할 것을 명시하고 있다.

따라서 배전용전기설비이용 업무 담당자는 기준일정을 초과하는 배전용전기설비이용 신청 고객에 대한 이용신청 효력상실 및 이용계약 해지 여부를 수시로

관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 [표 1]의 심의내용을 점검한 결과 배전용전기설비이용 신청 이후 장기간 미진행되고 있는 발전사업 현황은 [표 2]와 같았고, 제주본부는 발전사업 정기 실태점검⁴⁾을 통하여 발전사업자의 이용신청 효력상실 여부를 검토해야 했으나 시행하지 않았음이 확인되었다.

[표 2] 장기 미진행 발전사업 현황

접수일자	고객번호	고객명	계약전력(kW)	배전공사 준공일	준공 공사비(원)	발전허가 만료일
'17.08.11.	익명화	익명화	익명화	미준공	익명화	'24.08.31.
'17.12.13.				'22.05.04.		'25.12.31.
'17.12.13.				'22.05.04.		'25.12.31.
'18.05.04.				'20.10.07.		'26.06.30.
'18.09.10.				'20.09.25.		'25.12.30.

* [표 1] 중 *★♣의 경우는 발전원이 바이오이며, 나머지 4호는 발전원이 태양광임

[표 2] 중 ‘*★♣’의 경우 2027년 5월 31일까지 발전사업준비기간이 연장된 사실이 감사기간 중 확인되어 발전사업허가기간 변경 유·무에 관한 유효성 관리가 미흡하였고, 고객측 발전시설공사와 관련된 일정행위도 [그림]과 같이 현장에서 전혀 시행되고 있지 않는 것이 확인되는 등 이용신청 효력상실 대상고객에 대한 구체적이고 실효성 있는 발전사업 실태점검이 필요할 것으로 판단된다.

4) 발전사업자의 발전허가 기간 유효성 여부를 영배 4.0를 통하여 확인 후 만료일 도래 30일 전에 고객에게 갱신분 제출을 공문으로 요청

[그림] 장기 미진행 발전고객별 현장사진

고객사항	현장사진	
익명화		
익명화		
익명화		
익명화		
익명화		

또한 발전허가 만료일이 도래되는 ‘@◁●’ 등 4개 사업자의 경우도 배전용 전기설비 공사 준공일로부터 6개월 이내 이용계약을 체결하지 않은 이용신청 고객으로 이용신청 효력상실 요청 대상에 해당되나, 발전사업자측이 지속적으로 상업운전 개시를 구두상으로 약속해왔기 때문에 이용신청 효력상실 업무처리를 하지 못하였다고 배전용전기설비 이용업무 담당자는 답변하였지만, 발전사업 장기 미시행 고객관리를 통한 계통선점 문제 해소를 위해 공정한 업무처리를 기할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토

배전용전기설비 이용업무 담당자는 배전용전기설비 이용신청 효력상실 업무 처리가 미흡한 점은 인정하였으나, 발전사업허가 만료일 도래여부 대상조회는 영배4.0에서 담당자가 직접 확인할 수 없어 ◇♣☞에 별도로 요청하는 등 배전용전기설비 이용신청 고객 관리에 따르는 어려움도 있다고 답변하였다.

그러나 우리 회사는 배전용전기설비 이용에 관한 허수 사업자 방지를 위해 공사 준공일로부터 6개월 이내 배전용전기설비 이용계약을 체결하지 않거나, 발전사업허가증에 명시된 기간 내 일정행위를 하지 않은 발전사업자에 대해서는 배전용전기설비 이용신청 효력상실 대상임을 송·배전용전기설비이용규정 등에서 명확하게 규정하고 있으므로 고객간 상업운전 개시 약속, 발전사업 정기실태 점검 미흡 등의 사유로 이용신청 효력상실 업무를 처리하지 않았던 행위는 적절한 업무처리로 볼 수 없다고 판단된다.

다만, ① 장기 미발전고객 처리방안 결정을 위한 심의위원회 시행 시에도 이용신청 효력상실 처리방안에 대한 논의가 없었고, ② 발전사업허가만료 도래일 조회기능 등의 시스템 개선이 진행 중에 있어 담당자가 별도로 ◇♣☞에 요청하여 확인하고 있으며, ③ 배전용전기설비이용 신청고객에 대한 이용신청 효력상실 및 이용계약 해지절차가 송·배전용전기설비이용규정 개정 시('24.5.) 신설된 조항으로 이용신청 효력상실 등에 관한 유의사항이 고객에게 실효성있게 전달될 수 있도록 안내가 필요한 점(배전용전기설비이용 고객 신청 접수 증명서 내 안내문구 삽

입) 등은 고려할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

계통기획처장은 배전용전기설비 이용계약 신청 시, 이용신청 효력 상실 및 이용계약의 해지 등에 관한 사항이 고객에게 안내될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)

제주본부장은

- ① 배전용전기설비공사 준공일로부터 6개월 이내 이용계약을 체결하지 않은 이용신청 고객에 대해서 이용계약 효력상실대상 해당여부 검토 및 관련업무를 처리하여 주시고, (시정)
- ② 배전용전기설비이용 계약업무를 소홀히 한 업무 담당자들에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생되지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	주 의 2	계통기획처 전 지역본부	계통기획처 제주본부