

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [4] 배전 공사관리 및 감리용역 업무처리 미흡
관 계 부 서 : 서대전지사
조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 서대전지사
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 원활한 배전업무 수행을 위해 신규 전력공급, 배전선로 이설 및 보수공사와 직영작업을 시행하고 있으며, 지사에서 시행하는 배전공사에 대하여 공사감독원을 지정하여 지속적인 공사관리를 시행하고, 시공 중 여건 변동이 발생할 경우에는 설계변경 절차를 통해 공사를 진행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 실제 공사현장에 투입된 감리원을 대상으로 대가를 정산하고, 감리용역 대가조정은 해당 배전공사의 설계변경으로 공사계약금액(공사업체 조달자재비 포함)의 조정이 당초금액보다 10% 이상 증감된 경우에 시행하며, 설계변경으로 감리용역 금액이 증감된 경우에는 변경금액만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

또한, 「전기분야 표준품셈」 제1장 1-33 기계시공 적용기준에 따라 기계장비의 이동거리는 시공회사의 소재지로부터 공사현장까지의 가장 가까운 실거리를 적용 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 감리용역비 대가 조정 미흡

「▼▼▼9 내부진단 불량전주 교체공사」 등 13건은 본 공사 규모가 축소되어 준공도급비가 10% 이상 감액되었음에도 설계변경을 시행하지 않았으며, 그 결과 감리용역비에 대한 대가 조정이 이루어지지 않아 용역비가 34,757,718원 과다 지급 되었다.

[표 6] 감리용역 배치 증감 검토 누락

순번	공사번호	공사명	감액을 (%)	과다지급액 (원)	담당자
1		익명화	△29	3,785,754	익명화
2			△19	1,525,369	
3			△16	2,841,625	
4			△34	2,983,704	
5			△23	2,699,543	
6			△13	815,723	
7			△19	1,830,446	
8			△41	4,881,185	
9			△10	610,146	
10			△12	1,067,760	
11			△10	915,225	
12			△15	1,136,649	
13			△16	9,664,590	
총 13 건			회수 34,757,718원		

나. 기계장비 운반거리 착오 적용

또한, 「◆◆◆ 9호 차량충돌(○○○) 복구공사」 등 151건의 경우 계약 및 준공 시 기계장비 운반거리를 시공회사 야적장 소재지로부터 공사현장까지 가장 가까운 실거리를 적용하여야 하나, 기계장비 운반거리를 실제거리와 다르게 과다하게 적용하여 운반비 3,985,398원 과다 계상 및 28,500,366원을 과다 지급하는 등 운반비 산정에 있어 업무처리가 미흡하였다.

[표 7] 기계장비 수송비 운반거리적용 업무 관리 미흡 상세내역

순번	공사번호	공 사 명	과다지급액 (원)	과다계상액 (원)	담당자
1				66,572	
2				852,748	
3			104,480		
4			73,443		
5			37,177		
6			31,351		
7			2,387,699		
8			77,089		
9			330,675		
10			182,189		
11			1,389,679		
12			170,661		
13			155,713		
14			94,812		
15			28,443		
16		익명화	69,707		익명화
17			199,828		
18			23,236		
19			31,743		
20			49,881		
21			54,360		
22			151,699		
23			159,957		
24			77,089		
25			303,591		
26			180,142		
27			163,248		
28			170,661		
29			83,648		

순번	공사번호	공 사 명	과다지급액 (원)	과다계상액 (원)	담당자
30			170,661		
31			180,143		
32			281,367		
33			170,661		
34			445,046		
35			21,796		
36			13,078		
37			17,437		
38			9,340		
39			22,476		
40			56,041		
41			137,201		
42			17,915		
43			111,779		
44			22,394		
45			130,408		
46			73,277		
47			57,104		
48			128,334		
49			31,742		
50		익명화	111,618		익명화
51			167,427		
52			13,942		
53			31,351		
54				51,371	
55				46,701	
56				65,382	
57				37,361	
58				56,042	
59				65,382	
60				46,701	
61				51,371	
62			1,101,252		
63			26,873		
64			65,111		
65			13,941		
66			13,941		
67			79,203		
68			156,522		
69			86,158		
70			81,624		

순번	공사번호	공 사 명	과다지급액 (원)	과다계상액 (원)	담당자
71			392,331		
72			440,799		
73			13,200		
74			1,304,870		
75			36,208		
76			27,372		
77			104,910		
78			74,412		
79			75,850		
80			447,973		
81			53,745		
82			154,178		
83				2,632,056	
84			697,401		
85			158,125		
86			623,194		
87			138,447		
88			240,297		
89			71,660		
90			71,660		
91		익명화	165,729		익명화
92			162,933		
93			574,425		
94			83,603		
95			77,089		
96			414,126		
97			349,045		
98			81,624		
99			76,139		
100			153,881		
101			543,223		
102			338,507		
103			300,790		
104			71,660		
105			142,788		
106			167,427		
107			76,139		
108			520,765		
109			77,089		
110			80,617		
111			1,036,895		

순번	공사번호	공 사 명	과다지급액 (원)	과다계상액 (원)	담당자
112			85,096		
113			85,096		
114			347,524		
115			81,624		
116			72,554		
117			111,618		
118			115,373		
119			314,857		
120			27,208		
121			206,194		
122				13,711	
123			28,495		
124			51,371		
125			51,371		
126			70,403		
127			26,873		
128			26,873		
129			13,200		
130			35,830		
131		익명화	92,072		익명화
132			53,745		
133			13,436		
134			22,394		
135			17,915		
136			26,873		
137			17,915		
138			191,580		
139			124,613		
140			46,036		
141			31,351		
142			26,401		
143			199,811		
144			17,601		
145			3,121,687		
146			77,089		
147			42,031		
148			18,139		
149			1,010,686		
150			55,345		
151			91,596		
합계			28,500,366	3,985,398	

조치할 사항

대전세종충남본부장은 기계장비 운반거리산정 업무를 소홀히 처리한 담당자에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

서대전지사장은

- ① 과다 지급된 도급비 63,258,084원을 회수하고, 과다 계상된 도급비 3,985,398원을 감액하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

서대전지사 ♠♠♠♠부(現 △○지사)

과장 ●●● (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	시정 1 통보 1	회 수[63,258,084원] 감 액[3,985,398원]	주의 1	서대전지사	서대전지사