

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [11] 전주시설 고객 동의 소홀로 인한 전주 재시공 부적정

관 계 부 서 : 배전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처, 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

배전공사 시공부서에서는 신규 전기사용 및 지장이설 신청자가 사유지 내 배전선로 신설을 요청할 경우 [그림 1]과 같이 전주시설 고객 동의서를 수취하여 영업배전정보시스템(이하 ‘영배4.0’)에 등록하고 있다.

[그림 1] 사유지내 전주시설에 대한 고객 동의서 양식

고객의 요청에 의한 전주시설 고객 동의서	한전의 필요에 의한 전주시설 고객 동의서																																								
[고객의 요청에 의한] 사유지내 전주시설에 대한 고객 동의서 1. 공사개요 <table border="1"> <tr> <td>공사명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공사부서</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공사기간</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>감독자</td> <td></td> </tr> </table> 2. 고객정보(해당 토지소유자) <table border="1"> <tr> <td>성명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주소</td> <td></td> </tr> <tr> <td>연락처</td> <td></td> </tr> </table> 3. 고객부지내 전주설치 내역 <table border="1"> <tr> <td>설치일시</td> <td></td> </tr> <tr> <td>설치수량</td> <td>전주 기 전선 null data m</td> </tr> <tr> <td>설치장소</td> <td></td> </tr> </table> 4. 동의내용 ☐ 본인은 본인의 필요에 의해 한전으로부터 전기를 공급받기 위하여 상가와 같이 본인 소유의 토지내에 전기공급용 전력설비를 시설하는 것에 대하여 동의합니다. ☐ 향후 본인의 자유로 인하여 전력설비의 이설 또는 변경이 필요한 경우 본인이 이설 또는 변경 공사비를 부담하는 것에 대하여 동의합니다. (관련법령: 전기사업법 제87조, 제72조) 년 월 일	공사명		공사부서		공사기간	-	감독자		성명		주소		연락처		설치일시		설치수량	전주 기 전선 null data m	설치장소		[한전의 필요에 의한] 사유지내 전주시설에 대한 고객 동의서 1. 공사개요 <table border="1"> <tr> <td>공사명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공사부서</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공사기간</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>감독자</td> <td></td> </tr> </table> 2. 고객정보(해당 토지소유자) <table border="1"> <tr> <td>성명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주소</td> <td></td> </tr> <tr> <td>연락처</td> <td></td> </tr> </table> 3. 고객부지내 전주설치 내역 <table border="1"> <tr> <td>설치일시</td> <td></td> </tr> <tr> <td>설치수량</td> <td>전주 기 전선 null data m</td> </tr> <tr> <td>설치장소</td> <td></td> </tr> </table> 4. 동의내용 ☐ 본인은 상가와 같이 본인 소유의 토지내에 전기공급용 전력설비를 시설하는 것에 대하여 동의합니다. 년 월 일	공사명		공사부서		공사기간	-	감독자		성명		주소		연락처		설치일시		설치수량	전주 기 전선 null data m	설치장소	
공사명																																									
공사부서																																									
공사기간	-																																								
감독자																																									
성명																																									
주소																																									
연락처																																									
설치일시																																									
설치수량	전주 기 전선 null data m																																								
설치장소																																									
공사명																																									
공사부서																																									
공사기간	-																																								
감독자																																									
성명																																									
주소																																									
연락처																																									
설치일시																																									
설치수량	전주 기 전선 null data m																																								
설치장소																																									

2. 관계 규정 및 판단기준

배운(운영)-811('21.6.1.), 「배전설비 점용관리 강조사항 및 '20년도 점용료 납부실적 제출」에 따르면, 배전선로 신설 시에는 국·공유지 설치를 원칙으로 하고 신청인 사유지(전기사용장소) 내 수급지점 신설 요구시 토지사용 동의서를 수취해야하며 신청인 사유로 인한 전력설비의 이설 및 변경 필요 시 공사비 부담을 명시할 것을 정하고 있다.

「배전선로 이설업무 기준」 제3장 제2절 1.가.에서는 “배전선로가 설치된 토지의 소유자 또는 적법한 사용권한이 있는 자로부터 적법한 권원을 확보하였거나 사용동의를 받은 경우에는 이설요청자가 이설비용을 부담한다. 단, 배전선로 설치 동의에 이설비용 관련 조건이 있는 경우는 그 조건에 따른다”라고 명시하고 있으며, 동 기준 제3장 제2절 1.가.나.에서는 “배전선로가 설치된 토지에 대해 적법한 점유권원을 확보하지 못한 경우에는 우리 회사 부담으로 이설한다”라고 규정하고 있다.

따라서 배전공사 담당자는 배전선로 신설 시 토지사용 허가 등 권원확보를 필히 시행하여 당사부담으로 배전선로를 재이설하는 사례가 발생하지 않도록 유의해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 2022년부터 2025년 현재까지 광주전남본부에서 시행한

전주 재시공 내역을 점검한 결과, 신규 및 지장이설 공사를 위해 사유지 내 신설한 전주를 추후 건물신축 및 구내활용 등의 사유로 재시공한 사례는 7건으로 [표 1]과 같이 확인되었으며, 다음과 같은 문제점이 있었다.

[표 1] 사유지 내 동일전주 재시공 공사내역

구분	최초 시공 공사명	담당자	재시공 공사명	담당자	재시공 공사비(원)
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	2,346,860
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	2,010,745
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	7,156,205
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	2,760,043
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	7,066,973
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	12,771,828
익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	4,269,864
총계					38,382,518


가. 사유지내 전주동의서 수취 미흡


상기 [표 1] 중 강진지사에서 시행한 ‘◆▶■ ◁▣% ◀☎% 주택용 3kW 신설공사’와 ◇◆지사의 ‘♣●♠ ♠▣& 농사용(을) 저압 3kW 신설공사’는 최초 공사담당자가 전주 신설 시 사유지 내 전주동의서를 수취하여 영배4.0에 등록하였음에도 구내활용 등의 사유로 추후 고객이 전주이설을 요청하자 재시공 담당자는 당사부담으로 공사를 시공하였다.

전주시설에 대한 고객동의를 얻었음에도 당사 부담으로 재시공을 하게 된

사유를 살펴본 결과, 최초 배전공사 담당자가 수취한 건주동의서에 기재된 전주 설치장소와 전기사용신청서에 기재된 전기사용장소가 상이하여 신설전주에 대한 권원이 확보되지 않아 당사 부담으로 재시공을 하게 된 것으로 확인되었다.

[그림 2] 신설 및 지장이설공사 관련 자료

구분	신청서류	건주동의서
  주택용 3kW 신설공사	익명화	익명화
 농사용(을) 3kW 신설공사	익명화	익명화

또한 ‘ 주택용 3kW 신설’과 ‘ 농사용(을) 저압 3kW신설’을 제외한 나머지 공사는 최초 공사 담당자가 사유지 내 건주 동의서를 수취하지 않아 당사부담으로 재시공하였음에도, 재시공 공사 담당자 또한 사유지 내 건주 동의서를 수취하거나 권원확보 증빙자료를 등록하지 않는 등 신설전주에 대한 권원확보를 미흡하게 처리하였다.

나. 점용허가 방법 및 대상 판단 미흡

한편 담양지사의 ‘&ㄹ면 &ㄹ리 ***-** △△●● 가공전주 이설공사’와 △#지사의 ‘△#읍 읍☆리 (주)&◆ 신축지장 이설공사’는 해당 전주를 최초로 시공한 배전시공 담당자와 지장이설 공사를 시행한 배전시공 담당자가 동일한 것으로 확인되었다.

[표 2] 최초 전주신설 및 전주 재시공 내역

최초 시공 공사명	준공일자	재시공 공사명	재시공 준공일자	최초 공사번호 재시공 공사번호	담당자
&ㄹ면 &ㄹ리 ***-** △△●● 가공전주 이설	2024.07.11.	&ㄹ면 &ㄹ리 ***-** △△●● 가공전주 이설	2024.10.21.	506R-2024-3831 506R-2024-4173	◎♣%
△#읍 읍☆리 (주)&◆ 일반용 30kW 신설	2024.08.26.	△#읍 읍☆리 (주)&◆ 신축지장 이설	2024.11.29.	512F-2024-4066 512F-2024-4449	■*☒

담양지사 배전업무 담당자인 ◎♣%(배전, 4(나)직급)은 2024년 7월에 시행한 △△●● 가공전주 공사 시 &ㄹ리 ***-**번지(국·공유지)로 전주이설하는 것으로 정하였고 추후 지자체에 일괄 점용을 제출할 예정이었으나, △△●● 측에서 해당 전주가 &ㄹ리 ***-**(사유지)에 포함되어 있다고 측량결과를 통보하였기 때문에 2024년 10월 당사부담으로 전주를 재이설하였다고 답변하였다.

그러나 당시 ◎♣%이 7월에 시행한 지장전주이설공사의 부담 판정조서를 확인한 결과 토지측량을 시행하지 않고서는 &ㄹ리 ***-**과 ***-**의 경계를 육안으로 구분할 수 없고, 지자체 허가없이 전주를 전시공할 경우 지자체 등에서 전주이설을 요청할 경우 당사 부담으로 전주이설을 시행하는 것이 예상됨에도

지자체에 ‘일괄 점용’을 시행할 예정이었다는 답변은 걱정하지 않다고 판단된다.

[그림 3] 충청남도 홍성군 홍성읍 홍성리 ***-** 지장전주이설 판정조서 첨부자료

설비도면	현장사진
익명화	익명화

그리고 △#지사 배전업무 담당자인 ■*☒(배전, 4(나)직급)는 2024년 6월 11일 ‘△#읍 ☼☆리 (주)&◆ 일반용 30kW 신설공사’ 시 사유지 내 전주신설에 대한 건주 동의서를 수취하지 않아, (주)&◆에서 신축 지장의 사유로 전주이설을 요청하자 2024년 11월 당사 부담으로 전주를 재시공하였다.

■*☒는 2024년 6월 건주 당시, 신설 전주 2기에 대한 건주동의서는 수취하였지만 기설전주 교체에 대해서는 건주동의서를 수취하지 않았는데 건주동의서를 수취하지 않은 교체전주를 고객이 이설을 요청하여 당사부담으로 전주를 재시공하게 된 것이라고 답변하였으나, 전주신설이나 교체 여부에 상관없이 사유지 내 시설되는 전주에 대하여 건주동의서를 수취하고 영배4.0 등록하여야 함에도 이를 누락하여 당사 부담으로 전주이설을 시공한 점 또한 걱정하지 않는다.

관계부서 의견

배전운영처 업무 담당차장은 감사자의 ‘영배4.0에서 건주동의서(점용허가서 포함) 미등록 시 다음 업무단계 생성불가 요청’에 대해 현재 점용료 관련 TF에서 추진중인 사항으로 향후 시스템개선이 완료될 예정이라고 답변하였다.

사유지 내 건주동의서를 등록하지 않은 해당공사 담당자들은 권원확보가 미흡하였음을 인정하였고, 향후 배전공사 시에는 건주동의서 등의 점용허가서 등록을 누락하지 않겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 배전공사 시공부서에서 건주동의서 등 관련 점용허가서를 수취하고 영배4.0에 등록하는 것을 누락하지 않도록 전 지역본부를 대상으로 배전설비 점용허가를 강조하여 주시기 바랍니다. (통보)

광주전남본부장은

- ① 최초 전주신설 시 사유지 내 건주동의서 미수취 및 건주동의서 등록 소홀로 인해 당사 부담으로 전주공사를 중복 시공한 배전시공 담당자들에게는 ‘경고’를, 건주동의서 수취 및 영업배전정보시스템에 등록을 누락한 담당자들에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (경고, 주의)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다

니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	통 보 2	-	경 고 2 주 의 6	배전운영처 전 지역본부	배전운영처 광주전남본부