

한전KDN(주)

통 보

제 목 사업시행계획 시 내부인력 중복투입

소 관 부 서 ○○○○처(○○○○○○○○부)

조 치 부 서 ○○○○처(○○○○○○○○부)

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처(○○○○○○○○부)는 한국전력공사 응용S/W 송변전 분야 유지운영 사업을 수행하기 위해 사업성격, 사업시행기간, 사업개요, 사업추진내용, 투입인력 인적사항 및 MD, 예산을 포함하여 신규개발 사업과 매년 위탁 사업시행계획을 수립하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사업시행지침」 제5조(사업시행계획서 작성)에 따르면, 분할사업의 사업책임자는 분할사업시행계획서에 예산계획번호, 사업 성격, 사업 시행기간, 사업 개요, 사업 추진내용, 투입인력 인적사항 및 MD, 외부인력, 변동비 예산 등을 포함하여 분할사업시행계획서를 작성한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사업시행계획 수립 시 1인당 최대 투입공수는 xxxx년은 xxxMD, xxxx년은 xxxMD이다.

그러나 ○○○○○○부는 [표]와 같이 xxxx년 △△△, ◆◆◆의 투입공수 계획을 확인한 결과, xxxx. xx. xx.에 ‘변전 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰시스템 고도화사업’에서 각각 xxMD를 투입하는 것으로 계획을 수립하였으나, 이후 xxxx. xx. xx.에 ‘응용 S/W유지운영(〰〰〰〰〰〰)’ 사업에 xxxMD(xxxx년 투입 최대치)를 투입하는 것으로 계획을 수립하여 xxxx년 각각 xxMD를 중복 투입하는 것으로 사업시행계획을 수립하였다.

또한 xxxx년도 ○○○의 투입공수도 xxxx. x. xx.에 ‘〰〰〰〰〰 전력정보시스템 1단계 구축’ 사업에 xxMD를 투입하는 것으로 계획을 수립하였으나, 이후 xxxx. xx. x.에 ‘응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰〰)’사업에 xxxMD(xxxx년 투입 가능 최대치)를 투입하는 것으로 계획을 수립하여 xxxx년 역시 xxMD를 중복 투입하는 것으로 사업시행계획을 수립하였다.

[표] 송변전시스템 계획 투입공수 현황

성명	(사업번호) 사업명	사업기간	사업시행계획 투입공수 (MD)			년도별 최대투입 가능공수 (MD) (⑥)	비고 (⑥=③-⑤)
			사업별 공수(MD)		합계 (③)		
△△△	(xxxxxxxxxxxxx) 변전 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰시스템 고도화사업	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	x	x	-	-
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰)	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xx	xxx	xxx	xxMD 중복투입
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰)	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xxx			
◆◆◆	(xxxxxxxxxxxxx) 변전 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰시스템 고도화사업	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	x	x	-	-
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰)	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xx	xxx	xxx	xxMD 중복투입
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰)	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xxx			
○○○	(xxxxxxxxxxxxx) 〰〰〰〰 전력정보시스템 1단계 구축	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xx	xx	-	-
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰)	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xx	xxx	xxx	xxMD 중복투입
	(xxxxxxxxxxxxx) [가사업]응용S/W유지운영(〰〰〰〰〰)	'xx. xx. x. ~'xx. xx. x.	'xx년	xxx			

자료: ○○○○○○부 사업시행계획 자료 재구성

따라서 사업계획 수립 및 투입공수 검증절차가 체계적으로 운영되지 못하고 있음이 확인되었다.

관계부서 의견

○○○○○○부는 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 인력 중복(과다) 투입 여부를 반드시 검증 및 확인하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은 사업시행계획 수립 시 인력별 투입공수 산정 과정에서 복수사업 참여 여부를 사전 검토하고, 중복기간 및 투입공수를 명확히 구분할 수 있도록 직원에게 교육하기 바랍니다.(통보)