

처분요구서

감사결과 처분요구서 주의요구

제 목 시그니처 사업 선정기준 및 검토 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆◆본부 ◇◇◇◇실

조 치 부 서 ◆◆◆◆본부 ◇◇◇◇실

내 용

1. 업무 개요

공공건축물 그린리모델링 지원사업은 노후 공공건축물의 에너지 성능 개선 및 온실가스 감축 등을 위하여 추진하는 국고보조사업으로 「녹색건축물 조성 지원법」, 「그린리모델링 지원사업 운영 등에 관한 고시」 등에 근거하여 시행되고 있다.

국토안전관리원 그린리모델링 창조센터는 공공건축물 그린리모델링 지원사업의 운영기관으로서 사업공고, 사전컨설팅, 사업계획 검토, 대상사업 선정 검토 및 심의 위원회 운영 지원 등의 업무를 수행하고 있다.

사업대상 선정은 신청 건축물에 대하여 노후화 정도에 따른 에너지 성능 개선 필요성, 역사성·상징성·활용성, 에너지 절감 효과 및 신규 기술 적용 가능성, 공공 이용도 등을 종합적으로 평가하고, 그 결과를 바탕으로 심의위원회 심의를 거쳐 최종 선정하는 방식으로 운영되고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공공건축물 그린리모델링 지원사업은 「녹색건축물 조성 지원법」 및 「그린리모델링 지원사업 운영 등에 관한 고시」 등에 근거하여 추진되는 국고보조사업으로, 사업대상 선정 및 지원기준은 사업 공고문, 공공건축물 그린리모델링 지원사업 가이드라인 등에 따라 운영되었다.

시그니처 사업은 「공공건축물 그린리모델링 지원사업 가이드라인」의 배점 기준에 따라 사업의 상징성, 선도성, 에너지 성능 향상 효과, 활용성 및 공공성 등을 종합적으로 고려하여 심의위원회의 심의를 거쳐 대상사업을 선정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그린리모델링 창조센터는 시그니처 사업을 선정 시 일반사업과 달리 그린리모델링의 친환경·선도적 설계 및 공법 적용 여부, 에너지 절감 효과, 지역거점 건축물로서의 활용성, 사업의 상징성 및 파급효과 등을 종합적으로 고려하여 사업의 적합성을 검토하여야 한다.

그러나 ○○○○○○은 20XX년 X월 시그니처 사업으로 선정되었으나, 이후 20XX년 X월 사업계획 변경 검토 및 심의 과정에서 “시그니처 특성을 반영할 수 있는 요소가 없으므로 시그니처 요소를 재발굴하여 적용하거나 일반사업으로의 전환 검토가 필요하다.”는 의견이 제시되어 심의가 유보되었다. 이후 같은 해 X월 입면 디자인 개선, 솔라트리, 영상홍보관 조성 등 시그니처 요소를 보완한 사업계획으로 재심의를 거쳐 조건부 적합으로 결정되었다. 이는 최초 사업 선정 단계에서 해당 사업이 시그니처 사업으로서 갖추어야 할 상징성·대표성·선도성 등 적합성 여부와 일반사업과 차별화되는 요소에 대한 검토가 충분히 이

루어지지 않았던 것으로 볼 수 있다.

또한 20XX년도 시그니처 사업 선정 심의위원회 회의록을 검토한 결과, 일부 위원은 점수가 낮은 사업을 시그니처 사업으로 선정하는 경우 특혜로 비취질 수 있다는 의견을 제시하는 등 선정기준의 명확성과 객관성 확보 필요성에 대한 논의가 있었던 것으로 확인되었다. 이에 따라 시그니처 사업 선정의 공정성·객관성 및 예측 가능성을 높이기 위해 선정 기준과 심의 절차를 지속적으로 보완할 필요가 있다.

다만, 해당 부서는 이후 운영지침 제정 및 사업 가이드라인 개정을 통해 정량평가 및 정성평가 체계를 보완한 것으로 확인되었다. 그러나 시그니처 사업은 일반 사업과 차별화되는 상징성·대표성 등을 고려하여 선정되는 사업인 만큼, 향후 사업 선정 과정에서 최소한의 선정 기준 등 명확한 판단 기준을 마련하고 관련 업무를 철저히 기할 필요가 있다.

관련자 의견

관련 부서는 감사결과(안)에 대하여 별도 의견이 없음을 회신하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇실은 향후 공공건축물 그린리모델링 시그니처 사업 추진 시에는 사업 선정 단계에서 시그니처 사업의 취지 및 목적에 부합하는지 여부를 충분히 검토하여 선정 과정의 객관성이 확보될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)