

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 신기술 사후 관리 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 JJ지사

조 치 부 서 ○○지역본부 JJ지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 JJ지사(이하 “JJ지사”라 한다)에서는 **지구 배수개선사업, **지구 및 **지구 수리시설개보수사업을 시행하면서 공사비 절감, 공기단축, 품질 향상 등을 위하여 특허·신기술을 [표 1]과 같이 반영하였다.

[표 1] JJ지사 신기술 반영현황

지구명 (사업명)	공사계약				비고
	사업기간	총사업비 (백만 원)	사업내용	신기술 사업내용	
** (배수개선사업)	2023.10.13. ~2027.12.30	16,417	◦ **배수장1개소 신설 ◦ **배수문1개소 신설 ◦ 배수로 8.44km 등		
내장 (수리시설개보수)	2025.1.3. ~2027.12.31	1,434	◦ **저수지 방수로 측벽 증고 h=0.2 ~ 0.6m, L=23.5m 정수지 및 하천 연결부 보강 B=22.0m ~ 47.5m, L=58.5m 물넘이 표면 보수 보강 A=624㎡		
** (수리시설개보수)	2023.12.12. ~2026.12.30	7,155	◦ JJ천잠관 강관D2.0m×3련×264m		
** (배수개선사업)	2024.7.5. ~2029.12.30	20,836	◦ **배수장1개소 신설 ◦ **배수문2개소 신설 ◦ 배수로 5.12km 등		
** (배수개선사업)	2023.7.12. ~2026.12.30	11,891	◦ **배수장1개소 신설 ◦ **배수문1개소 확장 ◦ 배수로 3.05km 등		

자료: ○○지역본부 및 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설공사 신기술업무처리지침」 제18조(신기술 및 특허의 사후관리)에 따르면 시행부서장⁴⁾은 신기술 및 특허가 적용된 건설공사의 해당 공종이 준공된 때에는 별지 제11호서식에 따라 사후평가서를 작성하고 사업주관부서장⁵⁾에게 그 결과를 제출하여야 하며, 이를 KORUS KRC신기술(이하 “KRC신기술”라 한다)에 입력이 가능하다고 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 「건설공사 신기술업무처리지침」에 신기술 및 특허가 적용된 건설공사의 해당 공종이 준공된 때에는 별지 제11호서식에 따라 사후평가서를 작성하여 사업주관부서장에게 그 결과를 제출하고, 이를 KRC신기술에 입력을 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 JJ지사에서는 건설 신기술이 반영된 **지구 배수개선사업 등 3개 사업에 대하여 준공 후 사후평가서를 작성하지 않았고, 사업주관부서장에게 제출하거나 KRC신기술 등록을 이행하지 않았으며, 세부 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 신기술 사후평가서 작성 및 등록현황

지구명	사업명	신기술(특허)	등록번호	공사기간	사후평가서	KORUS 등록여부	비고
**	배수개선			'24. 2. 27. ~ '24. 12. 20.	미작성	미등록	
**	수리시설개보수			'25. 11. 24. ~ '25. 12. 19.	미작성	미등록	
**	수리시설개보수			'25. 3. 12. ~ '25. 12. 20.	미작성	미등록	

자료: ○○지역본부 및 지사 제출자료 재구성

- 1) 염분제거제, PVA섬유혼입 보수모르타르와 아크릴계 표면코팅제를 이용한 콘크리트 구조물 보수공법
- 2) 이산화탄소와 염소이온 고정 고알칼리 유기계방청제, 방청표면피복재 및 방청단면복구재를 사용한 철근콘크리트 구조물 보수공법
- 3) 보상기초와 표층개량층을 이용한 연약지반상 구조물 및 그 기초의 구축공법
- 4) 「건설공사 신기술업무처리지침」제2조(정의) 제10호에 따른 “시행부서장”이란 우리공사에서 시행하는 건설공사의 공정관리, 시공, 준공 등 공사 시행에 관한 업무를 직접 수행하는 부서의 장을 말함
- 5) 「건설공사 신기술업무처리지침」제2조(정의) 제11호에 따른 “사업주관부서장”이란 해당 사업을 총괄하는 지역본부/사업단의 장을 말함

그 결과, 준공된 신기술의 하자발생 여부와 품질상태 등 점검결과에 따른 신기술 사후관리가 소홀해 질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

JJ지사에서는 반영된 신기술 공종 준공 이후 사후평가서를 미작성하였으나 소급 작성하여 처리하겠으며, 향후 신기술 반영 시 사후평가서를 작성토록 공사 감독 교육 및 지속적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 JJ지사장)은 신기술 및 특허가 적용된 건설공사의 해당 공종이 준공된 ‘**지구 배수개선사업’, ‘**지구 수리시설개보수사업’ (*****), ‘**지구 수리시설개보수사업’ (****)에 대해 「건설공사 신기술업무처리지침」에 따라 공법별 사후평가서를 작성하여 KORUS KRC신기술에 등록하시기 바랍니다.
(시정)