

## 기 관 경 고

제 목 유해화학물질취급시설 설치·정기·수시검사 처리 절차 미준수  
관 련 부 서 경기광역본부  
내 용

### 1. 업무 개요

공사는 2016년 7월 1일부터 환경부의 위탁을 받아 「화학물질관리법(이하 ‘화관법’이라 한다)」 제 24조 및 제54조, 같은 법 시행규칙 제23조 및 제24조에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 설치·정기·수시검사(이하 ‘검사’라 한다), 안전진단 업무를 실시하고 있으며 경기광역본부에서는 감사대상 기간(2022.9.1~ 2025.8.31.) 동안 [표 1]과 같이 3,379개소에 대한 완성·정기 및 수시검사를 처리하였다.

[표 1] 경기광역본부 유해화학물질 취급시설 완성·정기·수시검사 처리 현황

[단위: 건]

| 구분   | 계     | 2022년(9.1~12.31) | 2023년 | 2024년 | 2025년(1.1~8.31) |
|------|-------|------------------|-------|-------|-----------------|
| 계    | 3,379 | 309              | 1106  | 1153  | 811             |
| 수시검사 | 4     | 1                | 2     | -     | 1               |
| 완성검사 | 1,169 | 121              | 392   | 368   | 288             |
| 정기검사 | 2,206 | 187              | 712   | 785   | 522             |

※자료출처 : 가스피아 ‘검사처리대장(유해)’ 등 검사처리 세부내역 재구성

### 2. 관련규정 및 판단기준

유해화학물질 취급시설에 대한 검사는 환경부 고시(제2024-188호) 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정(이하

“규정”이라 한다)」에 따라 수행하여야 하며 이를 참고하여 공사에서는 내규로써 「유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 제정하고 해당 규정과 지침을 근거로 업무를 수행하고 있다.

그 중 검사처리에 관한 절차를 살펴보면 규정 제6조(검사의 신청 방법) 및 지침 제8조(검사일정 등)에 따라 검사원은 신청된 검사를 사업자가 지정한 검사희망일로부터 30일 이내에 처리하여야 하며 30일 이내 처리할 수 없는 경우에는 사전에 검사신청인에게 그 사유 및 내용을 통보하고 그 내용을 기록하여야 한다.

또한 같은 규정 제9조(검사결과 처리) 및 지침 제11조(검사결과 처리)에 따라 검사 결과가 합격인 경우에는 30일 이내에 총괄표, 검사결과서, 검사기록부를 검사신청인에게 통보하여야 한다.

| 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무 처리지침                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제8조(검사일정 등)</b><br>② <u>부득이한 사유로 검사희망일로부터 30일 이내 처리할 수 없는 경우에는 사전에 검사신청인에게 그 사유 및 내용을 통보(전화, FAX, 전자우편 또는 서면 등)하고 그 내용을 공사 전산시스템 또는 별지 서식에 따라 기록·보존하여야 한다.</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>제11조(검사결과 처리)</b><br>① <u>설치검사·정기검사 및 수시검사를 실시한 결과 합격인 경우에는 검사일로부터 30일 이내에</u> 환경부 고시 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사의 방법 등에 관한 규정」에 따른 총괄표, 검사결과서, 검사기록부를 검사신청인에게 통보한다.<br>② <u>설치검사·정기검사 및 수시검사를 실시한 결과 경미한 검사항목 부적합에 따른 조건부 합격의 경우에는 검사일로부터 30일 이내에</u> 환경부 고시 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사의 방법 등에 관한 규정」에 따른 총괄표에 조건부적합의 내용을 기입하고 검사결과서, 검사기록부와 함께 이를 검사신청인에게 통보한다. 차기 정기검사 시까지 부적합의 내용을 개선하지 아니한 경우 차기 검사는 불합격으로 처리한다. |

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 경기광역본부 화학물질검사진단부에서 실시한 검사 실시 및 처리기간 준수 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ① 접수상태가 ‘신청’, ‘검토중’으로

남아있는 검사신청 건에 대하여 별다른 사유 없이 검사희망일로부터 30일 초과 처리 및 미처리하거나(1,541건, 전체 건수 대비 45.61%), ② 검사결과가 ‘합격’일 경우 완료일로부터 30일이내에 필증을 발행하여야 함에도 이를 초과하여 발행하는 등 (37건) 규정 및 지침에 따른 검사 처리 절차를 미준수한 사례가 다수 확인되어 동일 사례 재발 방지를 위한 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 2 유해화학물질 취급시설 검사 처리 절차 미준수 현황(25.9.22.기준)]

[단위: 건]

| 구 분                                | 계     | 2022년<br>(9.1~12.31) | 2023년 | 2024년 | 2025년<br>(1.1~8.31) | 지연처리율  | 지연기간               |
|------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------------------|
| ① 검사 처리기한 미준수<br>(검사희망일 이후 30일 초과) | 1,541 | 175                  | 522   | 554   | 290                 | 45.61% | -                  |
| ㉠ 검사 지연 처리                         | 1,448 | 175                  | 522   | 553   | 198                 | -      | 최소 31일~<br>최대 378일 |
| ㉡ 검사 미처리                           | 93    | -                    | -     | 1     | 92                  | -      | 최소 32일~<br>최대 468일 |
| ② 필증발급기한 미준수<br>(검사완료일 이후 30일 초과)  | 37    | 7                    | 13    | 12    | 5                   | -      | 최소 31일~<br>최대 477일 |

※자료출처 : 가스피아 ‘검사처리대장(유해)’ 등 검사처리 세부내역 재구성

[별 첨] 설치·정기·수시 검사 처리 기한 미준수 등 세부 명세 1부. ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

유해화학물질 취급시설 검사신청 건에 대하여 별다른 사유 없이 검사희망일로부터 30일 초과 처리 및 미처리하거나, 검사결과가 ‘합격’인 경우 완료일로부터 30일 이내에 필증을 발행하여야 함에도 이를 초과하여 발행하는 등 규정 및 지침에 따른 검사 처리 절차를 미준수한 사례가 다수 발생하여 기관 차원의 각별한 주의를 촉구하오니 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(기관경고)