

2. 진료환경개선위원회 운영에 관한 사항

「칠곡경북대학교병원 운영규정」 제19조(위원회)에 따라 병원운영에 필요한 진료환경개선에 관한 사항, 연구실 배정 등 실방 조정에 관한 사항, 시설물 구조 변경에 필요한 사항 등에 관한 심의를 위해 2013년부터 ‘진료환경개선위원회’를 운영하고 있으며, 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결하도록 되어 있다.

2020년~2022년 9월까지 진료환경개선위원회 개최현황을 확인해 보면, ‘병리센터 확장(안)’ 등 17건의 안건을 심의하였으나, 공간재배치 등의 사유로 진행 중단되거나 시행여부가 재검토된 건이 6건, 추정소요예산은 4,920백만 원에 달한다.

특히, 제26차 진료환경개선위원회에서는 2동 3층 응급입원실을 병리센터로 확장하는 공사를 포함하여 20억원의 예산이 소요되는 병리센터 확장(안)을 심의·의결하였고, 의결사항에 대한 후속조치로 시설과에서는 병리센터의 임시 이전구역인 2동2층의 (구)진단검사의학센터의 배기시설 및 폐수관 등의 설치공사를 완료하였고, ‘2동3층 병리센터 확장 설계용역(계약번호 20200612-004, 계약금액 24,200천원)’을 진행하여 설계서를 납품받았다. 그러나, 현재까지 2동2층의 (구)진단검사의학센터는 공실로 있으며, 응급입원실의 집중치료실 확장 계획에 따라 병리센터 확장(안)은 전면 재검토 중에 있어 설계용역비를 낭비하는 결과를 초래하였다.

병원의 회의체가 서면의결을 하는 경우는 토론을 요하지 아니하는 일상·반복적이거나 경미한 안건인 경우, 긴급하게 처리할 필요가 있는 등 부득이한 사정이 있는 경우 등으로 한정하여 운용하여야 하나, 대규모 예산이 수반되는 진료환경 개선, 장기적·고정적 계획이 수반되는 원내재배치, 대규모 공간조정 및 활용에 관한 주요 심의사항을 서면회의로 대체하여 안건에 대한 심의가 심층적으로 이루어지지 않았다.

[표 4] 진료환경개선위원회 개최현황(2020~2022.09)

구분	회의차수	상정안건		진행중단 또는 미시행 건수		비고
		건수	소요예산	건수	소요예산	
서면회의	26차~30차	9건	6,053백만원	5건	4,750백만원	
대면회의	31차~33차	8건	2,181백만원	1건	170백만원	

[표 5] 진료환경개선위원회 세부내역 (2020~2022.09)

개최 일시	회 차	구 분	심의안건	회의 결과	추정 소요예산	비고	사유
2020. 3. 5	26	서 면	1. 병리센터 확장(안)	승인	20억원	진행 중단	공사설계 완료하였으나 확장 구역 변경으로 중단
			2. 92병동 시설 개선(안)	승인	10억원	완료	
2020. 5.27	27	서 면	1. 통합생리검사실 운영(안)	승인	1억원	미시행	시행여부 재검토 예정
			2. 채혈실 통합(안)	승인	3억원	완료	
2020. 6.26	28	서 면	1. 소화기암센터 운영(안)	승인	8억5천만원	미시행	
			2. 항암주사실 및 항암조 제실 확장(안)	승인	18억원	미시행	
2020. 11.03	29	서 면	1. 임상실습동 외래 배치(안)	승인	3백만원	완료	
			2. 73병동 배선실 등 배 치(안)	승인	음압병실 설치 공사 설계에 반영	완료	
2020. 12.21	30	서 면	1. 임상시험센터 배치(안)	승인		미시행	
2021. 07.28	31	대 면	1. 6동 병동 실방 운영 및 당직실 분리공사	승인	2천6백만원	완료	
			2. 임상실습동 시설보수 요청 안건 (34건)	일부 승인	7억5천만원	진행중	
2022. 04.15	32	대 면	1. 6동 내시경실 확장공사 (안)	승인	1억7천만원	보류	근린생활시설을 의료시설로 용도변경 인허가 및 비용 과다로 보류
			2. 2동 내시경실 임시 외 래 배치(안)	승인	3천만원	완료	
			3. 핵의학과 확장 및 시설 공사(안)	승인	11억8천만원	진행중	
2022. 09.07	33	대 면	1. 초진환자 통합서비스 창구 개선(안)	승인		완료	
			2. MRI실 공간 분리(안)	승인	2천5백만원	진행중	
			3. 진료환경개선위원회 심 의 기준 금액	승인			

〈조치할 사항〉

【부서경고】 대규모 예산이 수반되는 시설물 구조 변경, 진료환경개선에 관한 사항 등은 장기적인 계획을 바탕으로 심도있는 검토를 통하여 예산을 낭비하는 일이 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.