

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦ 종합감사 -

2023. 12.

우수활동사례 명세

일련번호		관계부서	소실																			
제 목	적극적인 예산 절감 노력으로 단일 부대공사 사업비 *(약 *억 원) 절감																					
1. 내 용 ○ ◆◆는 발전소 건설단계로 사업비에서 가장 큰 비중을 차지하는 건설 및 부대공사비 절감을 위해 노력하였으며, 특히 상수도 공사의 경우 단일 공사건으로 사업비의 *%를 절감하여 재무건전성 확보에 크게 기여하였다. ○ 추진경과 - 당초 사업계획 및 예산금액 상수도 사업비 약 *억 원 책정 - ('**.*') EPC업체와 상수도 공사비 약 *억 원에 계약 협의(시수공급관 약 600m) - ('**.*') 사업부지를 경유하는 시수 관로 공사계획 정보 취득 - ('**.*') 사업부지를 경유하는 시수 관로 공사 완료 후 ◆◆에서 직접 ㄱ시에 시수공급을 신청하여 공사비 납부 - ('**.*') 시수공급 공사 완료(시수공급관 약 10m) [표] 단일공사비 절감 효과 (단위 : 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">사업년도</th> <th style="width: 20%;">사업비(예산)</th> <th style="width: 20%;">실집행액</th> <th style="width: 40%;">차액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20**년</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td style="text-align: center;">***</td> </tr> </tbody> </table> 2. 관련부서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 15%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">직 위</th> <th style="width: 30%;">담당업무</th> <th style="width: 25%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">소실</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					사업년도	사업비(예산)	실집행액	차액	20**년	***	***	***	소 속	성 명	직 위	담당업무	비고	소실	D	*	***	
사업년도	사업비(예산)	실집행액	차액																			
20**년	***	***	***																			
소 속	성 명	직 위	담당업무	비고																		
소실	D	*	***																			
조치의견	포상 추천																					