

[49] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : LH 홈페이지 공사 진행현황 관리 미흡
2. 조치부서 : □□□□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□□□처는 건설공사의 공사 지연 및 공사부진사항을 해결하고 원활한 공사 추진을 위해 단계별 공정관리와 공정현황 보고 사항 등이 포함된 「공사관리지침」을 관리하고 있다.

「공사관리지침」 3.2.3.2 공사현황 사진 등 홈페이지 등재에 따르면, 주택건설 담당자는 고객의 알권리 충족을 위해 월별 공사진행 상황을 나타내는 현황사진, 월간 공정현황 및 마감공사 진행 현황 사진 등을 임대/분양 시행 후 公社 홈페이지에 등재하도록 하고 있다.

그런데 ◎◎지역본부의 공사 중인 30개 현장에 대한 공사현황 사진 등 홈페이지 등재 현황을 조사한 결과 아래 [표] 같이 공사진행 현황 각 항목에 대해 전반적으로 사진 등록이 미흡하며, 특히 마감공사정보에 대해서는 마감사진 등록이 全無하고 일부 현장의 경우 골조공사가 완료(공정율 50%이상) 되었음에도 현장 소개조차 되지 않았다.

[표] 공사진행사진 등록 현황

(단위: 현장 수)

구분	현장소개	공사진행현황	주택형정보	마감공사정보
30개 현장	23	23	16	0

자료: ○○지역본부 제출 자료 재구성

그런데 마감공사 정보의 경우 다른 등록 항목에 비해 벽지, 타일, 가구 등 마감 자재가 다양하고 각 마감공사(벽돌공사, 미장공사, 타일공사 등)의 공사 시점이 다르므로 개별 현장의 판단에 따라 마감공사의 사진 등록이 어려운 실정이다.

또한, 지침에 따르면 분양 및 임대 시행 후 공사진행사진을 등록하도록 하고 있는데 임대의 경우 공급시점이 건설공사 착공 후 약1년 이후에 시행됨에 따라 예비 청약자들에게 해당 단지의 주택형 등에 대한 사전 정보 제공이 미흡한 실정이다.

따라서, 公社 홈페이지의 공사진행 현황에 대해 고객들이 해당 단지에 대한 충분한 정보를 얻을 수 있도록 등록시점을 착공시점으로 조정하고 마감공사정보의 경우 명확한 사진등록 기준이 필요하다.

5. 조치할 사항

□□□□처장은

① 公社 홈페이지의 공사진행 현황의 공사 현황 사진 등록이 적기에 이루어지도록 현장에 전파하시고(통보),

② 고객의 알권리 충족을 위해 공사 현황 사진의 등록시점 조정 및 마감사진 등록 기준을 수립하여 내실있게 운영되도록 조치하시기 바랍니다(개선).