

[9] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 공사원가 산정 부적정

2. 조치부서 : ○○지역본부

3. 관 련 자 : ○○지역본부 ○○○○○부 차장 토목3급 최★★(주의)

(현 소속 : ○○지역본부 □□□□□사업단 ◇◇◇◇관리부 차장 토목 3급)

4. 내 용 :

위 관련자 토목3급 최★★은 2016. 2. 2.부터 2017. 2. 2.까지 ○○지역본부 ○○○○○부에서 □□□□□권 택지개발사업 조성공사 1공구의 감독소장업무를 담당하였다.

○○지역본부에서는 2014. 4. 3. □□□□□권 택지개발사업 조성공사(1공구)’ (이하 “□□□□□권 조성1공구”이라 한다)를 2014. 5. 7. (주)우우우와 도급계약체결 (최초 계약금액 15,700백만 원)하여 2018. 5. 13. 준공을 목표로 공사 시행 중에 있다.

「예정가격 작성기준(□□□□부 계약예규)」 제2조 및 제15조 내지 제16조에 따르면, 공사원가를 구성하는 재료비, 노무비, 경비의 금액은 산출근거를 명시하여야 하고 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 규정하고 있다.

따라서 설계변경에 의한 공사원가를 산정할 때에는 단가산출에 의해 산정된 재료비, 노무비, 경비의 금액을 그대로 반영하여 부당한 금액이 반영되지 않도록 하여야 한다.

그런데 ■■■■■권 조성1공구에서는 2014. 5. 14. 착공 이후 현장 여건 변경 등에 의하여 아래 [표 15]와 같이 3,595백만 원의 계약금액이 증가되는 설계변경을 시행하면서

[표 15] ■■■■■권 조성1공구 설계변경 현황

공사명	규모	도급사	계약금액(백만원)			낙찰율 (%)	비 고
			최초	최종	증감		
○○○1공구	341천㎡	(주)우우우	15,700	19,295 (ES 163포함)	증 3,595	85.29	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성 자료

단가산출에 의해 산정된 재료비, 노무비, 경비의 금액을 그대로 계상하지 아니하고 아래 [표 16]과 같이 각 비목의 금액 및 구성 비율을 변경하여 공사원가를 계상하였다.

[표 16] ■■■■■권 조성1공구 재료비, 노무비, 경비 계상 현황

□ (단가산출에 의한) 적정 금액 및 비율							□ (설계변경시 계상한) 금액 및 비율			
공종명		재료비	노무비	경비	합계		재료비	노무비	경비	합계
상차 (연암)	금액	102	39	88	229	금액 및 비율 변경 ⇒	94	81	54	229
	비율	44.7%	16.8%	38.5%	100%		40.9%	35.2%	23.9%	100%
상차 (보통암)	금액	185	88	163	436		178	154	104	436
	비율	42.5%	19.9%	37.5%	100%		40.9%	35.2%	23.9%	100%
PBD 타설	금액	59	53	72	184		75	65	44	184
	비율	32.3%	28.8%	38.9%	100%		40.9%	35.2%	23.9%	100%
(중략)							(중략)			
합계	금액	5,729	4,639	3,457	13,825		5,654	4,867	3,304	13,825
	비율	41.4%	33.6%	25.0%	100%		40.9%	35.2%	23.9%	100%

자료 : ■■■■■권 조성1공구 설계변경내역서 재구성

그 결과, 간접노무비 등의 제경비가 과다하게 계상되어 아래의 [표 17]과 같이 관련 공사비 24백만 원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 17] 공사비 조정 현황

(단위 : 백만 원)

구분		당초	조정	증감	비고
직접공사비	재료비	5,654	5,729	증) 75	
	노무비	4,867	4,639	감) 228	
	경비	3,304	3,457	증) 153	
	소계	13,825	13,825	-	
제경비		5,470	5,446	감) 24	
합 계		19,295	19,271	감) 24	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 공사원가 계산에 대한 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 토목3급 최★★에 대해 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

② ■■■■■권 택지개발사업 조성공사(1공구)의 재료비, 노무비, 경비는 단가 산출에 의해 산정된 금액으로 변경하고, 초과 지급된 관련 공사비 24백만 원을 ‘회수’하시기 바랍니다(시정(회수)).