

통 보

1. 제 목 : 공사 원가내역서에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■
3. 내 용

가. 업무개요

■■에서는 입소자와 방문자의 편의를 증진하고 가족면회실·주간보호실·포토존 등 시설 공간 활용성을 개선하고자 로비에 전주의 상징적인 한옥 조형물 설치를 위한 실내인테리어 공사를 추진하였습니다.

[표 1] 공사계약 내역

공 사 명	계약기간	계약금액	계약업체	계약방법
로비 등 실내인테리어 공사	'22.4.7.~'22.5.1.	50,420천원	(유)아트	수의계약

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제15조(공사원가)에서 공사원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액이고, 제17조(재료비)에서 재료비는 공사원가를 구성하는 직접재료비와 간접재료비로 한다고 하였습니다.

또한, 같은 예규 제18조(노무비) 제1항에 따라 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 및 제2절 제조원가계산 제10조(노무비)를 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1(공사원가계산시 간접노무비 계산방법)을 참고하여 계산한다고 하였으며, 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제2항에서는 재료비, 노무비, 경비의 각 비목별 단위당 가격은 시행규칙 제7조4)에 따라 계산하여야 합니다.

-
- 4) 시행규칙 제7조 : 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조에 따른 지정기관이 조사하여 공표한 가격. 다만, 기획재정부장관이 단위당 가격을 별도로 정한 경우 또는 각 중앙관서의 장이 별도로 기획재정부장관과 협의하여 단위당 가격을 조사·공표한 경우에는 해당 가격

따라서 수의계약 방법으로 공사계약 추진 시 공사 원가계산서를 작성하고 비목별 산출 근거를 명시한 기초계산서를 근거로 작성하여야 하며, 공종별로 단위당 소요되는 재료비와 노무비, 경비를 산출할 때는 표준품셈⁵⁾에서 정한 재료할증 및 노무량에 각각의 단가를 곱해 산출된 단위당 단가를 정확히 명시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년에 ■■에서 진행한 공사 수의계약의 원가내역서를 확인한 결과, [표 2]와 같이 공사 원가내역서의 재료비, 노무비에 대하여 비목별 단가산출 내역이 첨부되지 않아 재료량, 노무량, 소요경비량에 대하여 공사금액 산정의 정확성, 신뢰성, 타당성을 확보하지 못하고 있는 점이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- 관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■장은

- 향후 공사 진행 시 계약관련 규정에 따라 공사원가 내역서의 비목별 집계금액에 대한 재료량, 노무량, 경비 등 산출 근거를 명확히 하여 공사금액 결정의 적정성 여부 판단을 선행한 후 추진하시기 바랍니다. (통보)

5) 표준품셈 : 「표준시장단가 및 표준품셈 관리규정」 건설공사 중 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재, 공량을 정해 정부·지방자치단체·정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준으로 매년 말 국토교통부와 함께 대한건설협회, 대한전기협회, 한국정보통신공사협회가 관장하여 표준화하고 있음