

일련번호	2	감사자	◆◆◆ 책임	공 개 (O) 비공개 ()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액
수감부서	☆☆☆☆본부	처분요구 일자	2024.12	회신 기일
				2025.2

경 고 · 개 선

제 목 연구비통합관리시스템(통합RCMS) 연구개발비 집행분석 알람
대응업무 적정 관리 필요

소 관 부 서 ☆☆☆☆본부 각 부서

조 치 부 서 □□□□□□단(□□□□□□실)

내 용

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원”이라 함)은 관계 법령 및 규정¹⁾에 근거하여, 산업통상자원부(이하 “산업부”라 함) 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있는 바, 그 일환으로 연구개발비의 투명한 사용과 효율적 관리(집행내역 관리 및 정산 등)를 위하여 연구비통합관리시스템(이하 “통합RCMS”²⁾라 함)을 활용하고 있다.

1) 국가연구개발혁신법(법률 제19235호, 2023.3.21. 일부 개정) 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2023-241호), 「지역산업지원사업 공통운영요령」(산업통상자원부 고시 제2023-21호), 「중소기업기술개발지원사업 운영요령」(중소벤처기업부 고시 제2024-54호), 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준(과학기술정보통신부고시 제2023-49호) 등

2) 「산업기술혁신사업 공통운영요령」 제2조 제1항 제30호는 연구비통합관리시스템(통합RCMS)은 연구개발비의 투명한 사용과 효율적 관리를 위하여 연구개발기관이 직접 계좌이체, 신용카드 등을 통하여 사

2. 관계법령 및 판단기준

국가연구개발혁신법 제19조(연구개발정보의 처리 등), 제20조(통합시스템구축 및 운영), 국가연구개발혁신법 시행령 제67조(업무의 위탁)에 따르면 원활한 국가연구개발사업의 추진 및 연구개발정보의 처리를 위하여 국가연구개발사업 통합정보시스템을 구축하여 한국산업기술기획평가원에 관련 업무를 위탁하여 운영할 수 있도록 되어 있다.

산업통상자원부는 연구개발기관의 연구개발비 집행을 관리하기 위해 한국산업기술기획평가원을 통합RCMS 운영기관으로 지정하고 통합RCMS를 구축·운영 중으로, 통합RCMS를 적용받는 사업에 대한 연구개발비의 집행 및 정산 등 관리, 연구개발기관별 집행내역 및 모니터링 결과의 통계·분석 등을 수행하게 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

통합RCMS는 ‘연관분석, 행동분석, 신용분석’의 결과를 확인하고 집행분석 결과를 확인할 수 있도록 정보를 제공하고 있다. 연구비 집행분석은 ‘정상→관찰→주의→요주의→조사’ 총 다섯단계의 등급으로 산출되며 요주의와 조사등급의 경우 과제담당자가 의견을 작성해야 하는 등급에 해당한다. 과제담당자는 통합RCMS에서 발송되는 Weekly Report를 확인하여 미 조치된 발생내역에 대해 필요한 조치를 취하여야 한다.

진흥원은 통합RCMS 적용 대상사업에 대해서 전문기관으로서 통합RCMS와 진흥원 사업관리시스템 간 연계 시 발생하는 문제해결, 데이터 및 통계제공, 통합RCMS 사용자 교육, 개선사항 도출, 통합RCMS 연구개발비 집행분석 알람 대응 모니터링 등의 다양한 업무(이하 “RCMS 지원업무”라 함)를 총괄 관리하기 위해 기존 ▼▼▼▼팀의 역할을 강화하여 ▢▢▢▢실로 조직을 개편³⁾하였다.

업비를 집행, 정산할 수 있는 통합알시엠에스(통합RCMS)로 규정함

이에 따라 □□□□□□실에서 2022년~2023년 3분기까지 집행분석 알람에 대한 조치현황 점검 및 미조치과제 완료여부 확인 등 지속적으로 관리하였음에도 불구하고, 과제담당자는 해당기간에 발생한 연구개발비 집행 분석 알람 총 1,231건 중 338건(27.5%)은 미처리한 것으로 확인되었다.

이후, □□□□□□실은 해당업무 담당자의 전보 및 후임자 미발령⁴⁾ 등으로 인해 담당자 공석이 지속되는 상황에서, 연구개발비 집행 모니터링 업무는 우선순위에서 제외되어 '23년 4분기 이후로는 분기별 관리가 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.⁵⁾ ([표2] 참조). □□□□□□실은 조직평가의 공통지표인 '연구비 부정사용 예방건수'에 대한 자료제공을 위해 '24.11.15일에 비로소 2024년도 통합RCMS 연구개발비 집행 모니터링 자료를 확인하여 소관 부서에 안내하였다.

[표2 : 통합RCMS 연구개발비 집행분석 알람 조치 현황]

연도	담당부서	정상조치	미조치	합 계
2022	□□□□□□단	17	23	40
	△△△△단	269	98	367
	▽▽▽▽단	105	7	112
	♠♠♠♠단	78	21	99
	αααααα단	46	31	77
소 계		515	180	695
2023 (1~3분기)	□□□□□□단	-	3	3
	△△△△단	231	102	333
	▽▽▽▽단	51	21	72
	♠♠♠♠단	39	7	46
	♡♡♡♡♡♡♡단	57	25	82
소 계		378	158	536
합 계		893	338	1,231

통합RCMS 연구개발비 집행분석 알람에 대한 적절한 조치가 이루어지

3) 혁신법 도입에 따른 사후관리 업무 변화(2021년 KIAT 직무공통교육 자료), 직무분장운영규칙 (2022.2.4. 개정)

4) §§§ 책임연구원('24.3.8) 육아휴직 후 후임자 발령 없음

5) 2023. 3분기 RCMS 연구비 집행 모니터링 결과 안내(2023.10.13., ▼▼▼▼팀)

지 않을 경우 예측가능한 문제6)에 대한 예방시기를 놓쳐 재정적·행정적 손실이 발생할 수 있다. 따라서 각 과제담당자는 통합RCMS 연구개발비 집행분석 알람에 대해 적절하게 대응할 필요가 있고, 이를 총괄적으로 관리할 수 있도록 전담인력을 배치하여 주기적으로 점검하는 등 개선방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견

□□□□□□단은 향후 정기인사를 앞두고 있어, □□□□□□실의 인력충원, 업무분장 등을 통해 통합RCMS 집행분석 알람에 대한 분기별 모니터링을 소홀함이 없이 수행할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□단장(□□□□□□실장)은 직무분장운영규칙에 따라 통합RCMS 연구비 집행 모니터링 및 교육 지원 업무가 원활하게 이루어질 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (경고)

□□□□□□단장(□□□□□□실장)은 통합RCMS 연구개발비 집행 모니터링 및 교육 지원 업무가 효율적으로 운영될 수 있도록 전담인력 지정 및 분기별 모니터링 체계화 등 실질적인 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

6) 법정관리등록 및 체납여부, 개발기간 중 거래처 휴업 또는 폐업, 동일 거래처와 거래 횟수 과다, 연구개발기관(대표자 또는 과제책임자)와 거래처(대표자, 주주) 동일, 1회 연구비 사용금액 과다, 자계좌이체 집행 횟수 과다, 기타증빙 비율 과다 등