

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 (신분 · 기관) 요 구

제 목	기계장비임차 업무처리 미흡
관 계 부 서	❧❧발전본부 ▽▽▽▽실 ▼▼부
조 치 부 서	❧❧발전본부 ◆◆◆◆부, ▽▽▽▽실 ▼▼부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

❧❧발전본부는 설비 유지보수, 개선작업 등 경상정비, 일반공사와 관련하여 진공펌프차, 지게차, 크레인 등 외부의 기계장비가 필요할 경우 임차를 통해 공사업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

경상정비공사 계약에 따르면 공사 시행 중 소요되는 장비의 임차료를 위해 공사계약시 지급임차료, 운반비 등의 경비 세비목을 계상하고, 이를 통해 공사 중 기계장비가 필요한 경우 공사통보서를 발행하여 임차업무를 지시하며, 공사 수행업체가 기계장비 임차 계약을 체결하여 공사에 조달하도록 하고 있다.

그리고 「공사관리규정」 제18조(공사통보서)에는 공사감독원은 계약자에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지를 목적으로 공사 통보서를 발행하도록 하고 있다.

또한 「계약규정」 제22조(계약요청 대상)에는 추정가격이 1천만 원 이상인 공

사, 용역 및 물품(단, 간이공사는 간이공사 지침에 따름)은 계약담당부서로 계약요청하도록 하고 있다.

따라서 경상정비나 일반공사 등을 시행하면서 기계장비를 임차할 경우 공사 통보서를 발행하여 정비이력이 누락되지 않도록 관리해야 하고, 부득이하게 별도 임차업무를 시행할 경우 계약의 방법 및 절차 등 관련 규정에 따라 업무처리하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☞발전본부 ▼▼부는 [표 11]과 같이 2022년 10월 수처리설비 여재 교체작업용 진공흡입차, 2023년 3월 이동식 비상전원 공급용 발전기를 임차하면서 해당 공사업체에 공사통보 없이 담당자가 기계장비 업체를 섭외하여 해당 작업 후 업체에 대금을 직접 지불 처리하였다.

[표 11] ☞발전본부 임차계약 자체 업무처리 현황

[단위: 천 원, 부가가치세 제외]

계약명	임차장비	임차기간	추정가격	준공금액	증감률
☞ 수처리설비 여재 교체 장비 임차	진공흡입차	2022.10.04.~2022.11.09. (작업기간: 21일)	24,000	42,000	175%
이동식 비상전원 공급용 발전기 임차	이동식 발전기	2023.03.28.~2023.04.26. (작업기간: 30일)	17,998	17,998	-

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

그리고 단순히 기계장비만 임차하는 것이 아닌 진공흡입차 임차의 경우 청소작업 인력, 이동식 발전기의 경우는 장비 기동과 운반 등의 인력이 포함되어 있어 용역계약에 해당하고, 추정가격이 1천만 원 이상인데도 불구하고 계약담당부서에 계약 요청하지 않고 자체적으로 업무처리하였다.

또한 진공흡입차 임차 건의 경우 추가 작업으로 인하여 당초 계획한 12일이

아닌 총 21일이 소요되어 9일에 해당하는 임차비용이 추가되었는데도 예산의 추가 집행이나 계약변경 등의 업무처리 절차 없이 준공대금을 지급하였다.

이와 같이 공사업체를 통한 공사통보서 발행 또는 공개 입찰절차를 거치지 않고 장비임차를 시행하여 내부 규정에서 정한 계약 절차를 준수하지 못하였으며, 업체선정 과정 등이 적정하게 이루어졌는지 알 수 없는 등 계약과정의 공정성과 투명성을 저해할 우려를 야기하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

☞발전본부 장비임차 시행부서는 위 지적사항에 대하여 이의가 없으며 향후 공사통보서 발행 및 계약 관련 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 업무를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞발전본부장은 ① 장비임차 계약업무 처리절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고, (신분주의) ② 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀 책 사 유	조 치
☞발전본부 발)▼▼부	3	FFF	2022.12. ~ 2023.12.	기계장비 임차 업무 부적정	주의
☞발전본부 발)▼▼부	4	GGG	2020.01. ~ 현재	기계장비 임차 업무 부적정	주의
☞발전본부 발)▼▼부	3	HHH	2015.12.~2022.12.	기계장비 임차 업무 부적정	주의
☞발전본부 발)▼▼부	4	III	2022.02. ~ 현재	기계장비 임차 업무 부적정	주의