

징계요구

제 목 □□□ □□□ 개발 용역 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆☆☆☆처

조 치 부 서(기관) ♣♣처

내 용

1. 사건 개요

♡♡♡♡처(現 ☆☆☆☆☆☆☆처, 前 ○○○○처) ○급 ●●●은 공사 □□□ □□□ 개발, 운영 및 유지관리 담당으로서 [표 1]과 같이 신규 □□□ □□□ 개발 용역사업)(이하 “개발용역”이라 한다)을 추진하였다.

[표 1] □□□ □□□ 개발 관련 일정 및 주요내용

일 자	주요내용	관련문서
20XX. X. XX.	□□□ □□□ 개발 추진	○○○○○처-XXXX
20XX. X. X. ~ XX. XX.	□□□ □□□ 개발 용역사업 계약체결 (수행사 : (주)♀♀♀♀♀♀♀♀) - ♣♣ UX/UI 고도화, 고객니즈 파악을 위한 다양한 통계 등 기능 강화 - 문자발송, 현금영수증 발급 등 관리지를 위한 콘텐츠 고도화 모바일 앱 개발 등 - 동시접속자최대XXXX명 이벤트 발생 동시접속 최대XXXX명 이상상능요구사항 등	▽▽▽▽처-XXXX
20XX. XX. XX.	□□□ □□□ 개발 용역 준공계 제출 (수행사 → 공사)	♡♡♡♡처-XXXX
20XX. X. X.	□□□ □□□ 최종 산출물 시험 및 검사	검수확인서
20XX. X. X.	□□□ □□□ 개발 완료 보고	♡♡♡♡처-XX
20XX. X. XX.	□□□ □□□ 운영 개시 연기	♡♡♡♡처-XXX
20XX. X. XX.	□□□ □□□ 인프라 클라우드 도입 추진	♡♡♡♡처-XXX
20XX. X. XX.	□□□ □□□ 검수 누락 사항 시험 및 검사	-
20XX. X. XX.	□□□ □□□ 서비스 오픈	-
20XX. X. X., X. XX.	□□□ □□□ 성능테스트	-

자료 : KOIN 문서 및 ☆☆☆☆☆☆☆처 제출자료 재구성

1) □□□ □□□을 통한 20XX년도 ~~○○○○○○~~ 판매 당시 시스템 장애가 발생하여 이를 개선하기 위해 전자♣♣ 고도화 사업을 추진함.

이에 앞서 ☒☒실은 20XX년도 ㉠㉠㉠㉠㉠ 판매 당시 □□□ □□□ 장애 발생으로 인한 대외 고객 민원 등 공사 공신력이 훼손되는 사태가 발생하여 ㉡㉡㉡ 시스템 장애 발생 원인과 책임 소재를 규명하기 위하여 20XX년 X월 ㉢㉢㉢ 운영실태 특정감사²⁾ (이하 “특정감사”라 한다)를 실시하고 재발방지 대책을 요구한 바 있다.

2. 판단 기준

「소프트웨어 진흥법」 제56조제1항에 따르면 소프트웨어사업을 추진하는 경우 계약 당사자 간 합의된 과업내용에 기초하여 사업이 적절하게 수행되는지 여부와 소프트웨어 산출물의 품질 등을 관리·감독하여야 한다고 되어 있고 「취업규칙」 제3조(성실)에 따르면 직원은 법령 등을 성실히 준수하여야 한다고 되어 있다.

따라서 업무 담당자는 소프트웨어 산출물의 품질 검수 시 과업내용이 검수항목에서 누락되지 않도록 관리·감독하여야 하고, 만약 누락된 항목이 있어 추후에 검수확인서를 보완할 경우에는 본인이 검수한 상세내역을 내부결재 등을 통해 근거로 남겨 객관성과 투명성을 확보하는 등 성실하게 업무를 수행하여야 한다.

한편 고객서비스 민원 및 장애에 대한 조치의 경우에는 과거 발생한 유사 사례가 재발하지 않도록 통상적인 수준을 넘어서는 “특별한 주의”를 기울여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○급 ●●●이 □□□ □□□ 개발 용역 완료 보고³⁾에 포함한 검수확인서⁴⁾를 점검한 결과 [표 2]와 같이 추첨제 제품 문자 발송, 모바일 앱 개발 등 일부 과업내용이 검수항목에서 누락된 것이 확인되었다.

2) 관련문서 : 「□□□ □□□ 운영실태 특정감사 실시 통보」(☒☒실-XXXX, 'XX.X.XX.)

3) 관련문서 : 「□□□ □□□ 개발 용역 완료 보고」(♡♡♡♡처-XX, 'XX.X.X.)

4) 산출물이 과업요구사항을 충족하였는지 시험 및 검사한 결과에 대한 기록

[표 2] 개발 용역 검수확인서 검토 결과

검수 항목	항목명	상세 내용	검수확인		비고
			완료보고 (XX.X.X.)	추후검수 (XX.X.XX.)	
SFR-XXX	추첨제 제품 추천	추첨결과 자동 문자발송, 낙첨자 자동 환불처리 및 문자발송	누락	△	기능 검수 (X월)
SFR-XXX	외주가공사 관리	외주가공사 전용 관리자 페이지 제공	"	○	기능 검수 (X월)
SFR-XXX	고객 마이페이지	구매확정, 배송조회 등 고객 마이페이지 기능 제공	"	○	기능 검수 (X월)
SFR-XXX	로그관리	로그관리 기능 등을 제공	"	○	기능 검수 (X월)
SFR-XXX	모바일 앱 개발	안드로이드, 아이폰 앱 개발 및 등록	"	미흡	일부 기능 미흡 (X월)
PER-XXX	동시사용자 접속수	동시 사용자 수 X,XXX명 이상 (이벤트 시 XX,XXX명 이상)	"	○	성능테스트 (X월)

자료 : 요구사항 추적표 및 검수확인서 산출물 재구성

그리고 감사인의 소명요구에 따라 별도 제출한 추가 검수확인서⁵⁾는 담당자의 서명이 없고 내부결재도 받지 않는 등 공식적인 검수확인서로 인정할 수 없는 것이었고 결과적으로 검수 결과의 객관성과 투명성을 확보했다고 보기 어려운 실정이었다.⁶⁾

또한 ○급 ●●●은 20XX년 실시한 특정감사에서 □□□ □□□ 접속 장애⁷⁾ 유사사례의 재발방지 대책을 요구 받은 바 있었고 이를 위해서는 신규 ㉮㉮㉮ 운영 개시 전에 인프라 클라우드⁸⁾ 도입과 성능테스트⁹⁾를 추진하는 등 특별한 주의를 기울여야 했음에도 ㉮㉮㉮ 운영 개시일¹⁰⁾이 되어서야 인프라 클라우드 운영을 시작하고 성능테스트 또한 그 이후 실시¹¹⁾하는 등 성실하게 업무를 수행하지 않았다.

5) 검수확인서 누락항목에 대한 시험 및 검사 내역을 ○급 ●●●이 검수확인서 서식에 따라 기록한 자료

6) 업무분류체계(Work breakdown structure,WBS)에서 XX.XX%의 개발 진척률을 확인함.

7) □□□ □□□에서 20XX년도 ㉮㉮㉮ 판매 시 ㉮㉮㉮ 접속 장애가 발생하였으며 관련하여 대외 민원이 발생함.

8) 많은 사용자의 동시 접속에 따른 네트워크 부하 등의 상황에서 유연하고 신속하게 시스템을 확장할 수 있는 서비스

9) 시스템의 응답성과 안정성을 확인하기 위해 시스템에 특정 부하를 발생시켜 병목 지점을 발견하고 개선하는 것

10) 최초 'XX.X월 중 오픈 계획이었으나, ㉮㉮㉮ 운영환경 이관 및 국립공원 기념주화 사업 일정 이슈로 'XX.X.XX.로 연기됨.

11) 개발환경보다 정확한 성능테스트를 위해 운영환경에서 성능테스트를 수행함.

그 결과 □□□ □□□ 개발용역을 종료¹²⁾하는 과정에서 일부 기능미흡 사항에 대한 과업변경 및 계약금액 조정 등 조직적 의사결정 기회를 상실시켰으며, 신규 ♣♣♣ 시스템 성능에 대한 테스트 적기 수행 등 시스템 장애 예방 의무¹³⁾를 다하지 않아 ♣♣♣ 접속 장애 등 유사사례¹⁴⁾가 재발하였다.

관련자 의견 ○급 ●●●은 감사결과를 수용하면서 검수 당시 과업의 대부분은 완료하였으며 일부 미흡한 기능은 서비스 오픈 후 하자보수를 통하여 개선하려고 하였고 기념주화 사업¹⁵⁾ 일정에 맞춰 서비스를 오픈하기 위해 노력했다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 □□□□□□ 개발용역 관리 업무를 소홀히 한 ○급 ●●●의 행위는 「소프트웨어 진흥법」 제56조제1항 및 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

♣♣ 처장은

□□□□□□ 개발 용역 관리를 소홀히 한 ○급 ●●●에게 「인사관리 규정」 제37조 (징계사유)의 규정에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다.(전책)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무(현재)</u>	<u>처분종류</u>
♡♡♡♡처 (☆☆☆☆☆☆☆☆처)	○급	●●●	20XX. X. X. ~ 현재	◁▷담당	전책

12) 계약금액 XXX,XXX천 원 중 XXX,XXX천 원을 선금으로 지급하였으며, 개발 용역 종료 후 나머지 잔금을 지급함.
13) 계획대로 성능테스트를 실시하여 시스템을 개선하였더라면 일부 장애는 발생 가능성을 낮출 수 있었을 것이라고 답변함.
14) Load Balancer 및 데이터베이스 쿼리 처리 문제점 등으로 인한 □□□ □□□ 접속장애가 발생함.(XX.X.XX.)
15) 관련문서 : 「20XX년 한국의 국립공원 기념주화 판매사업 준비 요청」 (▣▣▣▣처-XXX, 'XX.X.X.)

