

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-003

제 목 공사대금 미정산 대상 과목 일부정산

관계부서 ◆◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆◆

내 용

1. 추진배경

☐ 물량 증가에 따른 추가 정산 요청

2. 추진 중 어려움

☐ 총가계약으로 정산하여 실적정산 항목이 아니기 때문에 발주사에서 인정하지 않음

☐ 공기 준수를 위해 지입, 장비임차 추가 투입이 불가피 하였음

3. 해결노력

개선 전	개선 후
· 미정산 대상	· 물량 증가에 따른 추가 사용내역 일부 정산

4. 주요 성과

☐ 미정산대상 일부 정산으로 공사비 절감

☐ 공기준수, 무재해 준공

5. 공적자

☐ (주 공적자) ◆◆◆◆◆ 기술팀 대리 ▶▶▶

붙임 : 관련 증빙 1부. 끝.