

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	****. . .	회신기일	처리(요구)일로부터 1개월내

△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 물가변동기준 적용 부적정

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 기획재정부 계약예규(2018.06.07.) 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)제2항에 의거, 계약담당공무원이 동일한 계약에 대한 계약금액을 조정할 때에는 품목조정을 및 지수조정을 동시에 적용하여서는 아니되며, 계약을 체결할 때에 계약상대자가 지수조정을 방법을 원하는 경우외에는 품목조정을 방법으로 계약금액을 조정하도록 계약서에 명시하여야 한다. 이 경우 계약이행중 계약서에 명시된 계약금액 조정 방법을 임의로 변경하여서는 아니된다. 다만, 시행령 제64조제6항에 따라 특정규격의 자재별 가격변동으로 계약금액을 조정할 경우에는 본문에도 불구하고 품목조정에 의한다.

2. 현황 및 지적내용

○ 물가변동 기준 적용 부적정 현황

(단위: 원, ****.06.감사일 현재.)

연번	계 약 명	계약금액(원)	계약일	물가변동 적용기준 반영 현황		비고
				지수조정을	품목조정을	
1	****년 △△△△ 안내표지판 정비공사	38,000,000	****-06-02	○	-	
2	****년 △△△△ 공중화장실 정비공사	175,868,300	****-06-18	○	-	
3	****년 △△△△ 주차장(△△△) 정비공사	119,158,300	****-06-22	○	-	

4	****년 △△△△ 무장애탐방인프라 조성사업 해변진출입로 정비공사	20,850,000	****-06-22	○	-	
5	****년 △△△△ 진입도로 정비공사(도급공사)	146,712,209	****-06-23	○	-	
6	****년 △△△△ 탐방로(해변길) 정비공사	80,664,900	****-06-23	○	-	
7	△△△△ 이동식화장실 부대공사	11,666,000	****-08-18	○	-	
8	****년 △△△△ △△△△△△ 전기공사	9,700,000	****-11-10	○	-	
9	△△△ 진입도로 회차로주변 정비공사	10,165,000	****-11-18	○	-	
10	△△ 접안시설(도교 및 교대) 정비	17,347,000	****-11-23	○	-	
11	△△△공중화장실 철거공사	13,110,000	****-11-19	○	-	
12	△△△△ 자연학습장 화장실 비상벨 설비 설치공사	13,497,000	****-11-24	○	-	
13	****년 △△△ 자원재활용장 부대공사	13,276,000	****-04-12	○	-	
14	****년 △△△△ 안내표지판 정비공사	28,450,000	****-04-19	○	-	
15	****년 △△△△ △△△△△△ 전기공사	18,514,000	****-04-21	-	○	
16	****년 △△△△△△△△ 주차장(△△△) 정비공사	213,200,190	****-05-26	-	○	
17	****년 △△△△ 탐방로 정비(석축) 공사	47,500,000	****-06-16	○	-	
18	****년 △△△△ △△△주차장 공중화장실 증축공사(전기)	23,285,700	****-06-16	○	-	
19	****년 △△△△ 탐방로(해변길) 정비공사	51,650,000	****-06-23	○	-	
20	****년 △△△△ △△△주차장 공중화장실 증축공사(건축)	256,150,000	****-06-24	-	○	
21	****년 △△△△ 탐방지원센터 정비공사	58,500,000	****-06-25	○	-	
22	구례포이동식사위장 이설을 위한 오수처리시설 설치공사	27,100,000	****-07-06	○	-	
23	****년 살기 좋은 건강한 공원 마을 만들기 사업	44,100,000	****-07-19	○	-	
24	****년 △△△△ 체험학습관 외부사인물 등 정비공사	52,920,000	****-09-09	○	-	
25	****년 △△△△ 자연관찰로 정비공사	46,494,000	****-10-13	○	-	
26	****년 △△△△ 체험학습관 조경공사	52,800,000	****-10-19	○	-	
27	****△△△△ △△△자동차야영장 전기공사	178,278,753	****-11-10	○	-	
28	****년 △△△△ 주차장 태양광발전장치 전기공사	26,969,600	****-11-24	○	-	
29	****년 △△△△ 주차장 태양광발전장치 독립기초 설치공사	18,410,000	****-11-30	○	-	
30	****년 △△△△ △△△자동차야영장 데크 정비공사	31,804,740	****-12-14	○	-	
31	****년 △△△△ △△△자동차야영장 정비공사(토목)	124,401,250	****-07-28	○	-	
32	****년 △△△△ △△△자동차야영장 폐기물처리용역	19,646,000	****-07-28	○	-	
33	****년 △△△△ △△△자동차야영장 전기공사	15,199,000	****-07-28	○	-	
34	△△△자동차야영장 차량차단시스템 교체 공사	12,061,000	****-09-08	○	-	
35	****년 △△△△ 육상탄소흡수원 사후관리 대상지 지주목 설치공사	17,100,000	****-09-29	○	-	
36	****년 △△(△△△△ △△△△) 상태평가 용역	15,770,000	****-10-05	○	-	
37	****년 △△△△ 공중화장실 그린리모델링 정비공사(건축)	88,163,000	****-10-20	○	-	

38	****년 △△△△ △△ △△△(△△△) 정비공사	144,874,160	****-10-20	○	-	
39	****년 △△△△ 공중화장실 그린리모델링 정비공사(전기)	5,709,000	****-10-20	○	-	
40	****년 자원봉사센터 누수 보수 및 외관 정비 공사	15,200,000	****-10-26	○	-	
41	△△△△ 체험학습관 실내놀이터 조성공사(건축)	52,032,000	****-10-27	○	-	
42	****년 △△△ 배후산지 훼손지 복원공사	29,400,000	****-03-30	○	-	
43	**** △△△△ 오수처리시설 위탁관리용역	11,140,000	****-03-04	○	-	
44	****년 △△△△ 관리소(분소) 증축공사 설계용역	3,831,800	****-03-07	○	-	
45	****년 육상탄소흡수원 구축사업	201,152,000	****-04-11	○	-	
46	****년 △△△△ △△△(△△△) 정비공사	177,688,200	****-04-21	○	-	
47	****년 △△(△△△△△△△△) 기관 정비 용역	46,321,275	****-04-26	○	-	
48	****년 △△(△△△△△△△△) 선체 정비 용역	21,559,000	****-04-26	○	-	
49	****년 △△△△ 관리소(분소) 증축공사(전기)	2,470,000	****-05-03	○	-	
50	****년 △△△△ △△△해변 공중화장실 철거공사	15,125,000	****-05-03	○	-	
51	****년 △△△△ 관리소(분소) 증축공사(건축)	44,254,700	****-05-04	○	-	
52	****년 △△△△ 공중화장실 정비공사	20,491,980	****-05-04	○	-	
53	****년 △△△△ △△△자동차야영장 전기공사	163,025,100	****-05-10	○	-	
54	****년 △△△△ 안내표지판 정비공사	38,400,000	****-05-16	○	-	
55	****년 △△△△△△△△ 재난취약지구 정비공사	28,000,000	****-05-16	○	-	
56	****년 △△△△ △△△자동차야영장 정비공사	157,807,240	****-02-16	○	-	
57	****년 △△△△ 안내표지판 정비공사	44,640,000	****-04-10	○	-	
58	****년 △△△△ 자연관찰로 정비공사	49,523,500	****-05-22	○	-	
59	****년 △△△△ 탐방로 정비공사	52,250,000	****-05-22	○	-	
60	****년 △△△△ △△△(△△△) 정비공사	228,148,000	****-06-23	○	-	
61	****년 △△△ 해안사구 훼손지 복원공사	20,790,000	****-06-09	○	-	
62	****년 △△△△ △△△주차장 정비공사(토목)	431,791,590	****-06-26	○	-	
63	****년 △△△△ △△주차장 정비공사(토목)	207,006,700	****-06-26	○	-	
64	△△△△ △△△ 공중화장실 에코리모델링 정비공사(건축)	332,265,400	****-06-26	○	-	
65	△△△△ 구례포△△ 공중화장실 에코리모델링 정비공사(건축)	526,361,000	****-06-26	○	-	
66	△△△△ 구례포△△ 공중화장실 에코리모델링 정비공사(전기)	40,590,000	****-06-26	○	-	
67	△△△△ △△△ 공중화장실 에코리모델링 정비공사(전기)	31,160,000	****-06-26	○	-	

○ △△△△△△△는 ****.05.30.부터 감사일 현재(****.6.30.)까지 ****년 △△△△△△ 안내표지판 정비공사 등 총 64건에 대한 공사계약 체결, 준공처리 하였으나 전자계약서 상 물가변동 기준 기입시 계약상대자의 요청이 없었음에도 관례적으로 지수조정율을 반영한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련