

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 준공검사 완료 통지 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 기획재정부 『계약예규』의 공사계약일반조건 제27조제1항 및 제2항 규정에 의거, 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당공무원에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하고, 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약대상자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 동예규 동조건 동조 제6항 규정에 의거, 계약담당공무원은 검사를 완료 한 때에는 그 결과를 지체 없이 계약상대자에게 통지하여야 함

2. 현황 및 지적사항

○ 검사 완료 통지 미이행

(단위: 천원)

연번	계약명	계약금액	계약일	계약기간	실준공일	검사일	검사완료통지	비고
1	2020년 △△△△△△△△ 난간 도장공사	10,780	'20.04.13	'20.04.13.~ '20.05.06.	'20.05.06	'20.05.11.	×	
2	2020년 △△△△△△△△ 냉·난방기 정비	6,500	'20.09.10	'20.09.10.~ '20.09.23.	'20.09.23	'20.09.25.	×	
3	2020년 △△△△△△△△ 시설 정비공사	20,000	'20.10.30	'20.10.30.~ '20.11.23.	'20.11.23	'20.12.03.	×	
4	2020년 △△△ 공동브랜드 생활관 인테리어	20,500	'20.11.30	'20.11.30.~	'20.12.12	'20.12.23.	×	

