

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [10] 舊데이터사이언스랩(DSL) 사옥 활용방안 재검토
관 계 부 서 : 재무처, 기술기획처, 전력연구원
조 치 부 서 : 재무처, 기술기획처, 전력연구원
내 용

1. 업무 개요

전력연구원 소속 舊데이터사이언스랩(이하 ‘DSL’이라 한다)은 서울 사옥¹⁾(이하 ‘사옥’이라 한다)을 사용하고 있었으나, 감사원 감사 및 국토교통부 결정²⁾에 따라 '25. 12. 18. 한전 본사가 위치한 나주로 이전 완료하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「부동산활용사업 운영지침」 제2장(사업계획 수립) 제6항 가. 1)에 따라 사옥, 야적장, 변전소 등의 이전·통합 또는 옥내화·지하화 등으로 유희부동산이 발생한 경우에는 해당 자산을 관리하는 관리사업소장은 부동산현황 등을 본사 주관부서에 제출하여야 한다.

그리고 「비유희자산운용업무처리지침」 제4장(임대 및 임차) 제1절(임대) 1.1

1) 서울특별시 ◆●◇에 위치한 지하1층~지상6층으로 구성된 건물

2) 감사원 출연·출자기관 감사 결과(→국토교통부) 및 국토교통부 혁신도시정책총괄과-3147('24. 12. 31.) ‘미승인 수도권 잔류기관 처리방안 지방시대위원회(제15차) 심의 결과 알림(한국전력공사)’

항에 따라 관리사업소장은 업무에 사용 중인 부동산을 원칙적으로 임대할 수 없으나 업무수행을 위하여 필요할 경우 또는 사익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 임대할 수 있다.

따라서 업무관련자는 DSL 사옥에 대해 전사 단위의 사옥 활용계획을 수립하고 여유공간에 대해서는 임대수익사업을 추진하여 사옥운영의 효율성을 제고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점



그런데 기술기획처에서 수립한 DSL 사옥의 향후 활용계획에 대하여 확인한 결과, ① 층별 세부 운영 계획이 불합리하여 사옥 활용의 효율성 저하가 우려되고, ② 전사적 관점에서 사옥의 가치를 제고할 수 있는 활용방안에 대한 검토가 충분히 이루어지지 않은 문제점이 확인되었다.

가. DSL 사옥 활용계획 재검토 필요

기술기획처에서는 DSL 나주 이전으로 공실이 된 사옥에 대하여 #◆▼본부 내 수요조사를 시행('25.12월 ~ '26.2월)하고 총 7건의 활용계획을 접수하여, '26.3.17. 'DSL 사옥 활용방안'을 아래 [표 2]와 같이 수립하였다. (표 1은 기존 DSL 사옥 현황임)



- 표 삽입을 위한 여백 -

[표 1] DSL 사용 당시 사옥 활용 현황(기존)

구 분	활용 이력		면 적	특 정
6층			100㎡	·좌우 층고 낮음 ('人'자 형태)
5층	익명화		240㎡	·20~30명 근무 가능한 넓은 공간
4층			240㎡	·층별 회의실, 탕비실, 화장실, 창고 등
3층			240㎡	·부대시설 구비로 즉시 입주 가능
2층			210㎡	·개방된 공간으로 활용도가 높음
1층	경비실	주차장	30㎡	·필로티 구조로, 경비실 외 사무공간 無
지하1층	익명화		250㎡	·▶@&센터 교육장소로 활용 중 ·환기 불량으로 장시간·연속 이용 곤란

주: 기술기획처 'DSL 사옥 활용방안 검토'에서 발체

[표 2] DSL 사옥 활용방안('26. 3. 17. 수립 시)

구 분	층별 구성		세부 내용
6층			·Open Lab : 외주 협력 공간 ·AI, 그리드 등 수도권 R&D 거점
5층	익명화		·한전 주도의 산학연 DC협의체, ▲♠▣ 운영 사무실
4층			·교육장 : ▶@&센터(연구원 공용) ·CIRED : 11월 CIRED 행사 준비
3층			·□@▣회사 서울 사무실(임대차계약) - 대표이사, 팀장(2), 팀원(5) 총 8명
2층			·데이터 안심구역 : 총 32석 - 개인용 12석, 팀 전용 20석
1층	경비실	주차장	-
지하1층	익명화		·창고, 회의실(필요시, 체력단련실)

주: 기술기획처 'DSL 사옥 활용방안 검토'에서 발체

위 [표 2]에서 보는 바와 같이 기술기획처에서 수립한 활용계획은 우리 회사 직원의 상시 업무시설로 사용되기 보다는 행사지원(4층 CIRED³⁾ 지원실), 교육·세미나실(4층 교육 및 세미나, 5층 통합 연구센터, 6층 R&D Open Lab) 등 교육, 특정 회의, 행사, 연구 협의 시 사용하는 비상주·간헐적 사용공간 중심으로 구성되어 있으며, 비슷한 용도의 이들 공간은 전체 활용 가능 공간의 약 61%(약 1,210㎡ 중 약 740㎡)⁴⁾를 차지하고 있다.

3) CIRED(Congrès International des Réseaux Électriques de Distribution): 국제배전망협의회

그러나 기술기획처에서 수립한 활용계획을 살펴보면 교육·세미나실의 경우에는 사옥 내 기존 공간인 지하 1층⁵⁾을 활용하거나 한전 아트센터 등에 마련된 스마트워크센터를 활용할 수 있고, CIRED 지원실은 활용 용도가 불분명하여 활용계획의 설득력이 부족하다.

따라서 기술기획처는 아래 [표 3]을 참고하여 사옥의 활용계획 재검토를 통해 사옥의 활용가치를 제고할 수 있는 방안을 마련하여 자산운영의 효율성을 제고할 필요가 있다.

[표 3] DSL 사옥 활용계획 재검토(안)[감사실 협의 후]

구분	감사실 협의 후 기술기획처 재검토(안)		
6층		한전 업무시설	
5층	한전 업무시설		㉔
4층	한전 업무시설		㉕
3층	㉖		한전 업무시설
2층		한전 업무시설	
1층	경비실	주차장	
지하1층	㉗		

구분	감사실 제시(안)		
6층		한전 업무시설	
5층	한전 업무시설		
4층	한전 업무시설 (R&D 데이터 안심구역)		
3층	임대수익사업 추진 등		
2층		임대수익사업 추진 등	
1층	경비실	주차장	
지하1층	한전 업무시설		

주: (좌)기술기획처가 제출한 재검토 계획에서 발췌, (우)감사자가 제시하는 활용방안 재검토(안)

주㉔: ▲♠▣ 용역수탁기관에서 향후 필요시 입주여부 검토

주㉕: '26. 11. 2. ~ 3. CIRED 서울워크숍 행사기간까지 활용 후 임대 등 검토

주㉖: □@■회사의 본사 위치가 결정된 이후('26. 5. 22. 이사회예정) 재검토

주㉗: 사내활용 및 자회사 임대 등 검토

나. 유희부동산에 대한 전사적·종합적 검토 필요

한편 ♥@■본부 ◆▣■지사는 사옥 재건축에 따라 연 임대료 5.28억 원의

4) 지하1층 다목적공간(250㎡) + 교육 및 세미나(220㎡) + 통합 연구센터(170㎡) + R&D Open Lab(100㎡) = 740㎡

5) 교육시설로 구비완료된 공간이며 기 활용 중임

임차사옥⁶⁾을 사용하고 있는데, 인접 지역에 DSL 사옥이 유희예정이었음에도 해당 사옥을 ◆■지사 임차사옥의 대체사옥⁷⁾으로 활용하는 방안에 대해서는 검토가 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

이에 대한 사유를 파악한 결과, DSL이 나주로 이전함에 따라 상시 업무조작을 지원하기 위한 지하 1층의 부대시설인 교육장 역시 이전하는 것이 타당하나, 유희부동산에 대한 명확한 기준이 없어 기술기획처는 교육장과 회의실(상시 근무가 아니고 부분적, 일시적 사용 중)을 사옥에 유지시켜 기술기획처가 사옥 전체를 계속 사용중인 공간으로 정의하였고, 재무처에서도 이를 근거로 유희부동산이라고 판정할 수 없었다.

그 결과 DSL 사옥은 해당 관리사업소 단위의 자체 활용계획 수립 대상으로 관리되어 자산 활용방안에 대한 전사적 관점의 검토가 이루어질 기회가 제한되었다.

그러나 만약 DSL 사옥이 전사 자산 현황으로 공유되어 상주 업무시설 활용 대상에 포함되었다면 해당 사옥을 ◆■지사 임차사옥의 대체사옥으로 활용하는 방안에 대한 검토가 이루어질 수 있었을 것이다.

따라서 서울권 부동산의 경우 지역 사업소와 달리 본사 처(실) 및 서울소재 사업소가 관리하는 사옥이 혼재해 있어 유희부동산 발생 시 판단기준을 명확히

6) 서울특별시 ■#에 위치(전용면적 1,154㎡), 월 임대료 44백만원(VAT별도), 계약기간: '25. 4. 30. ~ '28. 2. 29.

7) DSL 사옥 업무시설 사용 가능 공간 1,210㎡으로 ◆■지사 임차사옥 전용면적 1,154㎡과 비슷하여 대체사옥으로 활용 가능함

하여 해당 자산을 전사 차원에서 관리한다면 위와 같은 사례를 예방하고 주요 자산에 대한 활용가치를 제고할 수 있을 것으로 판단된다.

관계자 의견

기술기획처 업무담당자는 기존 수요부서의 활용방안 재검토를 통해 해당 사옥의 효율적 활용방안을 수립하겠다고 답변하였다.

다만 감사실 협의 후에 작성된 위 [표 3]의 ‘DSL 사옥 활용방안 재검토 계획(안)’ 역시 불명확하고 불특정된 계획(안)이며, 만약 합리적인 구체(안)으로 재검토되지 않는다면 전사 차원의 활용계획을 공식적으로 수취하여야 하고, 이에 구체적인 계획이 없다면 단기 임대수익사업을 추진하는게 바람직하다.

한편 재무처 업무담당자는 DSL 사옥과 같은 전사 차원에서 검토할 수 있는 시설에 대하여 활용가치 제고 등을 위한 담당자 교육을 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

재무처장은 DSL 사옥과 같은 전사 차원에서 검토할 수 있는 시설에 대하여 활용가치 제고 등을 위한 담당자 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

기술기획처장과 전력연구원장은 舊데이터사이언스랩 서울 사옥의 활용계획을 구체적·명확하게 재검토하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	시 정 (1) 통 보 (1)	423,900,000 원 ⁸⁾	-	재무처 기술기획처 전력연구원	재무처 기술기획처 전력연구원

8) 재정상 금액 산출 근거 : 해당 사옥에 대해 탁상감정(☆●◎감정평가법인)을 시행하여 개략 임대료 산출

[표] 탁상감정을 통한 DSL 서울 사옥 층별 개략 임대료

(단위: 원/㎡)

건물 층수	지하 1층	1층	2층	3층 ~ 5층
단위면적당 연간임대료	산정 어려움	400,000	330,000	300,000

(1) 2층: 330,000 원/㎡ × 210㎡ × 3년 = 69,300,000 원 × 3년 = 207,900,000 원

(2) 3층: 300,000 원/㎡ × 240㎡ × 3년 = 72,000,000 원 × 3년 = 216,000,000 원

∴ 합계 = (1) + (2) = 423,900,000 원