

일련번호	50	감사자	♡♡4급 ♡♡♡		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(시정완료)

제 목 기수생태계 2단계 모니터링 계획 마련

소 관 부 서 ■■■지사

조 치 부 서 ■■■지사

내 용

1. 업무개요

■■■지사는 기수생태계 복원 및 관리사업 관련, 생태계 복원 효과를 확인하고자 '21년 시범개방 시부터 모니터링을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

“2025년 ↑↑강하구 기수생태계 복원 수환경 모니터링 용역 시행”(■■■지사-893, 2025.03.07.)에 따르면 ■■■지사는 중장기 MP기반 1단계 모니터링 결과의 다각적 검토, 평가를 통해 2단계 모니터링 방향 및 계획(안)을 설정할 예정이라고 명시하였고, 중장기 MP에도 2단계 모니터링 계획을 확정된 후 2단계 모니터링에 착수하겠다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사일 현재(2026. 04. 30.) 2단계 모니터링 방향 및 계획을 담은 방침이 수립되어 있지 않았으며, 이러한 상황에서 2026년 수환경 모니터링에 대한 발주설계심의를 ▲▲▲▲처에 요청하였다. 특히, 2단계 모니터링 기간 중 **대교 및 **

대교의 건설공사가 예정되어 있어 수환경 모니터링 시행에 제약이 생길 수 있는
상황으로, 이에 대한 대응 방안을 수립할 필요가 있다.

관계부서 의견 ■■■지사는 감사 지적사항을 수용하며, 조속한 시일 내 2
단계 모니터링 계획을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■지사장은 기수생태계 2단계 모니터링 계획을 마련하시
기 바랍니다. (통보(시정완료))